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RESUM!
)
El) present) projecte) es) la) continuació) d’un) pràcticum) vinculat) al) DAC) de) Rehabilitació) de) l’Escola)
Politècnica)Superior)d’Edificació)de)Barcelona)–)Universitat)Politècnica)de)Barcelona.))
)
El) DAC,) cursat) al) quadrimestre) de) tardor) del) curs) acadèmic) 2014T2015,) ofereix) la) possibilitat) de)
realitzar) pràctiques) com) a) solució) del) Projecte) Final) de) Grau,) aplicant) els) coneixements) adquirits)
durant)la)carrera.))
)
Les) pràctiques) les) he) dut) a) terme) al) despatx) BH) arquitectura) durant) els) 6) mesos) de) durada) del)
pràcticum.)En)el) treball)queda)reflectida) la)meva)experiència)com)a)col[laborador) realitzant) feines)
tant) de) despatx) com) d’obra.) Els) treballs) que) desenvolupa) BH) arquitectura) estan) relacionats) amb)
l’àmbit)de)la)rehabilitació,)la)sostenibilitat,)l’accessibilitat)i)la)cooperació.))
)
El)projecte)més)rellevant)en)el)que)he)col[laborat)és)el)seguiment)d’obra)de)la)4)fase)de)rehabilitació)
de) l’edifici)de)Ca) la)Dona,)situat)al)carrer)Ripoll)25,)en)el)districte)de)Ciutat)Vella)de)Barcelona.)En)
aquesta)fase)es)centra)sobretot)en)acabats)i)instal[lacions,)per)deixar)l’edifici)finalitzat)i)poder)ferTne)
ús)en)la)seva)totalitat,)ja)que)actualment)està)en)ús)només)la)planta)baixa.))
)
Un) dels) aspectes) de) treball) ha) estat) l’àmbit) de) l’aqüeducte) romà) que) està) situat) a) l’interior) de)
l’edifici) i)que)passa)a)ser) la)zona)del)nou)accés)des)de) la)Plaça)8)de)març.)Per)aquest)motiu,)en)el)
procés)de) l’obra,)he)pogut)participar)en) les) reunions)de) seguiment)amb) tots)els) representants)de)
l’Ajuntament) i) Generalitat,) tant) pel) que) fa) a) Patrimoni) i) Arqueologia.) Aquest) fet) m’ha) permès)
identificar) un) tema) molt) important) com) és) la) integració) de) les) troballes) d’estructures)
arqueològiques)a)l’arquitectura.))
)
Les)reflexions)que)he)pogut)seguir)durant)l’obra)de)Ca)la)Dona,)m’han)permès)complementar)el)meu)
treball) del) despatx) amb) un) anàlisi) ampliat) de) les) diferents) solucions) adoptades) en) diferents)
projectes.)Aquest)treball)previ,)permet)justificar)la)idoneïtat)de)les)solucions)adoptades)a)Ca)la)Dona,)
ja)que)tenen)la)voluntat)de)recollir)les)directrius)de)les)administracions)i)dels)criteris)de)restauració)a)
nivell)més)global.))
)
La) segona)mostra) de) la)meva) pràctica) al) despatx) ha) estat) la) col[laboració) en) diverses) feines) com)
realitzar) aixecaments) de) plànols) i) certificats) d’eficiència) energètica.) També) he) participat) en) la)
realització) de) dues) exposicions) i) d’un) llibre,) en) motiu) dels) 50) anys) del) barri) de) Bellvitge) de)
L’Hospitalet)del)Llobregat.))
)
)
)
)
)
)
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)
1.!INTRODUCCIÓ!!
)
El) DAC) de) rehabilitació) permet) realitzar) el) Treball) Final) de) Grau) mitjançant) la) modalitat) de)
pràcticum.) Aquesta) modalitat) consisteix) en) la) realització) de) diferents) feines) en) una) empresa,)
relacionades)amb)el)contingut)que)ofereix)el)DAC.))
)
El)Pràcticum)dóna) la)possibilitat)de)completar)els)coneixements) teòrics)amb)treballs)pràctics)en)el)
món)laboral)i)poder)finalitzar)la)trajectòria)com)a)estudiant)de)Ciències)i)Tecnologies)de)l’Edificació.)
Realitzar)pràctiques)en)una)empresa)és)una)manera)d’aprendre)i)poder)tenir)contacte)directe)amb)el)
món)laboral.))
)
La) finalitat) d’aquest) treball) és) deixar) constància) de) les) feines) que) he) realitzat) en) el) despatx) BH)
Arquitectura)durant)el)sis)mesos)de)durada)del)Pràcticum.)Les)feines)efectuades)estan)relacionades)
amb) l’arquitectura,) la) construcció,) l’accessibilitat,) la) sostenibilitat,) la) cooperació,) però) amb) més)
rellevància,)a)la)rehabilitació)d’edificis)existents,)formant)part)de)la)direcció)d’obra.))
)
Aquestes)feines)ofereixen)l’oportunitat)de)poder)avaluar)la)meva)trajectòria)com)a)col[laborador)en)
pràctiques.) Anteriorment,) havia) realitzat) diverses) feines) d’interiorisme) en) un) despatx,) però) és) la)
primera)vegada)que)col[laboro)en)l’àmbit)de)la)rehabilitació.))
)
BH) Arquitectura) està) situat) al) barri) de) Bellvitge,) al) municipi) de) l’Hospitalet) del) Llobregat.) És) un)
despatx)pioner) en) treballs) de) rehabilitació,) sostenibilitat) i) accessibilitat.) Està) format)per) dos) socis)
fundadors,) Sandra) Bestraten) i) Emili) Hormias,) on) dediquen) gran) part) del) seu) temps) a) millorar) la)
qualitat) de) vida) de) les) persones,) utilitzant) l’arquitectura) com) a) eina) principal.) Ja) sigui) amb)
l’accessibilitat,)ajudant)a)aquelles)persones)amb)diversitat)funcional)poder)viure)amb)més)comoditat)
i) sense) impediments) de) cap) mena,) o) bé,) realitzant) feines) de) cooperació) a) països) com) Bolívia,)
Camerun)o)Senegal,)a)través)de)l’associació)Universitat)Sense)Fronteres.))
)
La)meva)relació)amb)BH)comença)al)febrer)de)2015,)quan)començo)el)Projecte)final)de)grau)amb)la)
modalitat)de)pràcticum.)L’estada)pel)despatx)m’ha)fet) instruirTme)en)diversos)àmbits)desconeguts,)
despertant)interès)gràcies)a)les)feines)realitzades.))
)
Les)feines)es)poden)agrupar)en:)
) )
T Feina)de)direcció)d’obra)en)la)quarta)fase)de)la)rehabilitació)de)l’edifici)de)Ca)la)Dona.)
T Feines)d’aixecament)gràfic)i)delineació)de)plànols.))
T Feines)de)Cèdules)d’Habitabilitat)i)Certificats)d’Eficiència)Energètica.))
T Treballs) d’investigació) i) preparació) per) a) dur) a) terme) el) llibre) i) les) dues) exposicions)
realitzades)en)motiu)del)cinquantè)aniversari)de)Bellvitge.))
)
Com)a)experiència)pròpia,)aquests)sis)mesos)de)pràctiques)han)estat)molt)valuosos)ja)que)m’han)fet)
créixer) tan) a) nivell) professional,) desenvolupant) feines) molt) diverses) i) posant) en) pràctica) els)
coneixements)adquirits)en)els)4)anys)de)grau,)com)a)nivell)personal.)))
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)
)
2.! INTRODUCCIÓ! DE! CRITERIS! D’INTERVENCIÓ! EN! ESTRUCTURES!
ARQUEOLÒGIQUES!
)
A)Ca)la)Dona,)durant)cada)una)de)les)fases)que)es)realitzen,)l’arqueologia)conviu)de)manera)directa)
amb)l’edifici,)per)això)és)important)conèixer)quins)són)els)criteris)d’intervenció)de)l’Ajuntament)de)
Barcelona) respecte) les) estructures) arqueològiques.)Qualsevol) zona) d’interès) arqueològic) s’intervé)
d’acord)amb)el)que)expressa)el)Decret)78/2002)T)Reglament)de)protecció)del)patrimoni)arqueològic)i)
paleontològic. )
En) el) decret) 78/2002) hi) ha) tres) capítols) diferenciats:) El) capítol) 1) regula) les) intervencions)
arqueològiques)i)paleontològiques,)estiguin)o)no)integrades)en)un)projecte)d’investigació)i)distingint,)
dins) d’aquestes) darreres,) les) intervencions) preventives) i) les) d’urgència.) Aquesta) regulació) pretén)
principalment) garantir) la) solvència) tècnica) de) les) intervencions) i) l’efectivitat) i) l’aprofitament) dels)
seus)resultats.)
El)capítol)2)regula)el) tractament)de) les)restes)arqueològiques)o)paleontològiques,)centrantTse,)per)
una) banda,) en) el) dipòsit) de) les) restes) extretes) i,) per) l’altra,) en) el) tractament) de) les) restes) no)
extretes,)que)pot)consistir)en)la)conservació)in)situ,)en)el)trasllat)o,)en)darrer)extrem,)en)l’eliminació,)
salvantTne)en)tot)cas)els)valors)culturals.))
Finalment,)el)capítol)3)regula)el)control)que)ha)de)fer)el)Departament)de)Cultura)de)les)actuacions)
que) poden) afectar) el) patrimoni) arqueològic,) incloses) les) grans) obres) públiques) que) s’han) de)
sotmetre)a)un)procés)d’avaluació)d’impacte)ambiental.
2.1.!PROTOCOL!D’EXCAVACIÓ!!
)
Segons)el)Decret)78/2002,)les)persones)que)descobreixin)restes)arqueològiques,)han)de)comunicarT
ho) en) 48) hores) al) Departament) de) Cultura) de) l’Ajuntament) de) Barcelona.) Les) restes) han) de)
romandre) en) el) lloc) on) s’han) trobat,) excepte) si) es) troben) a) la) superfície) i) son) fàcilment)
transportables.)No)es)poden)treure)els)objectes)quan)calgui)remoure)terra)ni)es)poden)deslligar)de)
qualsevol) altre) objecte.) La) Direcció) General) del) Patrimoni) Cultural) assigna) un) tècnic) per) a) que)
examini)la)troballa)in)situ)i)determini)si)és)necessari)realitzar)una)intervenció)arqueològica.))
)
Les) persones) que) descobreixin) objectes) o) restes) de) valor) arqueològic) o) paleontològic) durant) la)
realització)d’una)obra)o)actuació)han)d’aturar)immediatament)la)seva)activitat)i)han)de)comunicarT
ho) al) promotor)o)promotora)o) a) la) direcció) facultativa)de) l’obra)per) tal) que) faci) la) comunicació) i)
prengui)les)mesures)previstes)a)l’article)52)de)la)Llei)del)Patrimoni)Cultural)Català.)Segons)l’article)52)
de)la)Llei)del)Patrimoni)Cultural)Català)T)Suspensió)d'obres:)Si)durant)l'execució)d'una)obra,)sigui)del)
tipus) que) sigui,) es) troben) restes) o) objectes) amb) valor) arqueològic,) el) promotor) o) la) direcció)
facultativa) de) l'obra) han) de) paralitzar) immediatament) els) treballs,) han) de) prendre) les) mesures)
adequades)per)a) la)protecció)de) les)restes) i)n'han)de)comunicar)el)descobriment,)en)el) termini)de)
quarantaTvuit)hores,)al)Departament)de)Cultura,)el)qual)ho)ha)de)comunicar)a)l’Ajuntament2.)Segons)
el)decret,)hi)han)dos)tipus)de)tractaments,)el)de)les)restes)extretes)i)el)de)les)no)extretes.)))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1 (Decret 78/2002 - Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, 2002))
2)(Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català - Article 52 Suspenció d'obres, 1993))
En) el) cas) del) primer,) excepte) en)una) troballa) casual,) només)es) poden)extreure) les) restes) a) partir)
d’una)intervenció)arqueològica.)Hi)ha)dos)tipus)d’extraccions,)l’ordinària)és)l’extracció)de)restes)per)
conseqüència)de)la)realització)de)treballs,)i)l’extraordinària)és)l’extracció)de)les)restes)per)l’afectació)
de)factors)externs.))
)
En)el)segon)cas,)el) tractament)de) les)restes)no)extretes,)han)de)romandre)en)el)seu)emplaçament)
original,)al)descobert)o)amb)un)rebliment)temporal,)mantenint)unes)condicions)òptimes)per)a)la)seva)
conservació.) En)el) cas)de)que) les) restes)es) trobin)en) l’àmbit)d’actuació)d’una)obra) i)no)es)puguin)
conservar)al)descobert,)es)poden)conservar) in)situ,) traslladarTles)o)procedir)a) la) salvació)dels) seus)
valors)culturals.)))
)
En)el)cas)de)conservar)in)situ)les)restes,)es)poden)realitzar)tres)tècniques:)
)
T La)consolidació,)es)realitzarà)quan)les)restes)es)vulguin)obrir)a)la)vista)pública.))
T El)rebliment)temporal,)s’aplica)als)jaciments)parcial)o)totalment)excavats)i)no)oberts)a)la)
vista)pública.))
T El)rebliment)indefinit,)aquesta)tècnica)només)es)du)a)terme)quan)no)és)possible)el)trasllat)
de)les)restes.)L’ha)d’autoritzar)la)Direcció)General)del)Patrimoni)Cultural)o,)si)afecta)una)
zona)arqueològica)o)paleontològica)d’interès)nacional,)la)comissió)del)Patrimoni)Cultural)
del) Departament) de) Cultura) competent.) En) tot) cas,) s’ha) de) donar) audiència) prèvia) a)
l’Ajuntament)del)municipi)o)municipis)afectats.)
En)qualsevol)de) les)tècniques)anteriors,)es)realitzen)els)estudis)parietals)per)a)documentarTho)tot;))
un) aixecament) gràfic) exhaustiu) de) cada) una) de) les) restes,)motlles,) filmacions,) fotogrametria) o) la)
presa)de)mostres.)Una) vegada) realitzat) l’estudi,) el) cap)d’arqueologia) de) la) intervenció) realitza) un)
informe) explicant) quin) és) l’estat) de) l’estructura) abans) del) seu) desmuntatge.) Posterior) al)
desmuntatge)es)realitza)el)trasllat,)autoritzat)per)la)Direcció)General)del)Patrimoni)Cultural.))
Quan)no) sigui)possible)ni) la) conservació) in) situ)de) les) restes)ni) el) seu) trasllat,) es)pot)autoritzar) la)
eliminació) sempre) que) es) facin) les) actuacions) necessàries) per) garantir) la) salvació) dels) valors)
culturals.) Les) actuacions) i) intervencions) de) salvació) han) de) ser) les) adients) en) cada) cas) per)
documentar)les)restes)i)el)seu)emplaçament)i)per)obtenir)el)màxim)d’informació.))L’Eliminació)de)les)
restes)l’ha)d’autoritzar)la)Direcció)General)del)Patrimoni)Cultural.))
2.2.!!CRITERIS!DE!POSADA!EN!VALOR!DE!LES!ESTRUCTURES!ARQUEOLÒGIQUES!!
)
D’acord)amb)la)missió)cultural)del)conjunt)monumental,)el)principal)objectiu)d’un)jaciment)és)ser)vist)
no) només) com) a) document) històric) útil) per) ser) estudiat) sinó,) també,) com) a) document) apte) per)
desenvoluparThi)interpretació.)
)
Quan)es)vol)posar)en)valor)una)resta)arqueològica,)el)primer))que)s’efectua)és)a)la)extracció)de)terres)
fins) a) recuperar) el) nivell) original) d’aquella) època.) En) el) moment) en) que) les) estructures)
arqueològiques)conviuen)amb)l’obra)d’un)edifici)i)comparteixen)el)mateix)àmbit)que)altres)elements)
estructurals)d’altres)èpoques,)genera)problemes,)ja)que)excavar)fins)al)nivell)d’origen)pot)provocar)el)
descalç)dels)elements)estructurals)que)l’envolten)(murs,)altres)restes)arqueològiques)de)segles)més)
recents,)etc).))Per)evitarTho,)cal)estudiar)com)consolidar)aquests)elements.)Per)a)la)consolidació,)es)
poden) utilitzar) estructures) auxiliars) i) provisionals,) tensors) o) passadors,) però) si) l’estructura) és)
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)
Figura!1:!passarelFles!per!a!visualitzar!les!restes!arqueològiques!de!Barcina!(Font:!Museu!
d’història!de!Barcelona)!
Figura!2:!la!falta!de!ventilació!produeix!fongs!a!les!restes!arqueològiques!
romanes!situades!a!la!botiga!Zara!de!Portal!de!l’àngel!(Font:!Isidre!Pastor)!
Figura!3:!secció!de!les!restes!arqueològiques!(Font!pròpia)!
heterogènia,) la) funció) del) reforç) estructural) no) s’aplica) a) la) totalitat) de) l’estructura) i) el) perill)
persisteix.)Per)aquest)motiu,)a)vegades)és)més)segur)procedir)al)seu)desmuntatge)un)cop)presa)tota)
la)documentació)i)informació)necessària.)Arribat)al)nivell)de)circulació)que)volem)assolir,)si)s’escau,)
es)procedeix)al)muntatge)d’aquells)elements)que)durant)el)procés)d’excavació,)per)seguretat,)han)
estat)desmuntats.))
)
Desprès) es) decideix) obrir) a) la) via) pública) o) no.) ) Si) es) decideix) deixarTho) obert) es) poden) utilitzar)
passarel[les)per)a)poder)circular)per)una)cota)superior)i)visualitzar)d’una)manera)més)comprensible,)
que)allò)que)està)per)sota,)és)el)nivell)de)circulació)d’una)altre)època)molt)anterior)a)la)nostra,)com)
es)pot)identificar)al)Museu)d’Història)de)Barcelona)–)veure)figura)1.)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Hi)ha)diversos)criteris)en)front)a)les)restes)arqueològiques)que)es)volen)deixar)obertes)al)públic.)Un)
dels)principals)debats)entre)els)professionals)de) l’arqueologia,)és)si) l’ús)de)vidres)com)a)rebliment)
dóna)una)bona)resposta)a)les)necessitats)de)visualitzar)les)estructures,)però)a)la)vegada)mantenint)la)
seguretat)dels)usuaris)i)la)conservació)de)les)pròpies)estructures)arqueològiques.))
)
Els) avantatges) dels) sistemes) de) rebliment) rauen) especialment) en) el) manteniment) a) posteriori3.!
Segons) l’entrevista) realitzada) a) Isidre) Pastor,) responsable) d’arqueologia) de) Barcelona)
d’infraestructures)Municipals)S.A.)–)BIMSA,) i)President)de) l’associació)d’arqueòlegs:) )s’ha!de!posar!
vidre!només!quan!és! imprescindible,! és!a!dir,! quan! les! restes!arqueològiques! tenen!prou!valor!per!
ensenyar_les.!Sinó!el!tenen,!es!tapa!i!es!queda!registrable!per!el!seu!manteniment!posterior.!Ha!de!
prevaldre!no!allò!estètic,!sinó!allò!que!posi!en!valor!la!seva!conservació4.!
)
Són)diversos)els)factors)pels)quals)la)solució)de)col[locar)vidres)sobre)les)estructures)arqueològiques)
no)es)consideren)bones,)en)general:))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
3)(Diputació de Barcelona, 2008))
4)(Entrevista a Isidre Pastor, 2015))
T El)vidre)és)un)material) transparent,)però)amb)el)temps)es)ratlla) i)no)permet)veure)amb)
claredat)les)restes)arqueològiques)–)veure)figura)4.)
T Si)la)superfície)és)trepitjable)cal)assegurar)que)no)sigui)lliscant,)amb)vidres)especials)que)
no)són)tant)transparents.)
T També)és)important)estudiar)bé)la)il[luminació)de)les)estructures,)per)tal)d’evitar)reflexos)
que)puguin)ser)contradictoris)respecte)el)propòsit)de)veure)la)part)inferior.)Figura)7)
T Es)necessita)una)bona)climatització)mecànica)o)una)ventilació)natural)creuada)perquè)no)
es) generin) canvis) de) temperatura) entre) interior) i) zona) arqueològica) que) generin)
condensacions) per) la) part) inferior) del) vidre.) ) Aquestes) condensacions) dificulten) la)
visibilitat)a)través)del)vidre.)Però)el)més)greu)és)la)proliferació)de)fongs)i)microorganismes)
que)afecten)la)integritat)de)les)pròpies)estructures)arqueològiques,)com)per)exemple,)la)
degradació)amb)pèrdua)de)massa)pètria)i)erosió)–)veure)figura)2.))
T El) manteniment) de) l’àmbit) arqueològic) és) un) dels) factors) més) importants,) ja) que) es)
poden)combinar)els)dos)primers,)un)vidre)i)una)bona)climatització,)però)el)fet)de)que)no)
hi) hagi)manteniment) provoca) que) el) vidre) tingui) pols) en) el) seu) interior) i) brutícia) en) el)
exterior,)i)que)el)motor)de)la)climatització)no)funcioni)o)no)ho)faci)correctament.))
)
A)continuació)s’han)identificat)alguns)exemples)que)es)comenten)a)continuació.)
)
2.2.1.! Vidre! amb! problemes! de! fongs! que! afecten! la! conservació! de! les! estructures!
arqueològiques!
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Aquesta)resta)arqueològica)és)una)de)les)vies)romanes)que)formaren)Barcino.)Es)una)resta)amb)un)
alt)valor)arqueològic,)donada) la) importància)cabdal)del)període)romà)per)a) la)història)de) la)ciutat.)
Degut)la)diferència)de)temperatura)entre)un)espai)interior)climatitzat)i)un)espai)inferior)amb)humitat)
i)temperatura)més)baixa,)es)generen)condensacions.)Com)a)conseqüència,)es)produeixen)fongs)que)
ocasionen)grans)erosions)a)les)restes)–)veure)figura)2)i)3.)En)alguns)casos,)tot)l’esforç)per)fer)visible)
les)estructures)arqueològiques)entra)en)greu)contradicció.)Fins)i)tot,)s’arriba)a)tapar)amb)una)catifa)
el)paviment)de)vidre)per)tal)que)no)es)vegi)l’estructura)arqueològica)afectada.))
No)hi)ha)separació)
entre)vidre)i)
paviment,)NO)
VENTILA.))
Fongs)a)les)restes)
arqueològiques)a)
causa)de)les)
condensacions))
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Figura!4:!restes!arqueològiques!romanes!situades!a!l’interior!del!Pati!Llimona!(superior)!(Font:!La!Vanguardia,!Dilluns!14!
març!2012),!Porta!de!Mar!de!Barcino!(centre!esquerra),!Rebliment!de!vidre!de!les!restes!arqueològiques!(centre!dreta)!
(Font!!Pròpia),!Reconstrucció!de!la!Porta!de!Mar!(Font:!Grau,!Ramón.!Presència!i!lligams!territorials!de!Barcelona.!Vint!
segles!de!vida!urbana,!Barcelona!Quaderns!d’Història)!(inferior!esquerra)!i!secció!constructiva!de!la!intervenció!(inferior!
dreta)!(Font!pròpia)!
Figura!5:!rebliment!de!vidre!!de!les!restes!romanes!de!l’Hotel!
Mercer!al!carrer!Lledó!(Font:!Pròpia)!
Figura!6:!!secció!de!les!restes!romanes!de!l’Hotel!Mercer!
(font!pròpia)!
Nivell)de)
circulació)
romà)
2.2.2.!Problemes!de!vidres!ratllats!amb!poca!visibilitat!
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
L’ampliació)del)pati)Llimona)ha)deixat)al)descobert)17)metres)de)la)muralla)romana)de)la)ciutat)de)
Barcino)que)incorpora)una)de)les)torres)circulars)que)flanquejaven)la)porta)d’entrada)a)la)ciutat)per)
la) banda) de) mar,) per) on) entraven) els) mercaders) i) les) mercaderies) que) arribaven) de) tota) la)
mediterrània.)En)el)seu)interior,)es)troba)el)conjunt)termal)romà)que)originàriament)albergava)mes)
de)1500)m2,)del)qual)es)conserva)la)piscina)de)la)sala)freda)i) les)restes)d’alguna)estància.)Aquestes)
restes) es) troben) amb) una) climatització) adequada) per) a) la) seva) conservació,) i) degut) a) la) facilitat)
d’accedirThi) a) elles) a) través) de) passarel[les) o) escales) d’accés,) es) pot) realitzar) un) manteniment)
periòdic) i) exhaustiu) que) afavoreix) a) la) no) degradació) ni) erosió) de) les) restes.) ) Des) del) carrer) del)
Regomir)es)pot)identificar)una)arcada)de)la)Porta)de)Mar.)Per)tal)de)fer)visibles)el)nivell)de)circulació)
romà,)des)de)l’exterior)s’ha)optat)per)un)rebliment)de)vidre.)A)causa)de)les)ratllades)que)es)generen)
pel)pas)dels)vianants)ens)impossibilita)la)seva)visualització)–)veure)figura)4.)
)
2.2.3.!Problemes!de!vidres!amb!reflexos!
)
)
)
)
)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
)
)
!
!
!
!
!
A) l’hotel) Mercer,) situat) al) número) 7) del) carrer) Lledó,) l’arquitecte) Rafael) Moneo) ha) fet) la) seva)
rehabilitació)amb)un)edifici)vinculat)a)la)muralla)romana.)L’espai)interior)on)es)troben)les)restes,)està)
ben)condicionat)climàticament)ja)que)hi)ha)un)espai)en)el)trobament)del)rebliment)de)vidre)amb)la)
paret)de)maçoneria.)Però)una)il[luminaria)situada)just)a)la)part)superior)ens)produeix)un)reflex)que)
ens)impedeix)la)visualització)de)les)restes)arqueològiques.)La)Il[luminaria)situada)per)sota)del)vidre)i)
amb)l’objectiu)d’il[luminar)les)restes,)és)més)suau)que)la)del)moble)i)no)evita)el)seu)reflex.)Tampoc)hi)
ha)un)accés)que)permeti)realitzar)el)seu)manteniment)–)veure)figura)5)i)6.))
El)vidre)
no)toca)
la)paret)
Lluminària) del) moble) situat)
sobre)de)la)passarel[la)
Lluminària)
situada)per)
sota)del)
vidre)
Espai)interior)
climatitzat)
Passarel[la)
exterior)
de)vidre)
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Figura!7:!necròpolis!s’integra!en!el!paisatge!urbà!contemporani!als!anys!50!(Font:!
revista.legadoandalusi.es)!(superior).!Via!romana!a!l’actualitat!amb!la!intervenció!de!les!reixes!que!
impedeixen!l’accés!a!les!restes!(Font:!https://www.google.es/maps)!(inferior)!
2.2.4.!Problemes!d’estructures!a!la!intempèrie!
)
!
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
º)
)
)
)
)
)
)
)
)
A)la)actual)plaça)Vila)de)Madrid)es)troba)la)vía)sepulcral)romana)que)correspon)a)un)vial)secundari)
que)comunicava)la)colònia)Barcino)amb)la)actual)zona)de)Sarrià,)i)que,)en)els)dos)costats,)es)situaven)
tombes) de) les) classes) populars) dels) segles) ITIII.) Amb) el) pas) del) temps) i) amb) las) continuades)
disposicions)de)riera,)va)quedar)totalment)enterrada,)fet)que)va)afavorir)la)seva)conservació.))
)
Amb) el) desenvolupament) de) la) ciutat)medieval) i)moderna,) al) damunt) s’hi) va) aixecar,) el) 1588,) el)
convent)de)les)carmelites)descalces.)Ja)al)segle)XX,)els)danys)que)van)patir)tant)l’església)com)la)resta)
de)dependències)que)formaven)el)convent)com)a)conseqüència)dels)bombardejos)de)la)Guerra)Civil)
van)motivar)que)des)del)consistori)municipal)es)considerés)el)trasllat)de)la)seu)conventual)i)s’iniciés)
el)procés)de)remodelació)urbanística.)En)el)marc)d’aquesta)conjuntura,)a) l’any)1954)és)quan)es)va)
planejar)la)definició)de)la)plaça)i)es)van)descobrir)les)restes)d’aquesta)necròpolis)tan)significativa)per)
al) coneixement) de) la) història) de) l’antiga) Barcino.) La) vía) sepulcral) anava) des) de) el) actual) carrer)
Boqueria)fins)a)l’altura)del)carrer)Avinyó5.)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
5)(Museu d'Història de Barcelona - MUHBA, 2015))
Com) a) criteri) d’intervenció) arqueològica) deixen) les) estructures) a) la) intempèrie,) sense) vidre,)
recuperant)el)nivell)de) circulació)original.)A)priori,) aquesta)opció)és)molt) interessant)perquè)és) la)
que)permet)comprendre)millor)les)restes.)Però)el)fet)d’haver)de)conviure)amb)la)ciutat)actual,)amb)
un)nivell)molt)per)sobre)del)original,)implica)que)cal)deixar)una)part)de)la)Plaça)deprimida)respecte)la)
cota)de)circulació)de)l’espai)públic.))
)
L’any) 2003) es) realitza) una) remodelació) de) la) plaça) per) l’equip) d’arquitectura) Baena) Casamor.)
Malgrat) el) bon) projecte) d’aquesta) plaça,) guanyador) del) premi) FAD,) la) zona) enfonsada) generava)
l’agrupació) de) persones) sense) sostre) que) s’hi) agrupaven) –) veure) figura) 7.) Finalment,) amb) una)
intervenció) realitzada) al) 20116,) la) solució) ha) estat) tancar) tota) la) plaça) mitjançant) una) reixa)
perimetral,)deixant)reduïda)la)pròpia)activitat)de)l’espai)públic,)a)part)de)l’impacte)urbà)que)generen)
les)reixes)que)impedeixen)el)pas)a)les)estructures)arqueològiques)–)veure)figura)7.))
)
2.2.5.!La!carta!arqueològica!de!Barcelona!
)
L’Institut) de) Cultura) de) Barcelona) va) promoure) la) Carta) Arqueològica) de) Barcelona,) un) projecte)
ampli)i)interdisciplinari)que)consisteix)en)l’inventari)de)tots)aquells)punts)d’interès)arqueològic)de)la)
ciutat.)Tota)la)informació)queda)recollida)a)nivell)tipològic)i)cronològic)per)tal)de)poder)obtenir)unes)
cerques)que)esdevinguin)àgils)i)acurades.)Així)la)informació)es)pot)cercar)per)tipologies,)cronologies,)
també)per) adreces)o)bé)navegant)pel) plànol.) La) carta)de)Barcelona)és)una)base)de)dades)que)es)
relacionen)amb)un)Sistema)d’Informació)Geogràfica)(SIG))–)veure)figura)8.))
!
A) l’interior) de) la) carta) arqueològica) de) Barcelona) trobem) informació) referent) a) les) diferents)
excavacions) arqueològiques) que) s’han) realitzat) en) l’àmbit) de) l’edifici) de) Ripoll) 25.) ) Aquesta)
informació)ajuda)a)comprendre)la)cronologia)de)les)excavacions)i)quines)estructures)arqueològiques)
s’han)trobat)en)cada)estudi.)La)carta)identifica)cinc)intervencions)arqueològiques)executades.))
)
La)primera)fa)referència)a) la)realització,)entre)el)16)de)setembre)i)el)15)de)novembre)de)2002)per)
l’equip)de)Veclus,)dirigit)per)Sara)Simon)Vilardaga)com)a)directora)de)la)intervenció,)de)9)cales)per)
tal) de)documentar)una)presència)de) restes) arqueològiques.) L’excavació) va)deixar) visibles)diverses)
estructures)trobades.)
)
En) aquell) mateix) any,) un) equip) de) veclus,) dirigit) per) Francesc) Caballé,) Reinald) González,) Xavier)
Cazeneuve)i)Núria)Nolasco,)realitza)una)segona)intervenció)on)es)du)a)terme)per)primera)vegada)la)
troballa)de)dos)pilars) i) la)canalització)del)aqüeducte)romà.)També)s’ha) localitzat)una)bona)part)de)
l’estructura)medieval)de)la)finca7.)
)
La)tercera)fa)referència)a)l’excavació)de)la)finca)de)Ripoll,)25)i)la)situada)al)carrer)Capellans,)10T16,)
realitzada)entre)el)19)de)novembre) i) el) 21)de)desembre)del)2007)per) l’equip)de) la)Universitat)de)
Barcelona)dirigit)per)les)arqueòlogues)Gisela)Ripoll)i)Catalina)Mas,)on)confirma)la)troballa)de)sitges,)
estructures) i) materials) ceràmics) i) numismàtics.) D’època) romana,) la) intervenció) arqueològica) va)
permetre)documentar)un)dels)pilars)de)l’aqüeducte)fins)a)nivell)de)fonamentació8.)
)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
6)(La nova plaça Vila de Madrid quedará enllestida al febrer, 2011))
7)(Caballé, Cazeneuve, González, & Nolasco, 2002))
8)(Ripoll & Mas, 2009))
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Figura!8:!documentació!de!Ca!la!Dona!en!la!Carta!Arqueològica!de!Barcelona!(font:!
cartaarqueologica.bcn.cat!)!
2)
3)
4) 5)
6)
7)
Figura!9:!ortofoto!de!Barcelona!i!rodalies!on!s’indiquen!els!punts!geogràfics!on!han!aparegut!jaciments!de!l’aqüeducte!romà!(Font:!Institut!
Cartogràfic!de!Catalunya!_!ICC)!
La)quarta)intervenció)arqueològica,)realitzada)durant)l’11)de)març)i)el)6)d’abril)del)2010,)per)l’equip)
d’Actium,)dirigit)per)Esteve)Nadal,)es)centra)en)la)realització)de)quatre)sondatges)informatius)per)tal)
d’avaluar) les)perspectives)arqueològiques)que)ofereix) l’antic)pati)elevat)que)ocupa) les) finques)del)
carrer)Capellans)10T16.)Es)produeix)un)anivellament)de)la)superfície)del)pati)elevat)i)es)procedeix)a)la)
construcció)del)sistema)de)desguàs)i)del)sistema)d’alimentació)d’aigua)de)les)fonts)ornamentals)que,)
juntament)amb)els)parterres)conformen)el)jardí)històric)que)es)conserva)actualment9.)
)
En) la)darrera) intervenció)que)enregistra) la) carta) arqueològica,) es)dirigida)per) l’equip)d’Àtics,) amb)
Vanesa)Triay)i)Lluís)Juan)com)a)directors)de)la)intervenció,)durant)el)18)de)maig)i)el)31)de)desembre)
de)2009,)motivada)per)la)rehabilitació)de)la)finca.)La)intervenció)permet)obtenir)noves)dades)sobre)
l’evolució)històrica)que)va)patir)aquesta)zona)pròxima)a) la)ciutat)de)Barcino) i)com)aquest) territori)
s’articulà))des)de)el)segle)I)fins)a)l’actualitat10.)
)
Durant)la)primera)fase)del)2009)i)en)motiu)dels)treballs)d’arqueologia)realitzats)per)l’empresa)Atics,)
es) va) realitzar) el) programa) televisiu) Sota! Terra.) Aquest) programa) va) aportar) la) participació) a)
l’excavació) del) conegut) arqueòleg) Eudald) Carbonell.) Cal) destacar) la) difusió) i) posada) en) valor)
d’aquest)programa)en)el)cas)concret)de)l’arqueologia)urbana;)però)és)una)llàstima)que)no)es)cités)a)
tots)els)equips)d’arqueologia)que)han)intervingut)al)llarg)del)temps.) 
)
)
!
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Actualment)l’equip)d’arqueologia)Actium,)dirigit)per)Esteve)Nadal)Roma,)en)motiu)de)la)4ª)fase)de)la)
rehabilitació)de)la)finca)de)Ca)la)Dona,)està)realitzant)una)excavació)arqueològica)a)la)zona)de)l’àmbit)
de)l’aqüeducte)amb)la)finalitat)de)baixar)el)terreny)fins)el)nivell)de)circulació)romà.))
)
En)relació)a)les)excavacions)arqueològiques)i)a)les)restes)trobades)del)aqüeducte)romà,)la)Carta)
Arqueològica)de)Barcelona)identifica)7)emplaçaments:)
)
1.) En) el) carrer) Andana) de) l’estació) 4T16) del) districte) de) Sant) Andreu.) Es) van) realitzar) 7) sondejos)
informatius)que)van)permetre)descobrir)restes)de)l'aqüeducte)d'època)romana.)
)
2.) A) la) Avinguda) de) la) Catedral,) es) van) localitzar) la) fonamentació) de) diversos) pilars) dels) dos)
aqüeductes,)un)provinent)de)Collserola)i)l’altre)de)Montcada.)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
9)(Nadal Roma, 2009))
10)(ATICS SL, 2011))
3.)En)el)carrer)del)Monestir)6T16,)on)es)va)descobrir)una)canalització)que)responia)a)un)extens)tram)
de)l’aqüeducte)romà.))
)
4.)En)el))carrer)Duran)i)Bas)12,)actual)plaça)8)de)març,)es)van)descobrir,)en)el)moment)de)l’enderroc)
de)l’edifici)que)es)situava)en)l’emplaçament,)5)arcs)de)mig)punt)a)la)paret)mitgera,)de)3,40)m)de)llum)
amb)uns)pilars)de)secció)quadrada)de)4,10)m)d’alçada)i)una)amplada)d’1,60T1,80)m.)
)
5.)En)el)Carrer)Ripoll)25)es)va)descobrir)un)dels)pilars)del)aqüeducte)fins)a)la)rasa)de)fonamentació,)
secció)d’un)d’ells)i)la)canalització)de)l’aqüeducte.))
)
6.)En)el)carrer)Magdalenes)25, es)documenta)una)pilastra)de)l’aqüeducte)romà)que,)suposadament,)
formava) del) procedent) de)Montcada) juntament) a) les) restes) del) carrer) Duran) i) Bas.) Tal) i) com) va)
succeir)en)el)carrer)Duran)i)Bas,)actual)plaça)8)de)març,) les)restes)d’aqüeducte)de)Magdalenes)25,)
estaven)integrades)en)el)mur)de)separació)de)dues)cases)(números)25)i)23).)Aquesta)circumstància)
fa) plantejarTse) la) possibilitat) de) que) hi) puguin) haver) més) restes) d’aquest) aqüeducte) en) llocs)
puntuals,) com) els) murs) de) separació) de) les) cases) actuals) del) carrer) Magdalenes) i) carrer) de)
N’Amargós.)Cal)destacar)la)cota)elevada)en)que)aparegueren)les)restes)romanes,)a)pocs)centímetres)
del)que)seria)el)paviment)antic)de)la)casa)enderrocada.)
)
7.) A) l’entorn) de) la) confluència) de) la) Rambla) Prim,) Riera) d'Horta) i) la) ronda) de) Sant)Martí,) on) es)
localitzava)l'antiga)casa)pairal)de)Can)Nyau)de)Besòs,)en)els)districtes)de)Sant)Martí)i)Sant)Andreu,)el)
museu)d’història)Barcelona)va)realitzar)diversos)sondejos.)Malgrat)no)existeix)memòria)arqueològica)
es)va)poder)realitzar)un)croquis)on)es)delimita)l’aqüeducte.))
)
)
)
!
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
La)Carta)Arqueològica)de)Barcelona)és)una)eina)molt)útil)que)permet)visualitzar)en)conjunt)totes)les)
excavacions)i)estudis.)Dóna)informació)de)quin)és)el)treball)puntual)realitzat)a)cada)espai) i)permet)
posarTho)en)comú.))
)
1)
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)
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Figura!10:!plànol!de!situació!de!l’edifici!(Font:!Institut!Cartogràfic!de!Catalunya)!
CARRER)ARCS)
REC.)
AQÜEDUCTE)
ROMÀ)
PLAÇA)
DELS)PEIXOS)
2.2.6.!Pla!Barcino!
)
A) l’any)2012,) l’Ajuntament)de)Barcelona,)des)de) la)Comissió)de)Cultura,)Coneixement,)Creativitat) i)
Innovació,) es) du) a) terme) el)Pla! Barcino.! Recuperació! i! posada! en! valor! del! patrimoni! de! la! ciutat!
romana.!Un)Pla,)per)donar)a)conèixer)els)tresors)patrimonials)de)la)ciutat,)i)promoure)el)retorn)social)
d’aquest)patrimoni,)que)per)les)seves)característiques)té)una)important)dimensió)nacional)donada)la)
rellevant)transcendència)pel)país)del)patrimoni)romà)de)la)seva)capital11.)
)
El)Pla)Barcino)està)dissenyat)per)a)convertir)en)resultats) tangibles)aquestes)capacitats,)dins)de) les)
funcions)del)remodelat)Servei)d’Arqueologia,)incidint)en)la)transparència)i)el)coneixement)del)nostre)
passat,) a) través) de) més) de) 100) anys) d’intervencions) arqueològiques.) El) sentit) de) totes) les)
intervencions)previstes)preveuen)el)retorn)social)del)patrimoni)a)la)ciutat.)A)través)del)Pla)Barcino)es)
vol) promoure,) precisament,) la) integració) del) patrimoni) de) Barcino) en) l’entorn) de) proximitat) i) en)
l’entorn)de) la)ciutat.)Conèixer)millor)el)nostre)patrimoni)és) la)millor)manera)per)a)estimarTlo) i)per)
tant)per)a)preservarTlo.)
)
L’estudi)de)l’abastament)d’aigua)de)la)colònia)és)una)de)les)recerques)que)fa)temps)s’estan)duent)a)
terme)des)del)Centre)de)Documentació.)En)relació)a)aquest)pla,)es)pot)pensar)com)incorporar)més)
les) restes)monumentals) de) l’aqüeducte) a) la) ciutat,) i) donarTles) a) conèixer) als) ciutadans) i) visitants.)
Coneixem)el)traçat)de)l’aqüeducte,)des)del)seu)naixement)a)unes)fonts)properes)al)riu)Besòs,)fins)la)
seva)entrada)a)la)ciutat)per)la)plaça)Nova.)Aquest)element)ens)podria)ajudar)a)portar)el)pla)Barcino,)
fora)del)districte)de)Ciutat)Vella,) ja)que)es)conserva)un)bon)tram)de)la)conducció)soterrada)a)Sant)
Andreu,)al)carrer)del)Coronel)Monasterio12.)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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)
)
)
)
)
)
)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
11)(Ajuntament de Barcelona - Comissió de cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, 2012))
12)(Carta Arqueològica de Barcelona - Carrer Coronel Monasterio, 6-16))
3.!APROXIMACIÓ!DE!L’EDIFICI!CA!LA!DONA,!Ripoll!25!Barcelona!OBJECTE!DE!
SEGUIMENT!D’OBRA!
)
3.1.!INTRODUCCIÓ!!
)
L’edifici)objecte)del)seguiment)d’obra)es)situa)al)carrer)Ripoll,)25)de)Barcelona.)Està)situat)entre)les)
places)Isidre)Nonell)i)Vuit)de)Març,)molt)a)prop)de)la)Plaça)Nova)i)la)Catedral)–)veure)figura)10.))
L’edifici)està)catalogat)en)el)nivell)C)per)el)pla)especial)de)protecció)del)patrimoni)arquitectònic)del)
districte)de)Ciutat)Vella,)de)la)ciutat)de)Barcelona.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
El) projecte) arquitectònic) s’inicia) l’any) 2005,) on) l’associació) Ca) la) Dona,) amb) el) suport) de) les)
administracions)públiques,)inicia)el)projecte)de)rehabilitació)de)l’edifici)juntament)amb)l’equip)de)la)
Universitat) Politècnica) de) Catalunya) –) Càtedra) UNESCO) de) Sostenibilitat,) dirigit) per) l’arquitecta)
Sandra)Bestraten.)El)procés)d'integració)de)totes)les)dones)de)Ca)la)Dona)en)el)disseny)de)la)seva)seu)
és)fonamental)per)trobar)un)llenguatge)comú)de)comunicació)entre)sòcies)i)projectistes,)que)durant)
trobades) de) treball) periòdiques) han) pogut) transmetre) mútuament) els) seus) somnis,) inquietuds) e)
idees.)
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)
)
Figura!14:!perspectiva!d’elements!constructius!d’època!
medieval!i!romana!(Font:!Bestraten!&!Hormias,!Consolidación!
estructural!del!edificio!patrimonial!de!C/Ripoll!25!de!
Barcelona!–!Ca!la!Dona.!Informes!de!la!construcción!volumen!
64,!p.79_94,!diciembre!2012,!Barcelona)!
Figura!11:!restitutció!hipotètica!de!la!ciutat!romana!amb!
els!seus!aqüeductes!en!el!segle!V!(Font:!Estudi!històrico_
arquitectònic!de!la!finca!núm.!25!del!carrer!Ripoll!de!
Barcelona)!
Figura!12:!formació!de!la!Vilanova!dels!Arcs!!fora!als!murs!
de!la!ciutat!de!Barcelona!l’any!1000!(Font:!Banks,P.!
L’estructura!urbana!de!Barcelona,!Història!de!Barcelona)!
Figura!15:!alçat!de!la!paret!mitgera!on!es!troba!l’aqüeducte!roma!estat!actual!(Font:!projecte!executiu!de!l’adaptació!del!
projecte!de!reforma!de!l’edifici!del!carrer!Ripoll!25!i!plaça!del!8!de!Març!–!4ª!fase)!
3.2.!CONTEXT!HISTÒRIC!
)
Abans) d’explicar) el) projecte) de) rehabilitació,) és) important) situarTnos) en) el) context) històric) i)
urbanístic,) explicar) la) seva) evolució) física,) els) canvis) d’ús) i) els) testimonis) materials) de) les) seves)
diferents)etapes)històriques)que)han)perviscut)fins)els)nostres)dies)i)que)han)estat)recuperats)en)els)
treballs)arqueològics))realitzats)a)l’edifici)de)Ca)la)Dona.))
)
L’enderroc)de)l’edifici)situat)al)carrer)Duran)i)Bas,)front)la)Balmesiana,)al)final)de)la)dècada)dels)anys)
80,)dóna)llum)cinc)arcades)de)l’aqüeducte)romà.)A)l’any)2002,)en)motiu)de)la)realització)del)estudi)
històricoTarquitectònic) per) Veclus,) es) posa) en) valor) per) primera) vegada) la) secció) complerta) de)
l’aqüeducte)en)tot)el) seu)alçat,)és)a)dir,)amb) la)canal)d’aigua) i)els) límits)d’amplada,)visible)des)de)
l’interior)de)l’edifici)de)Ca)la)Dona.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
L’any)2007)Ca)la)Dona)encarrega)uns)treballs)arqueològics)a)l’edifici)amb)la)voluntat)d’analitzar)els)
nivells) de) fonaments) de) l’edifici) i) valorar) el) nivell) de) complexitat) dels) treballs) de) rehabilitació.)
Aquestes)excavacions)estan)coordinades)per)la)Universitat)de)Barcelona,)amb)Gisela)Ripoll)i)Cati)Mas)
com)a)arqueòlogues)responsables,)com)es)comenta)amb)anterioritat)a)les)intervencions)reflectides)a)
la)Carta)Arqueològica)de)Barcelona)–)veure)figura)13.)
)
Durant)aquests) treballs)es)va)analitzar)el) fonament)d’una)pilastra)de) l’aqüeducte) romà.)En)aquest)
àmbit)es)va)identificar)una)estructura)de)combustió.)Segons)els)documents)històrics)senyalen)que)a)
finals)del)segle)XI)i)començaments)del)segle)XII,))existeix)un)forn)de)pa)públic)en)el)carrer)dels)Forns)
de)Ripoll,)que)formava)part)de)las)propietats)del)Monestir)de)Ripoll13.)Els)textos)fins)el)segle)XVII)fan)
constants)al[lusions)a)aquest)punt)geogràfic.)Per)aquest)motiu,)es)probable)que) les)estructures)de)
combustió)medievals)trobades)a)Ca)la)Dona,)formin)part)d’aquests)forns)públics.))
)
)
)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
13)(Ripoll & Mas, 2009))
Els)treballs)realitzats)per)la)Universitat)de)Barcelona)i)després)per)Veclus,)analitzen)una)bona)part)de)
l’estructura)medieval) de) l’edifici,) que) segons)arxius)històrics,) va) ser) l’Hostal) del) Lleó.)Més) tard,) al)
segle)XV,)fou)la)seu)dels)Estudis!Generals,) l’antiga)universitat)medieval)de)Barcelona)–)veure)figura)
14.))L’edifici)es)troba)en)un)àmbit)que)es)remunta)a)les)èpoques)primigènies)de)la)ciutat,)la)Vilanova)
dels)Arcs,)un)dels)primers)nuclis)residencials)d’època)alt)medieval)que)es)va)establir)fora)dels)límits)
de)la)ciutat)emmurallada)i)al)voltant)dels)antics)aqüeductes)romans)T)veure)figura)11)i)figura)12.)
)
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)
)
)
)
A) finals) del) segle) XVIII,) quan) l’edifici) es) utilitzat) com) a) Scoles! maiors! o! Pedagogium! (Antiga)
universitat) medieval) de) Barcelona),) hi) ha) un) incendi) on) es) cremen) els) sostres) de) fusta) però) es)
conserven)les)estructures)verticals)de)pedra.)Com)a)solució,)decideixen)omplirTho)de)terra)i)crear)el)
que)actualment)coneixem)com)a)jardí)romàntic.)El)fet)de)vincular)un)jardí)a)la)planta)noble,)la)planta)
principal,)és)una)característica)habitual)en)aquell)moment14.)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
14)(Caballé, Cazeneuve, González, & Nolasco, 2002))
Figura!13:!plànol!de!la!situació!de!les!diferents!zones!
arqueològiques!que!s’intervé!(Font:!Intervenció!
arqueològica!del!carrer!Ripoll,!25!i!el!carrer!dels!
Capellans,!10_16,!Universitat!de!Barcelona)!
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)
2006) 2014)
Figura!16:!imatges!aèries!de!la!finca!de!Ca!la!Dona,!Ripoll!25!Barcelona!(Font:!Institut!Cartogràfic!de!Catalunya!–!ICC)!
1945) 1956)
3.3.!CONTEXT!URBANÍSTIC!
!
Al)1989,)en)motiu)d’un)esbotzament)on)ara)hi)ha)la)plaça)8)de)Març,)es)van)enderrocar)uns)edificis)
situats)en)el)carrer)Duran)i)Bas)(actual)plaça)8)de)Març))que)va)permetre)descobrir)un)tram)de)cinc)
arcades) de) l’aqüeducte) romà) de) Barcelona,) que) havia) estat) utilitzat) durant) segles) com) paret)
mitgera.)La)troballa,)del)tot)casual,)va)deixar)al)descobert)per)primera)vegada)a)Barcelona)la)secció)
completa)d'un)aqüeducte) romà,) el) traçat)hipotètic) del) qual) travessa)unes) construccions) i) un) jardí)
elevat)pertanyents)a)la)finca.)
)
A) l'agost) de) 2007) l'Ajuntament) de) Barcelona) realitza) una)modificació) del) planejament) P.E.R.I.) del)
sector)oriental)del)centre)històric)de)Barcelona)en)la)unitat)d'actuació)número)2)i)del)pla)especial)de)
millora) urbana) Duran) i) Bas,) que) es) divideix) en) dos) subTàmbits.) Aquesta) ordenació) substitueix)
l'anterior,) determinada) pel) pla) de)millora) de) Duran) i) Bas,) aprovat) definitivament) per) la) Comissió)
d'Urbanisme)de)Barcelona)en)data)de)24)d'abril)de)1996.))
)
L'objecte) de) la) modificació) del) planejament) és) la) qualificació) d'equipament) (clau) 7b)) en) lloc)
d'habitatge) de) protecció) (12bThs),) atenent) que,) per) les) seves) característiques,) la) destinació)
apropiada) és) la) d'equipament) i) no) la) d'habitatge.) La) iniciativa) del) planejament) és) formalitzada) a)
través)de)Foment)Ciutat)Vella,)SA.)
)
La)regulació)del)sòl)qualificat)d'equipament)(clau)7b) permet)que)l'edificació)pugui)destinarTse)a)usos)
culturals)i)administratius15.)
)
La)zona)ha)estat)afectada)per)diferents)fases)d’enderroc,)amb)l’objectiu)d’obrir)un)vial)entre)la)plaça)
de)Duran)i)Bas)(actual)Plaça)8)de)Març))i)la)plaça)Nova)–)veure)figura)16.))
)
)
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)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
15)(Catèdra UNESCO de Sostenibilitat - Universitat Politècnica de Catalunya, 2010))
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)
Referent)a)les)imatges)anteriors,)tant)a)l’any)1956)i)1956,)hi)havia)molta)més)densitat)d’edificis)en)
relació)a)anys)posteriors.)La)plaça)8)de)Març)estava)ocupada)per)un)edifici)d’habitatges.)A)la)imatge)
aèria)corresponent)a)l’any)2006,)s’observa)la)plaça)a)causa)de)l’enderroc,)l’any)1989,)de)l’edifici)que)
l’ocupava.)També)observem)un)edifici)que)separa)la)plaça)8)de)Març)del)Jardí)romàntic,)enderrocat)
durant) l’any) 2008) amb) la) voluntat) de) donar) continuïtat) visual) entre) la) Plaça) 8) de)març) i) el) jardí)
romàntic)encara)que)estiguin)amb)una)diferència)d’alçada)d’uns)3)metres.))
)
En)motiu)de)la)diferència)d’alçada,)hi)ha)la)intenció)de)baixar)de)cota)el)jardí)romàntic)fins)a)cota)de)
plaça,) de) tal) manera) que) s’unifiquessin) les) places) 8) de) març) i) Isidre) Nonell.) Arqueologia) de)
l’Ajuntament) de) Barcelona,) té) coneixement) que) sota) del) jardí) romàntic) es) troben) les) estructures)
verticals) que) encara) es) conserven) de) l’incendi) que) es) va) produir) al) segle) XVIII) i) que) s’intueixen)
diverses)arcades)medievals.)La)intenció)de)baixar)fins)a)cota)de)plaça)comporta)deixar)els)murs)amb)
el)seu)nivell)de)circulació)original,)d’aquesta)manera,)s’hauria)d’excavar) i)deixar)una)fossa)d’1,5)m)
per)sota.))
)
Finalment,)no)es)realitza)la)intervenció)perquè)tenen)com)a)exemple)el)que)va)passar)a)la)plaça)de)la)
Vila)de)Madrid,)comentat)a)l’apartat)Criteris!de!posada!en!valor!de!les!estructures!arqueològiques.)
!
!
!
!
!
!
!
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)
Figura!17:!1a!fase:!Procés!de!muntatge!dels!sostres!!(Font:!Article!AITIM)!
Figura!18:!estructures!arqueològiques!trobades!a!planta!baixa!durant!la!
intervenció!de!l’equip!ATICS!a!l’any!2009!(Font:!Memòria!d’intervenció!
arqueològica!preventiva!realitzada!a!la!finca!Ripoll!25,!Capellans!10_16,!
Barcelona)!
3.4.!FASES!D’OBRA!
)
L’edifici)es)divideix)amb)planta)baixa,)principal,)primera,)segona)i)coberta.)El)procés)de)rehabilitació)
de) l’edifici) s’ha) hagut) d’estructurar) en) diferents) fases,) degut) a) les) limitacions) pressupostàries) del)
moment.)
)
T 1)FASE)T)2009.)Adequar)la)consolidació)estructural)i)realitzar)els)treballs)d’arqueologia)de)
la)planta)baixa.)
T 2)FASE)T)2010.)Executar)la)planta)baixa)i)el)badalot)de)la)coberta.))
T 3) FASE) T) 2012.) Rehabilitar) la) façana) del) carrer) Ripoll) i) adequar) parcialment) el) Jardí)
romàntic)per)incorporar)el)mural)de)l’artista!Joan)Fontcuberta,!en)el)marc)dels)actes)del)
Tricentenari.)
T 4)FASE)T)2015.)Habilitar)planta)principal,)primera)i)segona.))
)
3.4.1.!1ª!Fase:!consolidació!estructural!i!treballs!d’arqueologia!!
)
S’inicia)a)l’any)2009.)Consisteix)en)realitzar)una)consolidació)estructural)innovadora,))actuant)tan)en)
estructures)horitzontals)com)verticals16)–)veure)figura)17.)La)consolidació)estructural)horitzontal)va)
consistir) en) substituir) funcionalment) els) sostres) existents) per) panells) de) fusta) contraTlaminada.)
Aquests) panells) no) suposen) una) variació) en) l’estat) de) càrregues) de) l’edifici,) i) degut) el) seu) pes,)
beneficia)a) la)estructura)vertical)de)maçoneria)que)es)manté) i)als)posteriors)treballs)d’arqueologia)
que) es) realitzaran17.) Segons) diagnosis) prèvia,) les) bigues) de) fusta) dels) sostres) que) es) mantenen)
estaven) afectats) per) xilòfags) (corc) gran) i) tèrmits).) Per) donar) solució) es) realitza) un) tractament)
fungicida)per)la)part)superior)i)a)tres)quarts)de)la)biga.))
)
Els) treballs) d’arqueologia) realitzats) per) la) UB) al) 2008,) es) centra) en) dos) punts) complexes) del)
avantprojecte) arquitectònic,) que) a) més) condiciona) el) projecte) final.) Els) treballs) arqueològics)
previstos)contemplen)només)l’excavació)–)en)el)subsòl)i)en)els)paraments)–)de)las)zones)de)l’edifici)
afectades)per)els)primers)treballs)arqueològics)del)avantprojecte:) l’accés)de)la)façana)posterior)i) la)
instal[lació)del) forat)del)ascensor) i)els) lavabos.)La) intervenció)es) localitza)en)tres)habitacions)de) la)
planta)baixa)i)un)passadís)que)comunica)al)pati)de)llums)amb)la)resa)del)cos)de)l’edifici.)
)
Els) treballs) d’arqueologia) realitzats) anteriorment) al) 2008,) i) l’estudi) de) patologies) dels) sostres) de)
fusta)permeten)a) l’hora)de) fer)el)projecte)executiu) tenir)una) informació)molt)valuosa)que)permet)
incorporar)una)solució)que)donés)resposta)tant)a) la)gran)quantitat)de)treballs)arqueològics)que)es)
preveien)a)la)resta)de)planta)que)faltava)per)excavar,)com)a)l’estat)crític)de)totes)les)estructures)de)
fusta)de)l’edifici.)
)
El)més)valuós)de)la)proposta)d’intervenció)és)que)des)de)l’inici)es)busca)una)solució)estructural)de)
l’edifici) que) permeti) compatibilitzar) amb) els) treballs) d’arqueologia.) El) principal) canvi) respecte) les)
solucions) convencionals,) és) iniciar) la) substitució) de) sostres) des) de) la) planta) coberta) a) les) plantes)
inferiors,) essent) els)murs) estructurals) històrics) els) que) continuen) donant) funció) portant) als) nous)
sostres,)gràcies)a)la)lleugeresa)dels)panells)de)fusta.)Com)que)les)plaques)van)penjades)per)rails,)no)
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
16)(Bestraten & Hormias, Utilizacion de tableros contralaminados la sustitucion funcional de forjados ‘CA LA DONA’ Barcelona, 2010))
17)(Bestraten & Hormias, Consolidación estructural del edificio patrimonial de C/Ripoll, 25 de Barcelona - Ca la Dona, 2012))
es) requereixen) de) puntals) per) al) seu) muntatge.) D’aquesta) manera) s’afavoreix) a) una) intervenció)
arqueològica)sense)impediments)de)cap)mena)i)més)segura)–)veure)figura)17.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
En) aquesta) fase) es) realitza) una) intervenció) arqueològica) preventiva) durant) el) recurs) de) les) obres)
d’intervenció.) Les)obres)han)motivat) la) intervenció,)que)afecta)a) tota) la)planta)baixa)de) la) finca)–)
veure)figura)18.))
)
En) motiu) d’aquesta) intervenció,) com) s’ha) comentat) a) l’apartat) 2.2.5.! La! carta! arqueològica! de!
Barcelona,! es) realitza) un) documental) sobre) Ripoll) 25.) En) aquest) documental) queda) reflectit) de)
manera) clara) com)des) de)un) inici) estava)previst) en) el) projecte,) que) arqueologia) i) rehabilitació) es)
casessin)a)la)perfecció,)de)manera)que)poguessin)treballar)paral[lelament.)Per)una)banda,)l’excavació)
arqueològica) es) diu) preventiva) perquè) es) realitza) a) la) vegada) que) s’està) executant) l’edifici,) per)
l’altre,)les)obres)depenen)d’uns)terminis)i)d’un)determinat)pressupost18.)
)
Els)rebaixos)del)subsòl)responien)a)la)necessitat))de)consolidar)la)fonamentació)de)l’edifici)la)qual)era)
gairebé)existent)en)una)part)important)de)les)estructures)muraries)que)la)conformaven.)Els)reforços)
de)les)mateixes)van)consistir)en)la)col[locació)d’un)seguit)de)micropilots)al)llarg)de)les)estances)de)la)
planta)baixa)i)la)posterior)construcció)d’una)llosa)de)formigó19.)En)la)zona)de)l’aqüeducte)romà)es)va)
haver)d’incorporar)una)estructura)independent)de)pilars)metàl[lics,)per)tal)que)tot)l’àmbit)no)quedés)
afectat)per)els)reforç)de)fonaments,)de)tal)manera)que)aquesta)zona)de)l’edifici)està)totalment)en)
volada)2)metres)–)veure)figura)19.)
)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
18)(Sota Terra - Carrer Ripoll 25, Barcelona, 2009))
19)(ATICS SL, 2011))
Figura!19:!estructura!metàlFlica!per!a!
sustentar!els!dos!metres!de!volada!de!la!
zona!de!l’aqüeducte!(Font:!Article!AITIM)!
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)
3.4.2.!2ª!Fase:!planta!baixa!i!badalot!de!coberta!
)
S’inicia)a)l’any)2010.)En)aquesta)fase)d’obres)es)realitza)una)rehabilitació)integral)de)la)planta)baixa.)
Només)es)col[loquen)fusteries)a)les)façanes)de)la)planta)baixa)a)excepció)de)l’accés)des)de)la)plaça)8)
de)Març.) També) es) finalitza) el) badalot) de) l’escala) patrimonial) i) les) fusteries) de) la) sala) annexa) al)
badalot)de)planta)coberta.)La)façana)del)carrer)Ripoll)queda)pendent)de)consolidar,)així)com)els)seus)
balcons.)
)
Es) realitzen) els) treballs) imprescindibles) per) garantir) la) seguretat) en) l’accés) fins) a) la) coberta,) per)
raons) de) manteniment.) Per) tant,) s’han) col[locat) baranes) definitives) i) s’ha) fet) la) instal[lació)
d’il[luminació.)També)s’ha)garantitzat) la)correcta)sectorització)de) l’escala)en)matèria)de)prevenció)
d’incendis,)i)per)tant)s’han)executat)els)tancaments)de)vestíbul)de)cada)planta.)
)
A)planta)baixa,)es)realitza)l’adequació)dels)espais)per)a)l’ús)d’equipament.)Els)treballs)inclouen)totes)
les)instal[lacions)i)els)acabats)interiors.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
A)l’hora)de)pensar)amb)el)paviment)de)la)planta)baixa)es)descarta)la)possibilitat)de)posar)vidre)per)
visualitzar) les) estructures) arqueològiques) excavades) al) 2009)per)ATICS.) El)motiu) bàsicament) és) el)
cost)de)la)solució)de)vidre,)i)també)pels)diferents)criteris)i)dificultats)exposats)a)l’inici)del)document.))
Però)des)de)Ca)la)Dona)es)vol)posar)en)valor)totes)les)troballes)arqueològiques,)perquè)són)també)
un)homenatge)a)totes) les)dones)barcelonines)que)han)vingut)a) fer)ús)dels)pous,)sitges) i) forns)que)
s’han)trobat)amb)les)excavacions.))
)
Des) de) l’arquitectura,) la) solució) que) es) va) donar) és) aprofitar) les) peces) del) mosaic) hidràulic) que)
s’havia) retirat) de) les) plantes) superiors) durant) els) treballs) estructurals) del) 2009,) i) es) realitza) un)
procés)participatiu)entre)arquitectes)i)Ca)la)Dona,)que)planteja)una)solució)moderna)de)col[locació)
de)les)peces,)batejada)com)l’espurnejat.)
)
En)aquest)disseny,)s’assigna)a)una)peça)de)mosaic)amb)uns)geomètrics)vermells,)com)la)peça)que)fa)
la) funció) de) senyalar) cadascuna) de) les) estructures) arqueològiques) trobades.) Aquestes) peces) ens)
connecten) amb) la) història,) i) ens) permeten) pensar) amb) una) proposta) de) difusió) de) les) diferents)
troballes,)com)s’explicarà)més)endavant.)
)
)
)
)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura)20:)2a)fase:)Execució)de)planta)baixa,)nucli)d’escala)i)badalot)de)coberta.)(Font:)Projecte!As!Built!de!reforma!de!la!planta!
baixa!de!l’edifici!del!carrer!ripoll,!25!destinat!a!equipament!sociocultural))
Figura!21:!peces!de!mosaic!hidràulic!situades!a!planta!baixa!on!indica!l’indret!geogràfic!de!les!restes!arqueològiques!trobades!(Font!
pròpia)!
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)
Figura!22:!3a!fase:!Rehabilitació!de!la!façana!del!carrer!
Ripoll!(Font:!Projecte!As!Built!de!reforma!de!la!planta!
baixa!de!l’edifici!del!carrer!ripoll,!25!destinat!a!
equipament!sociocultural!–!Millores!Façanes)!
3.4.3.!3ª!Fase:!façana!carrer!Ripoll!25,!Barcelona!
)
A) l’any)2011)té) lloc) la)tercera)fase)on)es)rehabilita) la) façana)del)carrer)Ripoll)per)tal)de)garantir) la)
seva) integritat) i) evitar) el) perill) de) despreniments.) Es) repica) el) revestiment) actual,) es) reparen) les)
esquerdes)i)s’aplica)un)nou)revestiment)de)calç.))
)
Es)col[loquen)totes)les)finestres)definitives)a)les)diferents)façanes)per)tal)de)garantir)l’estanqueïtat.)
Amb)aquesta) intervenció) s’eliminen) tots)els) tancaments)provisionals,) ja) siguin) tapiats)amb)obra)o)
amb) taulons) de) fusta.) Es) realitza) el) pintat) de) tota) la) façana) del) carrer) Ripoll) segons) criteris)
patrimonials)de)l’Ajuntament)de)Barcelona)amb)pintura)mineral)al)silicat)segons)el)color)de)l’estudi)
cromàtic.) Es) reconstrueixen) els) balcons) (reproducció) balcons) segle) XVIII)) de) la) façana) del) carrer)
Ripoll,) segons) criteris) patrimonials) de) l’Ajuntament) de) Barcelona.) La) llosa) del) balcó) es) realitza)
mitjançant)una)llosa)de)formigó)armat)recolzada)amb)perfils)metàl[lics)ja)col[locats)en)la)totalitat)els)
balcons.)També)es)reparen)i)restauren)les)baranes)metàl[liques)i)s’adapten)a)l’actual)normativa20)–))
veure)figura)22.))
)
També) es) duen) a) terme) els) treballs) d’adequació) parcial) del) jardí) romàntic) per) incorporar) un)
fotomosaic)mural,) creat) per) Joan) Fontcoberta,) a) partir) de)milers) de) fotografies) amb) els) quals) els)
ciutadans)de)Barcelona)han)expressat)la)seva)idea)de)llibertat.,)en)motiu)de)la)celebració)de)l’any)del)
tricentenari)a)la)ciutat)–)veure)figura)23.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
!
!
!
)
!
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
20)(Càtedra UNESCO de Sostenibilitat - Universitat Politècnica de Catalunya, 2013))
3.4.4.!4ª!Fase:!planta!principal,!primera!i!segona!
)
En)aquesta)darrera)fase,)la)quarta,)es)centra)principalment)en)les)instal[lacions)i)els)acabats,)deixant)
per)finalitzada)la)rehabilitació)completa)de)l’edifici.))
)
En) el) projecte) executiu,) es) presenten) les) solucions) arquitectòniques) per) a) l’adaptació) de) l’edifici)
actual)a)un)centre)on)conviuran)Ca)la)Dona)i)equipament)municipal.)L’equipament)municipal)ocuparà)
la)planta)principal)T)amb)sortida)directe)al)jardí)romàntic)T)i)la)planta)primera,)mentre)que)Ca)la)Dona)
ocuparà)la)planta)baixa,) la)planta)segona)i) la)coberta.)Al)conviure)dues)entitats)en)un)mateix)espai)
arquitectònic,)caldrà)crear)dos)comunicacions)verticals) independents.)Existeix)una)vinculació)entre)
els)dos)equipaments)en)cas)d’incendi,)però)amb)la)instal[lació)d’elements)de)retenció)i)acústics)per)
tal)d’evitar)l’ús)fora)del)propi)incident.))
)
Es)realitzen)les)façanes)de)la)plaça)8)de)Març,)del)passatge)i)del)pati)de)llums)tenint)en)compte)els)
criteris)cromàtics)de)l’entorn,)definits)per)Districte)de)Ciutat)Vella)i)l’Ajuntament)de)Barcelona21.)
)
L’arqueologia)té)un)paper)important,)ja)que)l’indret)on)es)troba)la)finca)és)el)territori)més)proper)de)
la)muralla)de)Barcino.))En)aquesta)fase,)hi)ha)el)repte)d’incloure)i)dignificar)les)restes)de)l’aqüeducte)
T)trobat)a)causa)d’un)esbotzament)a)la)paret)mitgera)de)l’edifici)T))i)el)nivell)de)circulació)romà,)amb)
el)nou)accés)des)de)la)Plaça,)que)implica)treballs)d’excavació.))
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
21)(Bestraten , Projecte executiu de l’adaptació del projecte de reforma de l’edifici carrer Ripoll 25 i plaça del 8 de març – 4ª fase , 2014) )
Figura!23:!fotomosaic!mural!de!Joan!Fontcoberta!situat!
a!la!plaça!Isidre!Nonell!en!motiu!del!Tricentenari!de!la!
ciutat!de!Barcelona!(Font:!tricentenari.bcn.cat)!
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) Figura!25:!plànol!planta!principal!(Font:!projecte!executiu!de!l’adaptació!del!projecte!de!reforma!de!
l’edifici!del!carrer!Ripoll!25!i!plaça!del!8!de!Març!–!4ª!fase)!
Figura!24:!plànol!planta!baixa!(Font:!projecte!executiu!de!l’adaptació!del!projecte!de!reforma!de!l’edifici!
del!carrer!Ripoll!25!i!plaça!del!8!de!Març!–!4ª!fase)!
4.!SEGUIMENT!D’OBRA!DE!LA!4ª!FASE!DE!REHABILITACIÓ!DE!CA!LA!DONA!
)
El) projecte) de) rehabilitació) de) l’edifici) de) Ripoll,) 25) sorgeix) de) la) necessitat) d’ubicar) la) seu) de) la)
associació)Ca)la)Dona,)un)espai)de)i)per)a)dones.)))
!
4.1.!AGENTS!DE!L’OBRA!
)
En)aquesta)fase)de)l’obra)han)participat)els)següents)agents:))
)
T Promotor:)BIMSA)(Ajuntament)de)Barcelona))Seguiment:)Oscar)Villafranca)
T Usuari) principal:) Associació) Ca) la) Dona,) representants) en) visites) d’obra:) Felisa) Plou) i)
Betlem)C.)Bel))
T Direcció)d’obra:)Sandra)Bestraten,)arquitecta))
T Direcció) d’execució) d’obra:)Maria) Chacón) –) Albert) Pérez) (IDP) ingeniería) y) arquitectura)
iberia)S.L.)))
T Contractista:)F.Closa)Alegret)S.A.))
T Cap)d’obra:)Rafael)Mota)(F.Closa)Alegret)S.A.))
T Encarregat)d’obra:)Jose)Moya)(F.Closa)Alegret)S.A.))
T Restauració:)Restauracions)Policromia)S.L.))
T Arqueologia:)Actium)Patrimoni)Cultural)S.L.)
Cap)d’Arqueologia:)Esteve)Nadal)(Actium)Patrimoni)Cultural)S.L.))
T Arqueologia)Ajuntament)de)Barcelona:)Josep)Pujades)
T Arqueologia)Ajuntament)de)Barcelona,)Pla)Bàrcino:)Carme)Miró)
T Arqueologia)Barcelona)d’infraestructures)Municipals)S.A)T)BIMSA:)Isidre)Pastor)
T Arqueologia)Generalitat)de)Catalunya)
T Patrimoni)Ajuntament)de)Barcelona:)Joaquim)Font)
T Àrea)drets)socials)Ajuntament)de)Barcelona:)Toni)García)
)
4.2.!DESCRIPCIÓ!DE!L’ORGANITZACIÓ!DELS!ESPAIS!!
)
L’edifici) es) divideix) en) planta) baixa,) principal,) primera,) segona) i) coberta.) A) nivell) d’ús) l’edifici)
s’estructura) amb) dos) accessos) independents) per) permetre) dividir) els) dos) usuaris) i) a) la) vegada,)
aprofitar)el)segon)i)nou)accés,)com)una)oportunitat)de)dinamitzar)la)Plaça)8)de)març,)un)espai)buit)
fruit)d’un)esbotzament)de)Ciutat)Vella.)Des)del)carrer)Ripoll)es)té)accés)a) l’associació)Ca) la)Dona,) i)
l’altre)per)la)plaça)Vuit)de)Març)a)l’equipament)municipal.)Amb)els)dos)accessos)i)la)sectorització)de)
les)plantes)s’aconsegueix)que)en)un)mateix)edifici)puguin)conviure)dos)equipaments)diferents.)
)
Els)espais)en) l’edifici)es)divideixen)segons) l’usuari)que)en) farà)ús.)Els)destinats)a) l’associació)Ca) la)
Dona)es) situen)a) la)planta)baixa,)utilitzada)des)de)que)s’habilita) l’any)2011,) i) la)planta) segona.)En)
canvi,) els) espais) utilitzats) com) a) equipament)municipal) es) troben) ubicats) a) planta) principal,) amb)
accés)des)de)la)plaça)8)de)març)des)del)nivell)de)planta)baixa,)i)la)planta)primera.)En)aquesta)4ª)fase,)
encara) que) la) planta) baixa) ja) està) habilitada,) es) reorganitzen) les) estances) entre) aquesta) i) planta)
segona)per)falta)d’espai)de)Ca)la)Dona.))
)
Ca) la) Dona) accedeix) a) planta) baixa) per) el) número) 25) del) carrer) Ripoll,) on) disposa) d’espais)
administratius,)diverses) sales)de) reunions,) espais)diàfans)on)poder) realitzar)exposicions) i) una) sala)
destinada)únicament)com)a)centre)de)documentació.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
La) planta) principal,) utilitzada) com) equipament) municipal,) s’accedeix) a) través) d’una) escala) i) un)
ascensor) incorporats) a) l’interior) de) l’edifici) que) la) connecten) amb) la) cota) de) plaça.) D’aquesta)
manera)es)resol)l’accessibilitat)a)l’espai)públic)del)jardí)romàntic,)situat)a)3)m)per)sobre)de)la)plaça.)
La)instal[lació)del)ascensor)a)l’exterior)hagués)generat)un)impacte)amb)l’entorn,)interferent)amb)la)
pròpia)continuïtat)dels)espais.)Davant,)es)situa)el)hall)d’entrada)i)la)recepció,)com)a)punt)de)connexió)
dels)diferents)espais.)Des)del)hall)hi)ha)accés)directe)a)la)cafeteria)vinculada)amb)el)jardí)romàntic,)
característica)principal)que)la)diferència)de)la)resta)de)plantes.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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)
Figura!26:!plànol!planta!primera!(Font:!projecte!executiu!de!l’adaptació!del!projecte!de!reforma!de!
l’edifici!del!carrer!Ripoll!25!i!plaça!del!8!de!Març!–!4ª!fase)!
Figura!27:!plànol!planta!segona!(Font:!projecte!executiu!de!l’adaptació!del!projecte!de!reforma!de!l’edifici!
del!carrer!Ripoll!25!i!plaça!del!8!de!Març!–!4ª!fase)!
Figura!28:!plànol!planta!coberta!(Font:!projecte!executiu!de!l’adaptació!del!projecte!de!reforma!de!l’edifici!
del!carrer!Ripoll!25!i!plaça!del!8!de!Març!–!4ª!fase)!
A)planta)primera)s’arriba)per)mitjà)d’una)escala)que)les)connecta)i)amb)l’ascensor)situat)a)la)zona)de)
l’accés) de) la) plaça.) Responen) a) les) necessitats) de) l’equipament) municipal,) disposen) d’espais) de)
reunió,) conferències,) consulta,) administratius) i) d’exposicions,) repartits) en) les) dues) plantes) de) les)
quals)disposen.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
A) planta) segona) s’accedeix) a) través) de) l’escala) patrimonial) situada) davant) l’accés.) Aquesta) es)
caracteritza)per)una)gran)sala)de)conferències)i)diversos)espais)de)trobada)i)atenció.)
)
)
)
)
)
)
) ) )
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
La)planta)coberta)amb)accés)des)de)l’escala)patrimonial)i)l’ascensor)situat)a)la)zona)del)carrer)Ripoll,)
és)d’ús)únicament)per)Ca)la)Dona.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
) ) ) )
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)
Figura!29:!primers!treballs!a!Ca!la!Dona!(Font!pròpia)!
Figura!30:!estructures!de!Combustió!trobades!a!l’accés!de!la!
plaça!8!de!Març!(Font!pròpia)! Figura!31:!reunió!sobre!el!mur!de!contenció!(Font!pròpia)!
4.3.!INICI!DE!LES!OBRES:!CRONOGRAMA!I!ORGANITZACIÓ!!
)
Les)obres)s’inicien)a)mitjans)de)març)del)2015,)però)haurien)d’haver)començat)al)novembre)de)2014.)
La)previsió)de)finalitzarTles)és)al)Febrer)de)2016.))
)
Per) el) seguiment) de) l’obra) es) van) convocar) visites) els) dijous) a) les) 10:00h) amb) tots) els) agents)
participants,)que)acostuma)a)durar)tot)el)matí)complert,) fins) les)15.)Després)d’aquesta,)es)realitza)
una)altra)visita)per)temes)més)tècnics)de)l’obra)on)participa)la)direcció)d’obra,)la)direcció)d’execució,)
el) contractista,) l’encarregat) d’obra) i) Ca) la) Dona) com) usuari) principal.) Al) principi) de) cada) visita)
s’exposen)els)temes)a)tractar)i)l’exposició)de)temes)sorgits)en)reunions)anteriors.))
)
En)les)primeres)visites,)es)tracten)temes)d’execució)en)treballs)patrimonials,)decisions)que)afecten)a)
l’entorn)de)l’obra)i)la)posada)en)valor)dels)elements)constructius)històrics)que)envolten)la)plaça)8)de)
març.) A) continuació,) es) centra) en) el) seguiment) de) les) tasques) més) rellevants) i) la) resolució) dels)
problemes)in)situ)que)anaven)sorgint)durant)aquella)setmana.))
)
Per)a)la)realització)del)seguiment)d’obra)he)utilitzat)les)anotacions)i)fotografies)que)realitzava)durant)
les)visites)d’obra,)i)les)tasques)de)despatx)per)a)portar)un)control)més)exhaustiu.))
)
Durant) les)primeres) setmanes)es)va)haver)de) resoldre) l’accés)a) la)obra,) complexa)donada) la)poca)
disposició) d’espai) públic) a) Ciutat) Vella.) En) motiu) de) la) falta) d’un) espai) per) centralitzar) la) runa)
generada) a) l’obra,) el) volum) de) feina) es) més) baix,) ja) que) hi) ha) partides) que) requereixen) d’una)
evacuació)constant.)Els)pocs)operaris)es)dediquen)bàsicament)a)la)neteja)de)l’obra)i)a)l’execució)de)
petits)treballs)–)veure)figura)29.))
)
Degut)a)la)necessitat)d’avançar)tasques,)es)decideix)situar)un)contenidor)a)l’entrada)de)la)plaça)8)de)
març.) Amb) la) seva) col[locació) provisional) es) poden) realitzar) feines) on) es) genera) runa,) com) es)
l’enderroc)del)mur)de)maçoneria)que)separa)les)sales)1.05)i)1.06,)l’enderroc)de)la)fonamentació)de)la)
grua)utilitzada)a)la)primera)fase)per)a)la)col[locació)de)les)plaques)de)fusta)contralaminada)CLT)i)el)
sanejament)de)l’entrebigat))de)les)sales)1.03,)1.04,)1.11)i)1.12)de)la)planta)principal.))
)
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) !
)
)
A)part)de)la)impossibilitat)d’aconseguir)espai)per)a)la)reserva)d’obra,)ens)trobem)amb)la)necessitat)
de)començar)amb)les)excavacions)arqueològiques)de)l’accés)de)la)plaça)8)de)març.)Un)clar)exemple,)
són)les)estructures)de)combustió)que)es)troben)a) l’excavació)realitzada)a) l’accés)de) la)plaça.)Per)a)
poderTho)desmuntar,)han)de)realitzar)un)aixecament)gràfic)de)totes)les)estructures,)documentarTles)
i) realitzar) un) informe) de) l’estat) de) l’estructura) explicant) de) quina) manera) procediran) el) seu)
desmuntatge.)Aquest)procés)es)realitza)amb)qualsevol)estructura)arqueològica)descoberta.)El)procés)
de) tràmits) que) es) realitzen) tenen) un) protocol) que) implica) l’aprovació) de) moltes) parts,) fet) que)
implica)un)temps)addicional)al)de)les)pròpies)excavacions.)Es)tracta)aproximadament)entre)7T15)dies)
–)veure)figura)30.))
)
Al)entorn)d’aquestes)excavacions,)trobem)un)mur)de)contenció)de)terres)i))un)arc)medieval)que)es)
recolza)perpendicularment)a)la)façana)on)es)troben)les)arcades)de)l’aqüeducte.)
)
Segons)el)projecte)executiu,)s’excava)a)cota)romana,)uns)1,5)metres)per)sota)de)la)cota)de)la)plaça.)
En) el) procés) de) les) excavacions,) fins) el) nivell) de) circulació) romà) provoca) el) descalç) del) mur) de)
contenció)de)terres)i)de)l’arc)medieval,)provocant)un)risc)de)col[lapse.))
!
La)part)inferior)del)mur)de)contenció)és)d’època)medieval,)del)segle)XIII)i)la)part)superior)segle)XVII.)
El)criteri)de)la)direcció)d’obra)es)enretirar)el)mur)de)contenció)per)aconseguir)veure)la)pilastra)del)
aqüeducte,)realitzar)un)mur)de)formigó)i)poder)subjectar)el)mur)cortina)que)penja)de)la)façana.))
Com) que) en) les) decisions) relacionades) amb) arqueologia) intervenen) més) agents,) es) fàcil) que) es)
generin)debats)i)diverses)opinions)sobre)aquests)temes.))
)
En)relació)al)mur)de)contenció)no)havien)els)mateixos)criteris)d’execució.)Per)una)part,)creuen)que)el)
mur)de)contenció,)sent)una)barreja)de)diversos)segles)i)el)mal)estat)en)el)que)es)troba,)no)hi)ha)cap)
motiu)per)a)posarTlo)en)valor.)En)canvi,)altres)agents)pensen)que)si)caldria)preservarTlo.)La)direcció)
d’obra)explica)que)l’execució)del)mur)de)formigó)està)pensada)per)a)sustentar)l’estructura)del)mur)
cortina)–)veure)figura)31.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
L’arc) medieval,) formava) part) d’un) conjunt) de) més) arcs) que) es) van) enderrocar) abans) de) la)
rehabilitació) de) l’edifici) de) Ca) la) Dona.) Com) s’ha) comentat) abans,) l’excavació) fins) a) cota) romana)
produeix)un)descalç)de)l’arc.)Les)excavacions)provoquen)el)moviment)de)la)clau,)que)baixa)més)que)
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)
)
la) resta.)La)direcció)d’obra,)com)a)conseqüència)del)moviment,)demana)el)seu)desmuntatge)per)a)
poder)seguir)amb)les)excavacions)i)no)afectar)més)a)la)planificació)de)l’obra.)Una)part)dels)agents)de)
l’obra)coincideixen)en)que)qualsevol)cop)que)rebi) l’arc)pot)provocar)el)seu)col[lapse,)sent)un)perill)
per)els)treballadors)de)l’obra)i)la)gent)que)es)troba)a)la)plaça.))
)
La) direcció) d’obra) busca) una) solució) que) permeti) respondre) a) totes) les) voluntats) patrimonials,)
estructurals)i)de)seguretat.))
)
De)la)mateixa)manera)que)les)estructures)de)combustió)trobades,)es)va)haver)de)fer)un)aixecament)
gràfic) exhaustiu) de) cada) una) de) les) dovelles) de) l’arc) i) l’informe) corresponent) per) el) seu)
desmuntatge.) La) constructora) ha) de) contactar) amb) un) picapedrer) per) a) dur) a) terme) el) seu)
desmuntatge.))
)
El) procés) de) definició) del) canvi) que) impliquen) les) troballes) i) les) dificultats) estructurals) del)
descalçament)de) les)mateixes,)provoca) la)paralització)de) les) tasques)del)cap)d’arqueologia,)Esteve)
Nadal)de) l’equip)d’Actium.) La)normativa)de) l’Ajuntament)de)Barcelona,) amb) la) voluntat)d’obrir) al)
màxim) les) opcions) de) treball,) fa) que) un) cap) d’arqueologia) no) pot) dirigir) dues) excavacions) a) la)
vegada,)fet)que)provoca)que)Esteve)Nadal,)no)només)està)parat)a)Ca)la)Dona,)sinó)que)tampoc)pot)
dirigir)cap)altra)excavació.)Això) implica)tancar)els)treballs)de) la)obra,) i) tornar)a) iniciar)el)procés)de)
tràmits)d’inici)de)lloc)de)treball)un)cop)es)resolgui)la)solució)definitiva.)
)
Un)cop)s’arriba)a)un)consens)entre)tots)els)agents)i)les)respectives)signatures)de)totes)les)àrees)de)
l’administració,) es) demana) a) la) Generalitat) de) Catalunya) una) sol[licitud) de) pròrroga) de) permís)
d’excavació,)signada)per)BIMSA)i)per)l’Institut)de)Cultura)de)Barcelona)(ICUB))–)veure)figura)32.)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
4.4.!MODIFICACIONS!DE!PROGRAMA!I!REDISTRIBUCIÓ!DELS!ESPAIS!EN!LES!DIFERENTS!
FASES!
)
4.4.1.!1ª!fase!
)
A)l’any)2005,)l’associació)feminista)Ca)la)Dona)rep)de)l’ajuntament)de)Barcelona)una)concessió)de)25)
anys)per)a)utilitzar)en)la)seva)totalitat)l’edifici)situat)al)carrer)Ripoll)25,))on)serà)la)seva)futura)seu.))
Des) de) la) primera) fase,) el) projecte) es) redacta) tenint) en) compte) que) l’edifici) únicament) té) un) sol)
usuari,)Ca)la)Dona.))
)
L’any)2009)amb)la)1ª)fase,)l’Ajuntament)de)Barcelona)demana)la)incorporació)d’un)equipament)de)
proximitat)per)al)barri,)i)que)el)projecte)es)compatibilitzi)amb)la)reducció)dels)espais)necessaris)per)
incorporar)un)casal)infantil.))
)
Després) d’un) procés) de) participació) amb) Ca) la) Dona,) el) projecte) arquitectònic) es) va) redefinir) de)
manera)que)Ca)la)Dona)amb)l’accés)des)del)carrer)Ripoll,)25)es)queda)amb)la)planta)baixa,)primera,)
segona)i)coberta.)D’altra)banda,)s’accepta)cedir)la)planta)principal,)la)planta)noble)que)té)vinculació)
amb)el) jardí)romàntic,)per)a) l’ús)d’un)casal) infantil.)Amb)la)voluntat)de)poder)encabir)els)dos)usos)
diferents,) però) dotant) d’autonomia) funcional) a) cada) activitat,) es) genera) un) nou) accés) des) de) la)
planta)baixa)a)tocar)de)la)Plaça)8)de)març.))
)
Aquest) nou) accés) permet) donar) més) activitat) i) vida) a) la) nova) plaça,) i) a) la) vegada,) es) resol)
l’accessibilitat)al)jardí)romàntic)a)través)d’un)vestíbul)que)incorpora)les)escales)i)ascensor)per)pujar)
de) nivell.) Aquesta) solució) permet) evitar) la) col[locació) d’un) ascensor) al)mig) de) l’espai) públic,) que)
sempre)genera)dificultats)de) seguretat) i) un) impacte) visual) important.) El) nou)accés)permet)que)el)
propi)vestíbul)generi)un)doble)espai)que)posa)en)valor) la)secció)constructiva)de) l’aqüeducte)romà)
que)hi)ha)just)en)l’àmbit)on)es)genera)la)nova)proposta)–)veure)figura)36)i)37.)
)
Després)d’aquesta)modificació)de)programa,)l’edifici)es)reparteix)de)la)següent)manera:))
)
T Planta)baixa:)Ca)la)Dona.))
T Planta)principal:)Equipament)municipal)Casal)infantil.)
T Planta)primera:)Ca)la)Dona.)
T Planta)segona:)Ca)la)Dona.))
T Planta)coberta:)Ca)la)Dona.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Figura!32:!solFlicitud!de!pròrroga!de!permís!d’excavació!
(Font:!Generalitat!de!Catalunya)!
Figura!!33:!secció!de!l’edifici!amb!el!repartiment!de!les!plantes!a!la!1a!modificació!(Font!pròpia)!
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)
Figura!36:!Accés!de!la!plaça!8!de!Març!(Font:!projecte!executiu!de!l’adaptació!
del!projecte!de!reforma!de!l’edifici!del!carrer!Ripoll!25!i!plaça!del!8!de!Març!–!
4ª!fase!
Figura!34:!solució!anterior!de!l’accés!(Font!pròpia)!
Figura!35:!alçat!de!la!paret!mitgera!on!es!troba!l’aqüeducte!roma!amb!la!base!de!fonamentació!
visible!(Font:!projecte!executiu!de!l’adaptació!del!projecte!de!reforma!de!l’edifici!del!carrer!Ripoll!
25!i!plaça!del!8!de!Març!–!4ª!fase)!
En)planta)primera)es)genera)un)escenari)en)la)sala)d’actes)per)tal)de)permetre)veure)des)de)la)planta)
baixa)el)vas)complert,)ja)que)l‘alçada)dels)sostres)de)planta)primera)el)tapaven)en)la)part)superior.)
)
Les) següents) fases,) 2) i) 3,) s’ajusten) al) projecte) executiu) realitzat) al) 2009) amb) la) primera) fase.) De)
manera)que)més)enllà)de)la)complexitat)de)fer)un)projecte)en)fases)i)haver)d’anar)donant)resposta)
provisional)a)diferents)aspectes,)el)projecte)segueix)una)unitat)en)el)procés.)))
)
Segons)previst)en)projecte,)en)la)zona)de)l’accés)de)la)plaça)8)de)març)s’excava)fins)a)cota)romana,)
uns) 1,5)metres) per) sota.) Però) quan) es) va) executar) la) plaça,) al) 2011,) no) es) va) baixar) fins) a) cota)
romana,) deixantTla) a) cota) medieval,) ja) que) els) jocs) infantils) que) volien) realitzar) havien) de) ser)
horitzontals) i) es) generava) una)pendent) del) 4%.) ) Per) aquest)motiu,) si) s’arriba) fins) a) cota) romana,)
s’haurà)d’estudiar)com)s’evacuarà)l’aigua,)ja)que)el)desguàs)de)la)plaça)es)troba)aproximadament)a)
cota)medieval.)
)
Per)a)poder)solucionar,)tant)el)problema)de)desguàs)de)l’aigua)de)l’accés)com)la)sustentació)del)mur)
cortina,)es)va)preveure)una)volumetria)T)sustentada)per)diversos)micropilots)executats)al)2009)T))que)
protegia)l’àmbit)de)l’aqüeducte)i)les)pilastres,)i)que)impedia)l’entrada)d’aigua.)Aquesta)solució)no)es)
va)acceptar)ja)que)sobresortia)de)la)façana)de)l’edifici))–)veure)figura)34.)
)
Aquest) volum) permetia) poder) distanciarTse) de) les) estructures) romanes) i) garantia) la) visió) del)
basament)de)l’aqüeducte,)actualment)per)sota)de)la)cota)de)circulació.)També)es)buscava)l’efecte)de)
reflex) que) permetés) doblar) la) imatge) de) les) arcades) romanes) i) facilités) l’enllaç) amb) l’aqüeducte)
reconstruït) a) la) Plaça) Nova.) La) volumetria) permetia) sustentar) el) mur) cortina) fora) de) l’àmbit) de)
l’aqüeducte,)l’element)volat)que)sustenta)l’estructura)nova)de)pilars)i)els)2)metres)de)volada)de)les)
plantes)primeres)i)segona.)Aquesta)nova)façana)marca)just)la)part)superior)del)vas)de)l’aqüeducte.))
)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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)
)
)
)
!
Figura!37:!maqueta!de!l’accés!de!la!plaça!8!de!Març!on!es!veu!la!passarelFla!que!connecta!l’exterior!amb!l’interior!de!l’edifici!
(Font!pròpia)!
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)
Figura!38:!Secció!de!l’edifici!amb!el!repartiment!de!les!plantes!a!la!2a!modificació!(Font!pròpia)!
!
Figura!39:!modificació!estructural!d’un!habitatge!a!Martorelles!(Font:!Projecte!As!Buit!d’un!habitatge!unifamiliar!aïllat,!Martorelles)!
4.4.2.!Modificació!4ª!fase)
)
Durant) l’any)2014,)des)de)les)diferents)àrees)de)l’Ajuntament)s’assignen)diferents)usos)respecte)el)
revist)inicialment)de)Casal)Infantil)a)la)planta)principal.)I)a)la)vegada,)es)condiciona)a)Ca)la)Dona))la)
inversió)de)la)4)fase,)si)es)renuncia)a)una)nova)planta,)la)planta)primera.))
)
Posterior)a)aquesta)modificació,)l’edifici)queda)de)la)següent)manera:))
)
T Planta)baixa:)Ca)la)Dona.)
T Planta)principal:)Equipament)municipal.)
T Planta)primera:)Equipament)municipal.)
T Planta)segona:)Ca)la)Dona.)
T Planta)coberta:)Ca)la)Dona.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Com)a)conseqüència)d’aquesta)darrera)modificació)es)redacta)una)modificació)del)projecte)executiu)
inicial,)provocant)canvis)estructurals)per)tal)de)modificar)les)circulacions,)vestíbuls)de)cadascuna)de)
les)plantes,)a)més)de)la)reducció)de)gairebé)a)la)meitat)dels)espais)pactats)al)2005)per)Ca)la)Dona.))
)
Aquesta)modificació) comporta) connectar) la) planta)principal) amb) la)planta)primera) a) través)d’una)
escala) i)del)ascensor)situat)a) l’accés)de) la)plaça)8)de)març.)L’ascensor)estava)previst)des)d’un) inici)
que)únicament)tingués)accés)a)planta)principal,)de)tal)manera,)s’haurà)de)tallar)les)plaques)de)fusta)
contralaminada)col[locades)a) l’any)2009,)modificant)el)descens)de)cargues)de)l’edifici.)L’escala)que)
permet)la)connexió)de)les)dues)plantes,)també)comporta)modificacions)estructurals,)ja)que)s’ha)de)
enretirar)dues)plaques)per)a)la)creació)del)nucli)d’escala.))El)fet)de)construir)en)sec,)permet)realitzar)
canvis) estructurals) sense) una) afectació) a) l’edifici.) Els) sostres) de) fusta,) envers) als) de) formigó,) són)
molt)més)lleugers)i)impliquen)moltes)menys)vibracions,)fet)que)afavoreix)a)la)intervenció)en)edificis)
patrimonials.))
)
Un)exemple)de)modificació)estructural) en) sostres)de) fusta)el) trobem)a) la) realització)d’una) casa) a)
Martorelles)que)va)realitzar)el)despatx)BH)Arquitectura)l’any)2014.)En)aquest)cas,)a)diferència)de)Ca)
la)Dona,)la)modificació)estava)prevista)en)el)procés)de)muntatge.)La)intervenció,)consisteix)en)un)tall)
d’una)de) les)plaques)de)fusta)contralaminada)en)cada)planta)per)a) la)formació)d’un)pati) interior)–)
veure)figura)39.))
)
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)
Figura!40:!Arc!medieval!(Font!pròpia)!
4.5.!TREBALL!D’ELEMENTS!PATRIMONIALS!
)
El)projecte)de)rehabilitació)del)edifici)de)Ca)la)Dona,)està)catalogat)en)el)nivell)C)en)el)Pla)especial)de)
protecció)del)patrimoni)arquitectònic)del)districte)de)Ciutat)Vella.)Els)elements)arqueològics)trobats)
retrocedeixen)fins)a)l’època)romana.)En)l’exterior)s’han)descobert)5)arcades)de)l’aqüeducte)romà)del)
segle)I)situat)en)la)paret)mitgera)que)dona)a)la)plaça)8)de)Març;)un)mur)de)contenció)de)terres)del)
jardí)romàntic;)diverses)estructures)de)combustió)adjacents)al)mur)de)contenció;)i)un)arc)medieval)
que) sobresurt) perpendicularment) de) les) arcades) de) l’aqüeducte.) ) En) l’interior) es) troben) els)
fonaments)de)dues)pilastres)i)el)vas)de)l’aqüeducte,)diverses)sitges)i)estructures)de)combustió,)i)un)
pou)del)segle)XVIII)entre)les)sales)1.05)i)1.06)que)connecta)amb)la)planta)baixa.))
)
En) l’interior) també) trobem) diversos) elements) artístics) per) restaurar,) com) son) els) sostres) amb)
biguetes) i) revoltons) de) la) planta) principal) i) primera,) i) diversos) paraments) verticals) de) l’època)
medieval.)
)
4.5.1.!Arqueologia!zona!aqüeducte!
)
El)criteri)general)en)l’àmbit)de)l’arqueologia)és)la)posada)en)valor)de)l’aqüeducte)romà)del)segle)I,)
l’amplada)de)la)seva)pilastra)i)el)nivell)de)circulació)romà,)envers)el)mur)de)contenció)de)terres)del)
jardí) romàntic.)També)es)posen)en)valor)diversos) jaciments)que)es) troben)en) l’interior)de) l’edifici,)
estructures)de)combustió)i)la)pilastra)del)aqüeducte,)entre)d’altres.))
)
En)el)projecte)executiu,)es)dissenya)un)mur)cortina)que)incorpora)l’accés)al)costat)de)les)pilastres)del)
aqüeducte.)Es)busca)retirar)el)mur)de)contenció)per)poder)veure)l’amplada)complerta)de)la)pilastra)
romana)que)queda)darrera)de)dit)mur)de)contenció)del) jardí) romàntic.)A) la)vegada,)es)genera)un)
punt)de)suport)per)a)poder)sustentar)el)mur)cortina.)El)projecte)preveu)la)texturització)de)l’acabat)
del)nou)mur.)
)
Perpendicularment)a)l’aqüeducte,)hi)ha)un)arc)medieval)que)es)recolze)sobre)aquest,)sense)cap)tipus)
de)trava.)Com)a)criteri,)es)vol)treure)l’arc)perquè)dificulta)la)visió)de)les)arcades)de)l’aqüeducte.)Però)
una)part)dels)agents)de)l’obra,)volen)conservarTlo.))
)
A) l’intradós) del) mur) on) es) troba) l’aqüeducte,) hi) ha) una) estructura) de) combustió) i) una) pilastra)
romana,) trobades) a) una) excavació) realitzada) al) 2007) per) l’equip) de) la) Universitat) de) Barcelona,)
dirigit) per) Gisela) Ripoll) i) Catalina) Mas.) Per) a) posar) en) valor) aquests) jaciments,) es) realitza) una)
passarel[la)en)l’àmbit)de)l’aqüeducte)que)connecta)l’interior)amb)l’exterior,)podent)visualitzar)totes)
aquestes)troballes.)També)a)l’interior,)entre)la)sala)1.05)i)1.06,)hi)ha)un)pou)que)connecta)la)planta)
principal)amb)la)baixa.)Com)a)criteri)general)sobta)per)la)conservació)del)pou,)tenint)en)compte)que)
les)parets)que)el)conformen)no)tenen)trava)entre)elles)i)s’han)de)consolidar.))
)
L’excavació)arqueològica)que)es)realitza)en) l’àmbit)de) l’aqüeducte,)que)té)com)a)finalitat)arribar)a))
cota) de) circulació) romana,) descobreix) diverses) restes.) Una) vegada) retirats) els) nivells) de) terra)
superficials,) s’identifica)una)estructura)de) combustió)de)planta) circular,) aproximadament)d’1m)de)
diàmetre,) feta) amb) pedra) i) maons) lligats) amb) argila,) adossada) a) dos) murs.) A) l’estructura) de)
combustió)se)li)adossa)una)altre)estructura)de)planta)pseudoTrectangular)i)amb)unes)dimensions)de)
2,6)metres)d’allargada)i)1)metre)d’ample,)que)sembla)que)s’utilitzava)com)a)suport)d’algun)recipient)
de) líquids) de) gran) format.) També) s’han) identificat) unes) pavimentacions) de) terra) corresponents) a)
diverses)fases)d’ocupació)en)època)baixmedieval.)En)l’últim)paviment,)es)localitza)una)canalització,)
realitzada)amb)pedres) lligades)amb)morter)de) calç)de)2,6)m)de) llargada) i) 0’60)m)d’amplada,) i) un)
retall)de)planta)ovalada,)a) l’interior)del)qual)s’ha)identificat)una)estructura)de)planta)quadrangular)
feta) de) pedres) lligades) amb) argila,) d’aproximadament) 0’70) m2) de) superfície,) que) podria)
correspondre) a) una) base) de) suport) per) a) algun) tipus) d’element.) En) motiu) de) la) cota) de) rebaix)
prevista)en)el)projecte,)aquestes)estructures)arqueològiques)es)veuen)afectades)i)han)de)procedir)al)
seu)desmuntatge22.)Un) cop) retirada) l’estructura)de) combustió)de)planta) circular,) comentada)amb)
anterioritat,)permet)la)identificació)d’un)mur)realitzat)amb)pedres)desbastades)lligades)amb)morter)
de)calç.)Associat)a)aquesta,)s’identifica)un)nivell)de)circulació)de)morter)de)calç)de)mitjans)del)segle)
XIV.)
)
A) la) zona) interior,) s’inicien) els) treballs) a) la) cota) del) terreny) on) es) va) aturar) la) intervenció)
arqueològica)de) l’any)2009.) Les) tasques) arqueològiques)posen)de)manifest) l’existència)d’una) sitja)
excavada)al)peu)del)pilar)i)de)l’aqüeducte,)situada)entre)els)segles)VIIITXI.)L’execució)d’aquesta)sitja)
va)malmetre)de)manera)parcial)el)tapiat)de)l’arc)de)l’aqüeducte,)comportant)una)reparació)datada)
del)segle)XVIII23.)
)
4.5.2.!Arc!medieval!!
)
L’arc)medieval)es)situa)perpendicularment)a)la)façana)on)es)troba)l’aqüeducte)romà.)Des)de)l’inici)de)
l’obra,)es)va)comentar)que) l’arc)no) tenia)cap)sentit)mantenirTlo)perquè) formava)part)d’altres)arcs)
que)es)van)enderrocar,)com)ja)s’ha)comentat)amb)anterioritat–)veure)figura)40.)
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22)(Nadal i Roma, Primer informe d'afectació d'estructures. Intervenció arqueològica al carrer Ripoll, 25 / Plaça del Vuit de Març, 2015))
23)(Nadal i Roma, Segon informe d'afectació d'estructures. Intervenció arqueològica al carrer Ripoll, 25 / Plaça del Vuit de Març, 2015))
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#
#
En#el#trobament#de#l’arc#amb#la#paret#mitgera#on#es#
troba#l’aqüeducte#només#es#recolza,#NO#TE#TRAVA.##
Extrem#lliure#
Figura'41:'aixecament'de'l’arc'medieval.'Alçat'orientació'SE'(Esquerra)'Alçat'orientació'NE'(Dreta)'(Font:'ACTIUM),'Secció'arc'medieval'
(Font'pròpia)'
Només#es#recolza,#NO#TE#TRAVA#
Figura'42:'execució'de'la'cintra'per'a'procedir'amb'el'
desmuntatge'de'l’arc'(Font'pròpia)'
Figura'43:'desmuntatge'de'les'pedres'que'es'troben'al'voltant'
de'les'dovelles'de'l’arc'(Font'pròpia)'
Arc#medieval#
Àmbit#sense#
excavar#
Àmbit#excavat#
Un# cop# excavat# l’àmbit# de# l’aqüeducte# i# arribat# al# nivell# per# tal# de# visualitzar# la# seva# base# i# el#
fonament,# es# a# dir,# a# cota# romana,# comprovem# que# l’arc# es# descalça.# Aquest# fet# provoca# una#
inestabilitat#en# l’arc# i#un#risc#de#colTlapse,# ja#que#no#te#cap#trava#amb#la#façana,#només#es#recolza.#
L’arc,#per#el#costat#oposat#al#aqüeducte#no#te#cap#estructura#que#el#pugui#arriostrar#–#veure#figura#41.##
A# nivell# estructural,# podem# identificar# que# l’arc# està# descarregat,# ja# que# només# consta# de# les#
dovelles.#Aquest#fet#és#problemàtic#perquè# les#empentes#horitzontals#pròpies#de# l’arc#no#es#veuen#
compensades#per#les#forces#verticals#que#generarien#el#pes#propi#de#tot#el#paquet#superior.#D’aqueta#
manera#el#descens#de#càrregues#de# l’arc#està#desequilibrat.#Durant# l’excavació#aquesta# situació#es#
veu#agreujada,#ja#que#l’arc#pateix#moviments,#fet#que#provoca#que#una#de#les#dovelles#baixi#més#que#
la#resta.#S’estudia#la#possibilitat#de#realitzar#un#estintolament,#però#es#perillós#ja#que#l’arc#no#té#pes#a#
sobre#i#qualsevol#càrrega#aplicada#en#excés#pot#provocar#el#seu#desplom.#
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#
A# causa# del# perill# de# realitzar# excavacions# arqueològiques# amb# l’arc# totalment# descalçat,# tots# els#
agents#de#l’obra#estan#d’acord#del#seu#desmuntatge,#arribant#a#un#consens.##
#
Segons# l’article# 14# del# RD# 1627/1997,# el# coordinador# de# seguretat# i# salut# o# qualsevol# persona#
integrada#en# la#Direcció#Facultativa,#durant# l’execució#de# l’obra,#en#circumstàncies#de#perill#greu#o#
imminent# per# la# seguretat# i# la# salut# dels# treballadors,# pot# paralitzar# les# tasques# o# la# totalitat# de#
l’obra24.#Com#que#treballar#en#l’àmbit#de#l’arc#comportava#un#perill#greu,#es#paralitzen#les#tasques#a#
la#espera#del#seu#desmuntatge.#
#
Procés'de'desmuntatge'de'l’arc''
#
Per#a#iniciar#el#seu#desmuntatge,#s’executa#primer#de#tot#la#cintra,#que#és#una#estructura#auxiliar#de#
fusta#que# serveix#per#a# sostenir#provisionalment#el#pes#d'un#arc#o#volta,#així# com#d'altres#obres#de#
pedra,#durant#la#fase#de#construcció.#Aquesta#estructura,#un#cop#muntades#les#dovelles#i# la#claus#es#
desmonta,#en#una#operació#anomenada:#descintrat.#En#el#desmuntatge#de#l’arc#es#realitza#l’operació#
a#la#inversa,#es#colTloca#la#cintra#amb#la#mateixa#forma#geomètrica#que#l’arc#per#a#que#les#dovelles#i#la#
clau#deixin#de#treballar# i#poder#extreuredles#amb#seguretat,#sense#perill#de#colTlapse#–#veure#figura#
42.#Després#de#la#colTlocació#de#la#cintra,#es#comença#a#repicar#les#pedres#i#l’argamassa#que#es#troben#
al#voltant#de#les#dovelles.#Aquestes#pedres#com#que#no#tenen#una#cara#vista#treballada#com#les#altres#
pedres# que# formen# l’arc,# no# es# classifiquen# –# veure# figura# 43.# Un# cop# extretes,# es# procedeix# a#
desmuntar# les# pedres# centrals,# anomenades# contraclaus# i# clau# –# veure# figura# 44.# Per# a# poderdles#
extreure#es#repica#la#junta#que#es#troba#entre#elles,#ja#que#al#enretirardne#una#podrien#colTlapsar#les#
contigües# a# aquesta.# Abans# d’extreuredles# de# l’arc,# s’enumeren# per# a# que# sigui# més# fàcil# la# seva#
classificació#i#poder,#si#s’escau,#traslladar#l’arc#en#un#altre#indret#–#veure#figura#45.#Un#cop#extretes#
les#contraclaus#i#la#clau#es#procedeix#a#enretirar#les#dovelles#fins#al#coixí#o#dovella#d’arrancada.#Quan#
les#dovelles#de#l’arc#es#troben#totalment#desmuntades#es#procedeix#a#l’enretirada#de#les#pedres#que#
formen#les#pilastres#de#l’arc#fins#al#seu#desmuntatge#complet#–#veure#figura#46.##
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24#(Artículo 14 Paralización de los trabajos del Real Decreto 1627/1997 - Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, 24 de noviembre 1997)#
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Figura!48:!Pilastra!de!l’aqüeducte!Romà!(esquerra)!i!mur!de!contenció!de!terres!jardí!romàntic!(dreta)!(Font!pròpia)!
Figura!44:!desmuntatge!de!les!contraclaus!i!la!clau!de!l’arc!(Font!pròpia)!
Figura!45:!classificació!de!les!dovelles,!contraclaus!i!clau!que!
formen!l’arcada!de!l’arc!(Font!pròpia)!
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
4.5.3.!Mur!medieval!de!contenció!de!terres!del!jardí!romàntic!!
)
Com)s’ha)comentat)abans,)en)projecte)es)preveu)la)retirada)del)mur)de)contenció)terres)per)poder)
veure)l’amplada)complerta)de)la)pilastra)de)l’aqüeducte)i)executar)un)de)formigó)que)pugui)rebre)les)
càrregues)procedents)del)mur)cortina.))
)
En)matèria)d’arqueologia,)hi)ha)diversos)agents)que)participen)en)l’obra)que)tenen)poder)de)decisió)
per)a)modificar)el)que)estigui)redactat)en)el)projecte.)Una)part)dels)agents)prioritzen)la)visibilitat)de)
l’aqüeducte)romà)front)el)mur)de)contenció)medieval,)tant)per)poder)recuperar)la)visió)de)l’amplada)
de)la)pilastra)com)l’alçada)fins)el)nivell)de)circulació)romà)–)veure)figura)19.)D’altra)banda,)uns)altres)
prioritzen)la)conservació)del)mur.))Aquesta)divergència)provoca)diversos)debats)en)les)visites)d’obra,)
amb)la)finalitat)de)decidir)si)es)preserva)o)no.))
)
El)mur)medieval)respecte)la)cota)de)plaça)té)80)cm)de)profunditat.)En)projecte)es)pretén)baixar)fins)
al)nivell)de)circulació)romà,)a)més)de)80)cm)per)sota,)de)manera)que)es)descalça)el)mur.)
)
La) part) inferior) del) mur) es) del) segle) XII,) època) medieval,) però) la) part) superior) es) posterior.)
L’heterogeneïtat)que)el)composa,)els)talls)estructurals)generats)pel)retranqueig)d’un)antiga)lluerna)i)
el)mur)perpendicular)que)es)va)enderrocar)que)ha)generat)el)tall)entre)el)propi)mur)de)contenció,)
des) d’on) es) veuen) directament) les) terres) del) jardí,) afecten) a) la) seva) estabilitat.) En) cas) de) pluja)
s’agreuja) la) situació) ja) que) provoca) que) les) argiles) que) estan) al) voltant) de) l’estructura) es) puguin)
debilitar)–)veure)figura)48.)
)
Per)aquest)motiu)la)DO)demana)que)es)protegeixi)l’àmbit)excavat)per)evitar)problemes)estructurals)
de)les)zones)descalçades.)
)
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Per)a) la) intervenció)del)mur)de)contenció)de) les)terres)es)plantegen)diverses)opcions,)valorant)els)
avantatges)i)inconvenients)de)cada)una)d’elles,)per)a)executar)la)més)adient.)
)
Figura!46:!un!cop!les!dovelles!desmuntades!s’inicia!la!retirada!
de!les!pedres!de!les!pilastres!de!l’arc!(Font!pròpia)!
Figura!47:!l’arc!dificulta!la!visualització!de!la!pilastra!del!aqüeducte!romà!(esquerra)!Un!cop!desmuntat,!
l’arc!no!impedeix!llegir!amb!més!claredat!l’aqüeducte!amb!la!pilastra!(dreta)!(Font!pròpia)!
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)
Figura!49:!Proposta!d’execució!dels!micropilons!per!a!la!consolidació!del!nou!mur!de!contenció!de!terres!(Font:!!VOLUM!I:!
Memòria,!Annexes!i!Plànols!–!4ª!Fase)!
Figura!50:!secció!de!la!proposta!definida!en!projecte!(Font:!!VOLUM!I:!Memòria,!
Annexes!i!Plànols!–!4ª!Fase)!
!
Figura!51:!recalç!per!sota!del!mur!de!contenció!de!terres!per!evitar!el!problema!de!descalçament!(font!pròpia)!
a)!Opció!1:!solució!definida!en!el!projecte!!
)
Retirar) el) mur) i) fer) un) mur) de) contenció,) amb) un) doble) mur) que) genera) un) talús.) Aquest) talús)
implica) una) afectació) molt) gran) de) terres,) 21,85) m3) segons) càlcul,) que) més) enllà) del) treball)
d’estructura,)impliquen)una)gran)quantitat)de)treballs)arqueològics)i)les)possibles)troballes)i)tràmits)
que)això)comporta.))Posteriorment)a)l’execució)del)talús,)s’executen)una)sèrie)de)micropilots)en)tota)
la)longitud)del)mur)per)a)evitar)el)seu)bolc.))))
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b)!Opció!2:!Mantenir!mur!de!contenció!de!pedra!existent!
)
Per)a)poder)mantenir)el)mur)de)contenció)existent,)cal)realitzar)un)recalç)en)la)totalitat)de)la)seva)
longitud,)ja)que)l’excavació)arqueològica)es)realitza)per)sota)de)la)seva)profunditat)total.)Al)executar)
el)recalç)s’aprofiten)els)micropilots)existents,)ja)que)estan)a)15)metres)de)profunditat)en)el)terreny)i)
ofereix)més)consolidació)i)consistència)al)conjunt.)La)realització)del)recalç)no)impedeix)que)les)terres)
exerceixin)pressió)al)mur)de)contenció)de)pedra,)heterogeni)i)sense)cap)trava)amb)altres)estructures,)
que)podria)col[lapsar.)A)més,)el)recalç)ens)impedeix)la)visió)de)la)cota)del)nivell)de)circulació)romà)i)
la) del) fonament) de) l’aqüeducte,) important) visualitzar) aquestes) restes) arqueològiques) segons) el)
criteri)de)posar)en)valor)l’aqüeducte)i)el)nivell)de)circulació))–)veure)figura)51.)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Aquesta)solució)genera)el)problema)de)posar)just)al)costat)del)basament)de)la)pilastra)romana,)el)
recalç)del)mur)de)contenció.)Però)no)ens)soluciona)el)problema)del)desplom)del)propi)mur.))
)
!
!
!
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)
)
Per)evitar)col[lapse)del)mur)a)causa)de)l’empenta)de)les)terres:)
)
T Ancoratges:) En)motiu) de) la) seva) heterogeneïtat) no) es) poden) utilitzar) ancoratges) per) a)
consolidarTlo)ja)que)cada)una)de)les)pedres)son)independents)a)la)resta)i)no)estan)unides)
amb)algun)tipus)d’argamassa)que)proporcioni)homogeneïtat.)L’ancoratge)podrà)sustentar)
una)part)molt)reduïda)del)mur,)deixant)la)resta)amb)risc)de)desplom)–)veure)figura)X.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
T Mur) pantalla) de) micropilots:) La) realització) d’un) mur) pantalla) de) micropilots) al) jardí)
romàntic,)just)darrera)del)mur)de)contenció)de)pedra)existent.)D’aquesta)manera)podria)
treballar)com)un)mur)de)contenció)de)terres,)eliminant)les)empentes)de)les)terres)al)mur)
de) pedra.) Alhora) de) realitzar) la) perforació) del) trepant) del) micropilot,) genera) unes)
vibracions)que)pot)provocar)el)col[lapse,)tant)de)les)terres)com)del)mur)de)contenció.)Per)
evitarTho)es)podria)executar)una)estructura)auxiliar) i)provisional,)però) la)heterogeneïtat)
del)mur)ho) impedeix) i)existeix)un)alt)risc)de)caiguda)de) la)maquinària)de)mircopilotar)–)
veure)figura)53.))
)
)
)
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figura!52:!execució!d’ancoratges!per!evitar!que!la!pressió!de!les!terres!provoquin!el!colFlapse!del!mur!(Font!pròpia)! Figura!53:!per!evitar!el!colFlapse!a!causa!de!les!vibracions!causades!pel!trepant!es!realitza!una!estructura!auxiliar!(Font!pròpia)!
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)
)
Figura!54:!execució!del!nou!mur!de!formigó!enretirat!per!a!poder!veure!la!pilastra!del!aqüeducte!i!el!nivell!de!circulació!romà!(Font!pròpia)!
c)!Opció!3:!Nou!mur!de!contenció!de!formigó!aprofitant!micropilots!executats!al!2009!
)
En)aquesta)opció)es)planteja)el)desmuntatge)del)mur)existent)i)l’execució)d’un)mur)de)contenció)de)
formigó)armat.)La)sabata)del)mur)de)contenció)s’executa)en)l’àmbit)del)micropilotatge,)que)ja)varen)
realitzar)en)el)2009,)reforçant)la)seva)estabilitat)i)la)del)mur)de)contenció.)Amb)aquesta)solució)no)es)
necessari) la) utilització) de) maquinària) sobre) de) les) terres) per) a) realitzar) el) nou) micropilotatge.)
D’aquesta)manera)evitaríem)les)vibracions)de)la)maquinària)i)el))possible)col[lapse)del)mur.))
)
El)micropilotatge,)que)es) troba) )a)15)metres)de)profunditat,) junt)amb) la) sabata) (que) fa) funció)de)
mènsula))contraresta)el)moment)que)genera) la)pressió)de) les)terres)al)mur)de)contenció) i)evita)el)
seu)desplom.)–)veure)figura)54.))
)
Està)previst)una)texturització)del)mur)amb)algun)tipus)de)text)explicatiu)de) l’aqüeducte.)Des)de) la)
DO)es)planteja)aplicar)una)texturització)de)la)vegetació)que)hi)havia)en)el)segle)I)a)la)zona.)D’aquesta)
manera,)s’interpreta)que)en)l’època)romana)els)aqüeductes)estaven)envoltats)de)vegetació)i)que)no)
és)fins)el)segle)XIII,)ja)en)l’època)medieval,)que)es)construeix)al)voltant)d’ells.))
!
!
!
!
)
!
!
!
)
)
)
)
)
)
)
)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
d)!Elecció!de!l’opció!executada!
!
Després) d’estudiar) els) avantatges) i) els) inconvenients) de) les) diferents) opcions) que) es) plantejaven,)
s’opta) per) l’opció) 3.) En) aquesta) opció) es) planteja) la) utilització) dels)micropilots) existents) per) a) la)
consolidació)d’un)nou)mur)de)contenció)de)formigó)armat.))
)
L’execució) del) nou) mur) permet) separarTse) de) la) pilastra) del) aqüeducte,) fet) que) permet) la) seva)
posada)en)valor.)La)mènsula)del)mur,)a)diferència)del)recalç)que)es)planteja)en)l’opció)2,)es)realitza)
per) sota) la) fonamentació)del) aqüeducte) i) permet) llegir) amb)claredat) tot)el) seu)alçat) i) el)nivell) de)
circulació) romà.) L’homogeneïtat) que) presenta) el)mur) de) contenció) amb) la)mènsula) i) el) pilotatge)
existent,)evita)el)possible)bolc)generat)per)la)pressió)de)les)terres)del)jardí)romàntic.)))
)
A) diferència) de) l’opció) 1,) no) es) necessari) executar) un) gran) talús) perquè) les) terres) presenten)una)
compacitat)elevada,)i)s’evita)augmentar)les)feines)d’arqueologia)en)aquesta)intervenció.))
)
e)!Procés!d’execució!!
!
Pas!1:!retirada!del!mur!de!contenció!de!pedra!existent!)
Un)cop)realitzat)l’aixecament)gràfic,)la)documentació)i)l’informe)d’afectació)es)pot)procedir)a)la)seva)
retirada.)Es)desmunta)el)mur)de)contenció)de)pedra)existent)per)trams,)per)a)garantir)la)seguretat.)
Posteriorment) de) forma) mecànica) s’extreuen) les) terres) fins) a) enretirarTles) 80) cm) de) la) pilastra,)
afectant) a) un) volum)d’11,6)m3,) la)meitat) que) l’opció) 1,) perquè) alhora)de) realitzar) el) nou)mur)de)
formigó) hi) hagi) suficient) espai) per) trasdosar) i) es) pugui) treballar) amb)més) comoditat) sense) estar)
excessivament)pròxim.)Alhora)de)enretirar) les) terres,) tal) i) com)es)veu)a) la) figura)X,)es) troben)ben)
compactades,)de)tal)manera,)no)serà)necessari)l’execució)d’un)gran)talús,)com)es)preveia)en)l’opció)
1.))
)
Pas!2:!excavació!i!moviment!de!terres!
Una)vegada)enretirades) les)terres,)es)realitza)una)excavació) i)moviment)de)terres)fins)a) la)cota)de)
fonamentació,) per) sota) de) la) pròpia) fonamentació) del) aqüeducte,) facilitant) la) seva) visualització.)
L’excavació)implica)que)sigui)feina)dels)arqueòlegs)realitzarTla,)ja)que)la)fonamentació)es)troba)just)
en)l’àmbit)de)l’aqüeducte)i)existeix)la)possibilitat)d’aparèixer)restes)arqueològiques)–)veure)figura)X.))
)
Pas!3:!execució!de!la!mènsula!
Posteriorment)a) l’excavació,)es)du)a)terme)el)formigonat)de)10)cm)per)tal)d’anivellar) la)base)de)la)
fonamentació.)Col[locació)dels)rodons)a)la)mènsula)amb)els)respectius)separadors)per)a)garantir)el)
recobriment)mínim)i)les)esperes)per)a)rebre)el)mur.))
)
Pas!4:!encofrat,!armat!i!formigonat!del!nou!mur!de!contenció!de!formigó!
Encofrat)a)una)cara)del)mur)i)col[locació)de)les)armadures.)Encofrat)a)l’altre)cara)de)mur)i)formigonat)
posterior)del)mur)de)contenció)i)de)la)mènsula.))
!
!
)
)
)
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)
)
Discontinuïtat,)
Sense)TRAVA)
Discontinuïtat,)
Sense)TRAVA)
4.5.4.!Pou!de!planta!principal!
)
En) el) segle) XVIII) es) realitza) una) segona) reforma) a) la) finca) de) Ripoll) 25.) Es) construïren) noves)
dependències) en) la) zona) més) pròxima) a) la) plaça) 8) de) març) i) aprofitant) l’existència) d’un) pou)
medieval) del) segle) XIV,) es) ) va) construir) el) pou) que) porta) l’aigua) a) la) planta) noble) de) la) finca,)
juntament)amb)un)mur) fet)de) tàpia)que)el)contenia,) situat)entre) les)sales)1.05) i)1.06)de) la)planta)
principal,) dit) pou) es) conserva) –) veure) figura) 55.) A) l’enderrocar) el)mur) que) el) lligava) genera) una)
desconnexió)entre)els)paraments)que)el)configuren)i)s’ha)d’estudiar)com)arriostrarTlo.)–)veure)figura)
55.)
)
Des)de) la)direcció)d’obra)es)defineix)un) reforç) amb) fibra)de) vidre) i)morter)de) calç) al) seu) voltant,)
aproximadament)a)1)metre)d’altura,)que)es) just)per)sota)de) la)pedra)original.)Es)decideix)aquesta)
intervenció) ja)que) la) fibra)de)vidre)es)àlcaliTresistent) i)el)morter)de)calç) té)una)elevada)adhesió)al)
suport,)un)baix)mòdul)elàstic,)una)elevada)resistència)a)flexió)i)compatibilitat)físico)química.)
)
)
)
)
) 
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Aixecament!dels!alçats!del!pou!
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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)
)
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)
)
)
)
)
)
)
)
)
!
!
!
Figura!55:!estat!del!pou!abans!de!la!intervenció!(Font!pròpia)!
!
Figura!56:!situació!del!pou!en!planta!principal!(Font!pròpia)!
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)
)
Figura!59:!peça!de!mosaic!hidràulic!utilitzada!per!indicar!els!indrets!on!es!troben!restes!arqueològiques!(Font:!Projecte!As!Built!de!
reforma!de!la!planta!baixa!de!l’edifici!del!carrer!ripoll,!25!destinat!a!equipament!sociocultural)!
Figura!57:!inici!de!la!restauració!de!sostres!(esquerra)!(!Font!pròpia),!restauració!del!mateix!sostre!finalitzada!(dreta)!(Font!
pròpia)!
4.5.5.!!Restauració!!
)
a)!Sostres!amb!policromia!
)
Com)a)criteri)general)en)la)restauració)dels)diversos)elements)artístics)que)trobem)a)l’interior,)en)els)
sostres)és)saneja) l’entrebigat)per)a) ) trobar)aquells)pigments)que)s’amaguen)sota) l’enguixat)actual.)
Una)vegada)trobada)la)policromia)que)forma)les)diferents)tipologies)de)sanefes,)s’aplica)a)les)zones)
on)el)color)és)inexistent,)un)compost)format)per)calç)i)pigment)per)aconseguir)una)tonalitat)de)color)
més)neutre,)de)tal)manera)que)es)pugui)diferenciar)quines)són)les)zones)on)s’ha)hagut)d’aplicar)el)
compost)–)veure)figura)57.))
)
En)alguns)sostres,)on)la)sanefa)no)té)continuïtat,)i)té)un)traçat)molt)lineal,)es)refà)però)d’una)manera)
molt)simple,)per)entendre)quin)és)el)seu)dibuix)complet)però)sense)referTlo)en)la)seva)totalitat.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
b)!Paraments!verticals!
)
En) els) paraments) verticals,) es) realitza) el)mateix) criteri) que) en) el) sostres.) Primer) es) saneja) per) a)
buscar) la) policromia) que) s’amaga) darrera) de) diverses) capes) d’enguixat) o) pintat) que) s’han) anat)
afegint) al) llarg)del) temps)en)diverses) intervencions)posteriors.)Després,) se) li) aplica)el) compost)de)
calç)més)pigment)–)veure)figura)58.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
4.5.6.!Posada!en!valor!de!les!estructures!arqueològiques!
)
El)criteri)utilitzat)a)Ca)la)Dona)es)el)de)la)posada)en)valor)de)les)restes)arqueològiques)oferint)a)les)
persones)la)possibilitat)de)cercar)en)una)base)de)dades)la)documentació)de)les)diferents)restes)però)
sense)la)necessitat)de)deixarTles)obertes)al)públic.)Una)vegada)s’han)realitzat)tota)la)presa)de)dades)
necessària)per)a)poder)documentar) les) restes,) es)protegeixen)amb) feltre)geotèxtil) i) es) realitza)un)
rebliment)permanent.)
)
Durant) l’adequació) de) la) planta) baixa) de) Ca) la) Dona) ,) l’any) 2010,) es) va) utilitzar) un) sistema) de)
rebliment)permanent)per)a)les)restes)arqueològiques)trobades.))El)rebliment)consistia)en)una)peça)
de) mosaic) hidràulic,) amb) un) dibuix) característic,) amb) la) finalitat) de) poder) senyalitzar) al)
emplaçament)exacte)de)les)restes)arqueològiques.))
)
En)motiu)de) la) importància)històrica)de) les) restes)arqueològiques) trobades)a)Ca) la)Dona,)hi)ha) la)
intenció)de)realitzar)un)sistema)d’informació)Geogràfica)(SIG),)semblant)al)de)la)Carta)Arqueològica)
de) Barcelona,) per) poder) tenir) coneixement) de) les) restes) arqueològiques) d’una) manera)
informatitzada.) D’aquesta) manera,) podríem) situarTnos) sobre) el) mosaic) hidràulic) que) ens) indica)
arqueologia,)i)poder)saber)la)informació)de)la)resta)arqueològica)en)cada)moment)–)veure)figura)59.)) 
)
)
)
!
!
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
A) la) zona) del) accés) del) aqüeducte,) es) decideix) deixar) les) restes) arqueològiques) vistes,) ja) que) al)
trobarTse)en)un)espai)interior)climatitzat,)garanteix)la)seva)conservació.)De)la)mateixa)manera)que)la)
intervenció) per) a) la) posada) en) valor) de) les) restes) del) pati) llimona,) s’executa) una) passarel[la) per)
accedir)a)l’edifici)amb)una)cota)superior)i)poder)veure)amb)més)claredat)les)estructures.))
)
)
)
)
)
)
)
Figura!58:!restauració!del!parament!vertical!(Font!pròpia)!
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)
)
Figura!61:!croquis!realitzat!amb!les!mides!preses!in!situ!a!l’obra!(Font!pròpia)!
4.6.!TREBALLS!ESTRUCTURALS:!PROJECCIÓ,!DISSENY!I!EXECUCIÓ!DE!L’ESCALA!
!
4.6.1.!Consolidació!estructural!flexible!
)
Per) entendre) el) projecte) de) consolidació) estructural,) vaig) llegir) l’article) Utilización! de! tableros!
contralaminados,!la!substitución!funcional!de!forjados!–!“Ca!la!Dona”!Barcelona!de!la!revista!AITIM!
de! novembre! –! desembre! de! 2010! i! l’article! Consolidación! estructural! del! edificio! patrimonial! de!
C/Ripoll,!25!de!Barcelona!_!Ca!la!Dona!de!Informes!de!la!Construcción!del!desembre!de!2012.!Aquests)
dos)articles)queden)exposats)a)l’apartat)de)bibliografia)d’aquest)document.)
)
En) motiu) de) la) modificació) de) programa,) esmentat) a) l’apartat) 2.5.) modificacions) de) programa) i)
redistribució)dels)espais)en)les)diferents)fases,)en)concret)al)2.5.2,)es)realitza)una)escala)situada)a)la)
sala)1.08)de)la)planta)principal)per)a)connectarTla)amb)la)planta)primera)–)veure)figura)60.)))
)
Aquest)canvi)genera)una)modificació)estructural)dels)sostres)de)fusta)contralaminada)CLT)executats)
a) la) primera) fase,) l’any) 2009.) Els) panells) de) fusta) estan) units) entre) ells) i) recolzats) sobre) perfils)
metàl[lics)ancorats)als)murs)de)maçoneria)originaris.))
)
El) fet) de) realitzar) una) consolidació) estructural) en) sec,)mitjançant) un) sistema) innovador) i) flexible,)
permet)a!posteriori!canvis)estructurals)sense)una)gran)afectació)a)l’edifici.))
)
Segons)projecte,)l’escala)estava)prevista)executarTla)d’acer,)amb)perfils)laminars)en)calent.)Des)de)la)
direcció) d’obra) es) planteja) l’opció) d’aprofitar) la) placa) de) fusta) contralaminada) que) s’havia)
d’enretirar)per)a)crear)el)nucli)d’escala,)com)a)segon)i)tercer)replà,)de)tal)manera,)no)serà)necessari)
la) utilització) de) tant) acer,) reduint) considerablement) el) seu) pes,) fet) que) afavorirà) a) la) estructura)
vertical) de) l’edifici.) També) proposa) substituir) els) graons) metàl[lics) per) graons) de) fusta)
contralaminada,)aprofitant)la)sobrant)de)la)primera)fase.))
)
Abans)de)decidir)aprofitar)la)fusta,)s’ha)de)comprovar)que)aquesta)no)ha)patit)atac)d’agents)abiòtics,)
com) el) sol) o) l’aigua,) o) d’agents) biòtics,) com) fongs) o) insectes) xilòfags,) i) manté) les) seves)
característiques) mecàniques.) D’aquesta) manera,) es) realitza) una) visita) amb) l’industrial) per)
inspeccionar)la)fusta)acopiada)i)verifica)que)es)possible)la)seva)reutilització)eliminant)algunes)capes.)
)
)
)
!
)
!
!
!
!
!
!
!
!
4.6.2.!Criteris!de!disseny!
)
Abans)de)realitzar)el)disseny)de)l’escala)i)la)seva)projecció,)es)important)comprovar)les)mides)in)situ)
a)l’obra)per)a)que)a)seva)distribució)en)planta)i)en)alçat)sigui)la)correcte)–)veure)figura)61.))
)
Per)a) la)projecció)de) l’escala)hem)seguit)els) requeriments)expressats)en)el)Document)Bàsic)SUA)–)
Seguretat)d’Utilització)i)Accessibilitat.))
)
Està)composta)per)4) trams) i)3) replans)en) forma)de)U.)El)primer)tram)el) forma)9)graons,)amb)una)
longitud)de)2,40)m)i)una)amplada)d’1,20)m,)el)segon)de)9)graons,)amb)unes)dimensions)de)2,40)m)
d’allargada)i)1,20)m)d’amplada,)el)tercer)de)4)graons)d’1,22)de)llarg)i)0,90)m)d’ample,)i)el)quart)tram)
composat)per)6)graons)de)1,50)x)1,33)m.)El)replà)entre)el)primer)tram)i)el)segon,)té)unes)dimensions)
de)0,80)x)1,26)m,)el)segon)de)1,20)x)1,22)i)el)tercer)replà)que)es)situa)entre)el)tercer)i)el)quart)tram,)
té)unes)dimensions)de)2,38)x)1,33)m.))La)seva)petja)és)de)0,30)m)i)la)contrapetja)de)0,163)m.)))
)
Es)realitza)un)replanteig)en)alçat)per)determinar)a)partir)de)quin)graó)obtenim)l’alçada)lliure)mínima)
de)pas,)que)segons)el)Document)Bàsic)SUA,)ha)de)ser)de)2,20)m)25.)Per)a)comprovar)l’altura)lliure,)es)
mesura) In!situ! l’altura)entre)els)sostres)de)planta)principal) i)primera)resultant)una)cota)de)4,20)m.)
Tenint)en)compte)la)mesura)de)la)contrapetja,)l’altura)al)graó)12)és)de)1,96)m,)obtenint)una)altura)
lliure) de) 2,24)m.) En) el) graó) 13,) l’altura) lliure) seria) de) 2,12)m,) per) sota) del)mínim) que) exigeix) la)
normativa.))
)
Com)que)en)l’edifici)de)Ca)la)Dona)hi)haurà)més)de)100)usuaris,)la)normativa)contemplà)un)espai)de)
refugi) per) a) dues) persones) amb) la) necessitat) de) desplaçarTse) amb) cadira) de) rodes.) ) Segons) la)
projecció)de) l’escala)realitzada,) l’espai)de)reserva)es)situarà)a) l’últim)replà)situat)a)planta)primera,)
amb)unes)dimensions)de)3,80)x)1,80)m.))
)
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25)(Document bàsic SUA - Seguretat d'utilització i accecibilitat. , 2010))
Figura!60:!situació!de!l’escala!a!planta!principal!(Font!pròpia)!
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)
Figura!62:!maqueta!de!la!primera!proposta!(Font!pròpia)!
Figura!63:!maqueta!de!la!segona!proposta!(Font!pròpia)!
4.6.3.!Procés!de!treball!(maquetes)!
)
Per)a)entendre)millor)l’estructura)i)buscar)la)opció)més)adient)per)a)donar)solució)a)l’ull)d’escala,)es)
realitzen) diverses)maquetes) a) escala) 1/50) per) anar) desenvolupant) cada) una) de) les) propostes) de)
disseny.) La)primera)proposta)que)es)planteja,)és) la)de) realitzar)una)barana)de)90)cm)a)cada) tram)
amb) plaques) de) cartróTguix.) A) l’últim) replà,) situat) a) planta) primera,) està) previst) realitzar) una)
volumetria) en) forma) de) L) per) a) ser) utilitzat) com) a) banc.) Per) a) tapar) l’ull) d’escala) i) evitar) així)
l’acumulació) de) brutícia,) s’estudia) la) realització) d’una) superfície) reglada) duta) a) terme,) com) la)
barana,)amb)plaques)de)cartróTguix)o)fusta)–)veure)figura)62.))Finalment,)aquesta)proposa)es)millora,)
ja)que)els)trobaments)entre)barana)i)banc)generen)unes)formes)complexes)de)difícil)solució.))
)
La)segona)proposta)és)la))realització)d’una)volumetria)realitzada)amb)metraquilat)que)connecti)amb)
el) sostre) del) bany,) també) de)metraquilat,) que) es) situa) a) la) sala) 1.08.) La) il[luminació) és) un) punt)
important,) ja) que) il[luminarà) l’ull) d’escala.) De) la) mateixa) manera) que) la) primera) proposta,) les)
baranes)són)de)plaques)de)cartróTguix.)El)metraquilat)de)l’ull)d’escala,)ressegueix)la)barana)de)cartró)
guix,)generant) la)mateixa)pendent,)de)manera)que)ull) i)barana)formen)un)sola)volumetria)–)veure)
figura)63.))
)
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4.6.4.!Proposta!definitiva!a!executar!
)
La)proposta)que)es)du)a)terme)és)la)segona,)ja)que)el)metraquilat)permet)el)pas)de)llum)i)es)podrà)
il[luminar) l’escala)aprofitant)una)punt)de) llum)diferent)al)propi,)de)manera)que)reduïm)el)consum)
energètic.)També)evitem)els)trobament)complexos)entre)la)barana)i)el)banc)que)generava)la)primera)
opció.))
)
Per)a) l’execució)de)l’escala)s’ha)de)baixar)el)panell)de)fusta)número)1)i)2)segons)croquis)realitzat)T)
veure)figura)61)T))fins)l’alçada)del)segon)replà,)a)2,74)m.))Per)a)baixar)el)panell)s’ha)de)col[locar)uns)
perfils) d’acer) galvanitzat,) de)manera)que) les)plaques)quedin)perpendiculars) a) la)paret)del)pati) de)
llums,)de)la)mateixa)manera)que)es)troben)actualment.))A)la)paret)mitgera)es)col[loquen)dos)perfils)
angulars,) separats)aproximadament)1)m.) )Per)garantir) la) fixació)al)mur,)es) realitza)mitjançant) tacs)
químics) i) un) rodó)cada)20) cm.) )Quan)els)perfils) es) troben)col[locats) correctament,)es)procedeix)a)
descargolar)els)panells)de)fusta.)Una)vegada)els)panells)estan)lliure,)mitjançant)una)politja)es)baixen))
fins) el) trobament) amb) els) perfils) ja) situats) i) es) collen) a) ells.) Posteriorment) a) la) col[locació) dels)
panells,)es)realitzen)els)dos)primers)trams)d’escala)i)el)primer)replà)amb)perfils)laminars)UPN)160.)El)
panells)que)hem)baixat)de)cota)s’utilitzen)com)a)segon)replà.)El)tram)entre)el)segon)i)el)tercer)replà,)
es) realitza) de) fusta) massissa) aprofitant) la) fusta) sobrant) de) la) consolidació) estructural,) i) per) a)
l’execució)del)tercer)replà,)s’aixequen)unes)tabiques)de)fusta)a)sobre)del)panell)per)elevarTlo)fins)a)la)
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Figura!64:!seccions!de!l’escala!definitiva!(font!pròpia)!
seva)cota,)a)3,52)m.)L’últim) tram)fins)al) replà)de)planta)primera)es) realiza)d’estructura)metàl[lica,)
amb)perfils)laminars)UPN)80.))
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5.!FEINES!DESENVOLUPADES!AL!DESPATX!BH!
)
Durant)la)meva)estança)al)despatx,)a)part)de)les)feines)relacionades)amb)la)rehabilitació)de)l’edifici)
de)Ca) la)Dona,)he)participat)amb) l’execució)de)diversos)projectes.) )Les) feines)desenvolupades)han)
sigut))l’aixecament)dels)plànols)i)la)recerca)de)normativa.)L’estudi)de)la)normativa)del)municipi)que)
pertany)l’habitatge)a)rehabilitar,)ens)permet)saber)quina)és)la)alçada)reguladora)màxima,)la)alçada)
entre) plantes) o) el) nombre) de) plantes) que) es) poden) edificar.) D’aquesta) manera,) ens) ofereix) la)
possibilitat)d’estudiar)les)diverses)distribucions)possibles)i)adaptarTles)segons)la)normativa)vigent.))
)
Com)he)comentat)amb)anterioritat,)a) l’apartat)de)resum)i) introducció,)a)part)de)la)rehabilitació,)el)
despatx)BH)també)es)dedica)a)desenvolupar)feines)vinculades)amb)la)sostenibilitat.)Per)aquest)motiu)
una)de)les)feines)administratives)que)més)he)realitzat)han)estat)certificats)d’eficiència)energètica) i)
cèdules)d’habitabilitat.))
)
En)motiu)del) cinquantè)aniversari) del)barri) de)Bellvitge,) l’associació)Universitat) Sense) Fronteres)–)
USF)amb)el)suport)tècnic)de)BH)Arquitectura)i)conjuntament)amb)l’associació)de)veïns)i)altres)veïns)
del)barri,)s’uneixen)per)a)formar)la)comissió)Bellvitge)50.)Aquesta)comissió)es)creada)amb)la)finalitat)
de) realitzar) actes,) tallers,) xerrades) i) exposicions.) D’altre) banda,)USF) conjuntament) amb) el) Centre)
d’Estudis) de) L’Hospitalet) –) CEL’H) i) amb) la) col[laboració) de) l’associació) de) veïns) i) l’Ajuntament) de)
L’Hospitalet,)realitzen)un)llibre)sobre)els)cinquanta)anys)d’història)de)Bellvitge.))L’objectiu)principal)
de)tots)els)actes)és)apropar)Bellvitge)a)totes)aquelles)persones)que)no)el)coneixen)o)que)tenen)una)
visió)equivoca)del)barri,)desfent)els)tòpics)que)hi)ha)de)ciutat)dormitori)o)polígon.))
)
5.1.! GESTIONS! ADMINISTRATIVES! RELACIONADES! AMB! CÈDULES! D’HABITABILITAT! I!
CERTIFICATS!D’EFICIÈNCIA!ENERGÈTICA!
)
La)certificació)d’eficiència)energètica)té)com)a)objectiu)principal)que)els)usuaris)dels)edificis)siguin)
coneixedors)del)comportament)energètic)dels)seus)habitatges)de)manera)clara)i)concisa.)La)finalitat)
és) la) de) afavorir) les) promocions) d’edificis) d’alta) eficiència) energètica) i) les) inversions) en) estalvi)
d’energia.))
)
Quan)un)usuari)d’un)habitatge)o) local,)normalment)per) lloguer)o)venda,)encarrega)un)certificat)o)
una) cèdula) d’habitabilitat,) primer) de) tot) es) recullen) les) seves) dades) per) a) després) poder) fer) els)
tràmits)corresponents)a)l’institut)Català)d’Energia)–)ICAEN.)Després,)es)realitza)una)visita)a)l’immoble)
objecte)del)CEE)o)cèdula)i)es)pren)nota)de)tota)la)informació)necessària)per)a)poder)introduirTla)al)
programa)CE3X)i)avaluar)energèticament)l’habitatge)o)local.))
)
Per) a) realitzar) el) tràmit,) es)necessari) fer)un)aixecament)de) l’immoble) i) anotar) les) superfícies) i) les)
altures)de)cada)una)de)les)estances.)També)és)important)conèixer)el)nombre)d’obertures)que)hi)ha,)
en)quina) façana)es) troben) (orientació)) ,)el)material)que)composa)el)marc,)el)percentatge)de)marc)
respecte) l’obertura) i) el) tipus) de) vidre.) ) En) relació) a) les) instal[lacions,) cal) saber) quines) en) disposa)
l’immoble,)el)seu)caudal)i)la)potència.)En)el)local)comercial,)a)part,)cal)saber)l’ús)de)cada)estança)i)el)
tipus)d’il[luminació)i)potència.)Un)cop)el)programa)ha)certificat)l’immoble,)s’estudia)quina)és)l’opció)
més) òptima) per) a) millorar) la) qualificació) energètica) amb) la) finalitat) que) l’usuari) sàpiga) on) pot)
invertir)per)a)reduir)el)seu)consum.))
)
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)
5.2.! DISSENY! D’EXPOSICIONS! I! ! REALITZACIÓ! D’UN! LLIBRE! DE! LA! HISTÒRIA! DE!
BELLVITGE!
)
Com)ja)s’ha)comentat,)aquest)any)es)celebren)els)cinquanta)anys)de)l’arribada)dels)primers)habitats)
al)barri)de)Bellvitge,)del)municipi)de)L’Hospitalet)del)Llobregat.))
)
Aquest) 50) aniversari) vol) ser) una) aproximació) objectiva) del) barri,) que) permeti) deslligarTse) d’una)
imatge)estereotipada)que)s’ha)perpetuat)i)no)reflexa)la)realitat)actual.)
)
El) barri) de) Bellvitge) es) situa) al) costat) de) la) Gran) Via.) Als) anys) seixanta,) en) motiu) de) l’onada)
d’immigració) procedent) d’altres) indrets) del) estat) espanyol,) 720.000) persones) van) arribar) a)
Catalunya)per)a)treballar.)En)motiu)d’aquesta)onada,)) la)Inmobiliaria)Ciudad)Condal)va)començar)a)
construir)grans)blocs)de)pisos)de)14)plantes)en)uns)terrenys)agrícoles)molt)fèrtils,)que)es)trobaven)al)
costat)de) l’Ermita)de)Bellvitge,)del)segle)XI.)Per)a)respondre)aquesta)arribada)massiva,)es)va)optar)
per)un)sistema)de)panells)prefabricats)provinents)de)França)que)facilitava)la)construcció)en)altura)i)
permetia) construir) amb)un) ritme) frenètic,) 8) habitatges) diaris.) En) només) 10) anys) es) van) construir)
9.780)habitatges)que)van)acollir)a)32.000)persones26.)Quan)van)començar)arribar)els)primers)veïns,)
es) van) trobar) amb) uns) espais) sense) urbanitzar) amb) sèquies.) Els) veïns) es) van) mobilitzar) amb)
contundència)per)reclamar)millores,)de)manera)que)van)paralitzar)la)construcció)de)37)edificis,)uns)
3.000)habitatges)aproximadament,)transformantTlos)en)els)espais)lliures)millors)qualificats)del)barri,)
com)per)exemple)el)passeig)de)Bellvitge)o)el)parc.)50)anys)després)els)edificis)que)es)van)construir)
amb)rapidesa)han)demostrat)la)seva)qualitat27.)
)
De)les)dues)exposicions)realitzades,)on)he)participat)en)el)disseny)i)el)muntatge)–)veure)figura)66,)la)
primera) va) ser) al) Centre) de) Cultura) Contemporània) de) Barcelona) –) CCCB,) anomenada)Piso! Piloto!
Medellín!_!Barcelona,)compartint)espai)amb)44)projectes)que)tenen)com)a)objectiu)promoure)debat)i)
presentar) una) sèrie) de) propostes) que) ajudin) a) donar) resposta) a) les) problemàtiques) de) les) dues)
ciutats)al)voltant)de)l’habitatge)i) la)seva)relació)amb)l’espai)públic.) )Un)dels)potencials)que)disposa)
Bellvitge)és)la)quantitat)d’espai)públic,)un)90)%)del)sòl)urbanitzable,)que)en)relació)a)altres)barris)és)
un)valor)molt)més)elevat)–)veure)figura)65.))
)
La)segona)exposició)es)va)realitzar)al)espai)Picasso)del)Col[legi)d’Arquitectes)de)Catalunya)–)COAC.)En)
aquesta) exposició) es) va) voler) reflectir) tota) la) història) de)Bellvitge) amb)el)muntatge)de)6) taules) –)
veure) figura)67.)Cada)una)d’elles) representa)un)moment)de) la)història)del)barri.) La)primera,)quan)
Bellvitge) únicament) era) territori) agrícola,) les) 4) següents) els) diferents) plans) urbanístics) i) l’última)
dedicada)al)futur)del)barri,)per)intentar)millorar)en)alguns)aspectes,)com)l’eficiència)energètica)dels)
edificis)T)tot)i)això)el)despatx)BH)realitza)molts)CEE)en)el)barri)de)Bellvitge)T))i)l’accessibilitat,)ja)que)
els)ascensors)només)paren)entre)plantes) i)hi)han)7)graons)per)accedir)a) l’habitatge.)En) la)darrera)
taula,) quedaven) exposades) un) conjunt) de)maquetes) realitzades) pels) estudiants) d’Arquitectura) de)
Cooperació) 2) (ESARQTUIC),) que) donaven) diverses) solucions) a) la) accessibilitat,) on) els) veïns) van)
escollir)de)les)3)finalistes,)la)que)creien)que)podia)garantir,)econòmicament)i)tècnicament)les)seves)
necessitats.)Tot)i)així,)seguint)l’esperit)de)lluita)veïnal)que)caracteritza)el)barri,)professionals)i)veïns)
han)d’unir)les)seves)forces)per)a)trobar)solució)a)aquestes)mancances,)de)la)mateixa)manera)que)han))
fet)durant)aquests)50)anys)d’història.))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
26)(Bestraten & Hormias, BELLVITGE 50 AÑOS DESPUÉS. La vivienda como proyecto de ciudad que hace barrio, 2015))
27)(Bestraten & Hormias, El barri de Bellvitge fa 50 anys, 2015))
A)part)de)les)dues)exposicions,)USF)i)CEL’H)han)realitzat) i)editat)el) llibre)Bellvitge!50!anys,!Història!
d’un! barri! de! l’Hospitalet,) on) he) col[laborat) de) manera) directa) amb) la) recerca) d’informació,)
maquetació)del)llibre)o)recerca)bibliogràfica,)entre)d’altres)feines,)sent)partícip)de)la)seva)elaboració)
–)veure)figura)68.)El)llibre,)de)la)mateixa)manera)que)l’exposició)del)COAC,)comença)indagant)en)el)
origen)del)territori)agrícola,)després)s’expliquen)els)diferents)plans)urbans)i)els)models)europeus)en)
els) quals) busquen) influència.) També) s’explica) quines) característiques) té) l’habitatge) a) Bellvitge,) el)
desenvolupament)de)les)seves)tipologies)i)la)tècnica)constructiva)utilitzada.))A)part)de)quelcom)més)
urbanístic) o) constructiu,) ens) apropa) als) seus) habitants,) don) provenien) o) que) buscaven) quan) van)
prendre)la)decisió)de)venir)a)viure)al)barri.)L’estimació)dels)veïns)i)veïnes)per)el)seu)barri)va)unirTlos)
per) encaminar) diverses) lluites) veïnals) i) aconseguir) aquells) aspectes) que) el) barri) aleshores) eren)
insuficients.)
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Figura!65:!l’equip!BH!Arquitectura!a!l’exposició!del!Centre!de!Cultura!
Contemporània!de!Barcelona!–!CCCB!(Font!pròpia)!
Figura!66:!realitzant!la!instalFlació!de!la!ilFluminació!de!les!taules!a!
l’exposició!del!COAC!juntament!amb!el!veí!de!Bellvitge!Juan!Ortega!
(Font!pròpia)!
Figura!67:!exposició!de!Bellvitge!50!anys!al!ColFlegi!d’Arquitectes!de!
Catalunya!–!COAC!(Font!pròpia)!
Figura!68:!llibre!Bellvitge!50!anys.!La!història!d’un!barri!de!
L’Hospitalet!(Font!pròpia)!
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6.!CONCLUSIÓ!!
)
Com) a) futur) tècnic) penso) que) es) important) les) decisions) que) es) prenen) in! situ! a) l’obra,) ja) que)
afavoreixen)a)solucionar)els)problemes)que)poden)sorgir)i)a)millorar)una)solució)prevista)a)projecte.)
Des) del)meu)punt) de) vista,) penso) que) a) l’obra) s’ha) executat) l’opció)més) correcta,) però) amb)una)
valoració)anterior)dels)avantatges)i)inconvenients)de)cada)una)de)la)resta)d’opcions)plantejades.))
)
Ca!la!Dona!
)
Degut)a) la) importància)de) les) restes)arqueològiques) relacionades)amb) la) ciutat)de)Barcino)que)es)
troben)en)l’emplaçament)de)l’edifici)de)Ca)la)dona,)es)transcendental)estudiar)la)manera)d’integrar)
les)restes)amb)l’arquitectura) i)com)utilitzar) l’arquitectura)per)a) la)seva)posada)en)valor.)No)poden)
haver) interferències) entre) la) pròpia) execució) de) l’obra) i) arqueologia) ja) que) pot) generar)
dependències)que)afectin)al)planning)de)l’obra.))
)
Per)escollir)la)intervenció)més)adient)durant)la)fase)d’execució)d’obra,)de)manera)paral[lela,)s’ha)de)
realitzar)al)despatx)una)feina)d’estudi,)investigació)i)anàlisis)de)diverses)maneres)de)posada)en)valor)
de) les) restes) arqueològiques,) i) com) cada)una)d’aquestes) intervencions) afavoreixen)o) afecten) a) la)
seva) conservació.) La) finalitat) d’aquest) estudi) és) la) d’escollir) l’opció) més) idònia) recollint) les)
recomanacions)i)directrius)de)les)administracions.))
)
Quan)en)una)excavació) es) troben)estructures) arqueològiques,) primer)de) tot,) s’ha)de) valorar) si) té)
prou) importància)com)per)posarTho)en)valor.)Quan)es)decideix) intervenirThi)per)deixarTho)obert)al)
públic) s’ha) de) fer) de) manera) que) no) afecti) a) la) estructura.) Si) no) es) possible) una) solució) que)
garanteixi)una)conservació,)el)més)favorable)és)realitzar)un)rebliment)permanent,)és)a)dir,)tapar)amb)
un)geotèxtil)i)terra)la)troballa,)que)sempre)és)més)segur)que)deixarTla)a)la)intempèrie)o)tapar)amb)un)
rebliment) de) vidre) que) pot) generar) possibles) condensacions) si) no) s’executa) correctament) o) el)
manteniment) no) es) periòdic.) Ha) de) predominar) la) conservació) de) la) resta) arqueològica) i) no) allò)
estètic)únicament)per)ensenyarTho)al)públic.))
)
Qualsevol)agent)d’una)obra)que)treballa)en)un)edifici)històric,)ha)de)ser)conscient)de)la)importància)
d’utilitzar)l’arquitectura)per)a)la)seva)preservació)i)tenir)sensibilitat)utilitzant)materials)poc)agressius)
i)prestant)atenció)a)la)compatibilitat)del)materials)nous)i)els)originals.))
)
Per)una)altre)banda,)el) seguiment)d’obra)m’ha)ajudat)per)entendre) la)complexitat)que)genera) fer)
una)obra)per)fases.)Abans)de)dur)a)terme)una)obra)d’intervenció)els)agents)han)de)ser)coneixedors)
de)les)intervencions)realitzades)en)fases)anteriors.)En)canvi,)en)una)obra)que)es)dugui)a)terme)amb)
una)fase)no)existeix)tal)complexitat)d’estudi.))
)
També)he)pogut)comprovar)la)reversibilitat)dels)panells)de)fusta)contralaminada)CLT)que)permeten)
una) modificació) de) l’estructura) horitzontal) sense) afectar) a) les) parets) de) maçoneria) originals) de)
l’edifici.)El)seu)procés)en)sec)permet)modificar)amb)certa)facilitat)la)posició)dels)panells)i)permetre)
crear)una))nova)escala)no)prevista)alhora)de)la)realització)de)la)consolidació)estructural)al)2009.))
)
)
)
)
Bellvitge!50!anys!
)
Les)exposicions)realitzades)al)Centre)de)Cultura)Contemporània)–)CCCB)i)al)Col[legi)d’Arquitectes)de)
Catalunya)–)COAC) i) la) realització)del) llibre)Bellvitge!50!Anys.!La!història!d’un!barri!de!L’Hospitalet,!
han)estat)actes)de)gran)utilitat)per)a)descobrir)el)barri)de)Bellvitge.)))
)
Jo,) igual)que)moltes)de) les)persones)que)perceben)el)barri)des)de) la)gran)via,)creia)en) l’estereotip)
d’edificis)molt)alts,)amb)poca)distància)entre)ells,)molta)densitat)de)població)i))falta)d’espai)públic.))
)
L’estudi)del)barri)a)través)de) les)exposicions) i)el) llibre)m’han)ajudat)a)canviar)de)manera)radical) la)
visió) i) treure) els) trets) més) positius.) El) més) important) i) que) estranya) a) la) gent) quan) en) són)
coneixedors,))és)el)90%)d’espai)públic)que)hi)ha)al)barri.))Aquesta)visió)que)comentava)abans)que)es)
té)des)de)la)gran)via)o)les)vies)del)tren)ens)impedeix)veure)la)realitat)que)hi)ha.)Per)aquest)motiu,)és)
primordial)que)abans)de)parlar)d’un)barri)dens)i)sense)espai)públic,)la)gent)camini)per)ell)perquè)és)
la)millor)manera)de)poderTlo)descobrir,)gaudir)dels) seus)parcs) i)els)espais)verds,) i) canviar)aquesta)
idea)estereotipada)que)un)mateix)crea.))
)
Tot) i) així,) hi) han) coses) a)millorar,) com)és) l’accessibilitat) i) l’aïllament) tèrmic.)Hi) ha)un)projecte) en)
procés) per) trobar) solució) als) 7) graons) que) separen) l’ascensor) de) l’entrada) a) casa) i) impedeix) a)
persones)convalescents)a)poderTne)sortir.)Per)a)donar)resposta)aquestes)millores)del)barri)cal)que)
tots)els)veïns)i)veïnes)s’uneixin)com)han)fet)des)de)els)inicis)i)lluitin)mirant)cap)un)futur)millor.))
)
Des)d’un)punt)de)vista)personal,)estic)molt)orgullós) i) satisfet)de) la)meva)evolució)durant)aquets)6)
mesos)al)despatx)BH)Arquitectura.)Com)a)segona)vegada)com)a)col[laborador)d’un)despatx)ratifico)
que) es) una) experiència) enriquidora) poder) desenvolupar) feines) que) són)del) teu) interès) traient) de)
dintre)tot)l’ímpetu)i)motivació)possible,)ja)que)allò)que)estàs)duent)a)terme)t’apassiona.))
)
Professionalment,) vaig) comprovar) com) poc) a) poc) anava) agafant) confiança) amb) les) feines) que)
desenvolupava)adonantTme)d’errors)que)el)primer)dia)no)me’ls)qüestionava.)Aquesta)confiança)ha)
estat) fruït) del) coneixement) rebut) en) els) 4) anys) de) grau) que) ha) ajudat) a) consolidar) el) meu)
aprenentatge.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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7.!AGRAIMENTS!!
)
Una)vegada)finalitzada)la)darrera)etapa)del)grau,)vull)donar)les)gràcies)a)totes)les)persones)que)han)
compartit) amb)mi) alguns) dels)moments) en) els) 6)mesos) de) pràcticum) i)m’han) fet) créixer) a) nivell)
personal)i)professional.)
)
En) primer) lloc,) el)meu) reconeixement) a) l’Emili) Hormias,) el) tutor) d’aquest) Treball) Final) de) Grau) i)
professor) del) DAC) de) Rehabilitació,) per) haver) confiat) amb) mi) des) de) el) primer) moment,) per)
transmetem)aquesta)confiança)i)per)ajudarTme)en)moments)crítics.)Gràcies)també,)per)ensenyarTme)
a)entendre)el)perquè)de)les)coses)i)per)la)total)predisposició)tant)en)els)dubtes)en)el)despatx)com)en)
l’elaboració)d’aquest)treball.))
)
En) segon) lloc,) agrair) a) la) Sandra)Bestraten,) arquitecta)del)despatx)BH)Arquitectura,)per)donarTme)
l’oportunitat)de)poder)estar)al)seu)costat)en)la)direcció)d’obra)de)Ca)la)Dona,)per)ferTme)partícip)en)
tot)moment)i)per)el)seu)interès)en)la)meva)evolució)a)l’obra)i)en)el)treball.)Gràcies)també,)per)tot)el)
que)he)aprés)del)seu)coneixement)i)experiència,)que)m’han)ajudat)a)entendre)millor)l’obra)i)a)acabar)
de)formarTme)com)Enginyer)d’Edificació.))
)
En) tercer) lloc,)agrair)als)companys)del)despatx)BH,)que)han) facilitat) la)meva) integració)en) l’equip,)
sentintTme) estimat) per) cada) un) d’ells.) En) especial,) al) Roger) Riera) i) la) Laia) Feliu,) excel[lents)
professionals)i)millors)persones,)per)ajudarTme)en)tot)moment)atenent)a)qualsevol)dubte.))
)
Després)dels)6)mesos)que)porto)treballant)a)Bellvitge,)he)de)donar)les)gràcies)a)tots)els)veïns)i)veïnes)
del)barri)per)transmetre)aquest)sentiment)de)pertinència)i)d’orgull.)L’aproximació)de)la)gent)i)la)seva)
tendresa,)lligat)a)l’amor)per)el)barri)han)aconseguit)que)també)tingui)aquests)sentiments.))
)
Per)acabar,)el)meu)reconeixement)a)la)meva)família,)en)especial)als)meus)pares,)per)transmetem)uns)
valors)d’esforç)i)dedicació)que)m’han)ajudat)durant)els)quatre)anys)de)grau,)però)també)de)respecte)
i)d’estimació)cap)als)demés.)
)
Gràcies.))
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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)
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1. Mur existent
2. Panell de fusta contralaminada  EI90
3. Junta de panell: tirafons 5/160 1c/20cm
4.  Unió  panell-­perfil:  passador  autotaladrant  SFS  WS-­T
Ø7    1c/60  cm
5. Perfil L 150.90.10 galvanitzat
6. Retacat amb morter de resines
7. Ancoratge en mur c/20 al tresbolillo: HIT
RE500+Varilla HAS-E M12
8.  Farcit  perlita-­vermiculita  e  mín.=3cm.  EI  90
9.  Revoltó  existent
10. Biga de fusta de forjat existent tractada amb
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10 OBRA  DE  FÀBRICA  VISTA
11 OBRA  DE  FÀBRICA  ACABADA  AMB  ENGUIXAT  I  ENLLUÏT  A  BONA
VISTA AMB ACABAT PINTAT AL SILICAT
12 PARET DE GUIX LAMINAT PINTADA AL SILICAT
13 CARTRÓ  GUIX  HIDRÒFUG
33 MUR CORTINA
41 FORJAT  VIST  DE  KLH  ACABAT  AMB  VERNÍS  PROTECTOR
64 PAVIMENT DE TARIMA BOLONDO e=3cm atornillada a perfiles
metálicos
72a PAVIMENT DE PLAQUES DE VIDRE LAMINAT TRANSPARENT
73 PAVIMENT CONTINU DE PVC ANTILLSICANT
76 PAVIMENT DE PEDRA DE MONTJUIC ACABAT LLIS ANTILLISCANT
77 PAVIMENT  ASFÀLTIC  TINTAT  EN  MARRÓ
103 BARANA DE BALUSTERS DE FERRO, de 14x14mm amb formes
curvades  segons  detalls.  Amb  passamà  continu  de  diàmetre  5  cm  de
fusta  de  roure  a  una  alçada  de  de  70  i  90cm.
104 DOBLE  PASSAMÀ  a  una  alçada  de  90cm  i  70  cm,  amb  fusta  i  diàmetre
de 5 cm.
105 ESCALA METÀL·∙LICA  +  ESGLAONS  DE  FUSTA
106 TIRANTS d'acer
115 BARANA DE VIDRE TEMPLAT
116 ASCENSOR  PANORÀMIC
118  FRANJA PROTECTORA R90 PLADUR FOC
Barcelona d'Infraestructures
BIM/SA
Municipals
H1 H2H0 H3
H4 H5 H6 H7
1:25
1:50
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SUMMARY!
!
This! project! is! the! continuation! of! an! internship! related! to! the! DAC! of! Rehabilitation! in! Escola!
Superior!d'Edificació!B!Universtat!Politècnica!de!Barcelona.!!
!
The!DAC! was! carried! out! in! the! autumn! semester! of! the! academic! year! 2014?2015.! It! offers! the!
possibility!of! internships!as!a!solution!to!the!Final!Project,!applying!the!knowledge!acquired!during!
the!degree.!
!
The!practices!were!held! in!BH!arquitectura! office!during! the!6?month!practicum.! In! this! project,! I!
reflected!my! experience! as! a! collaborator,! not! only! performing! office! tasks! but! also! construction!
tasks.!The!projects!that!are!held!by!the!BH!arquitectura!office!are!linked!to!the!field!of!rehabilitation,!
sustainability!and!accessibility.!
!
The!most!important!project!I've!worked!on!is!monitoring!the!the!fourth!stage!rehabilitation!work!of!
the!building!Ca!la!Dona!located!in!Ripoll!25!in!Ciutat!Vella!district!of!Barcelona.!In!this!stage!is!mainly!
focused!on!putting!the!last!finishing!touches!and!facilities,!in!order!to!complete!the!building!and!use!
it!in!its!entirety!?!currently,!the!only!part!being!used!is!the!ground!floor.!!
!
In! the! current! stage,! one!of! the!projects!was! the! area!of! the!Roman!aqueduct! located! inside! the!
building! that!becomes! the!new!access!area! from!square! 8!de!març.! For! this! reason,! I!was!able! to!
participate!in!follow?up!meetings!with!all!the!representatives!of!the!City!Council!and!la!Generalitat,!
regarding!to!Heritage!and!Archaeology.!This!allowed!me!to!identify!a!very!important!issue:!how!to!
integrate!the!findings!of!archaeological!structures!in!architecture.!!
!
The!reflections!that!I!was!able!to!do!during!Ca!la!Dona!construction!have!allowed!me!to!complement!
my! office! project! with! an! analysis! of! the! different! solutions! adopted! in! different! projects.! This!
preliminary!work!enables! to! justify! the! suitability!of! the! solutions! adopted! in!Ca! la!Dona,! as! they!
have!the!desire!to!collect!the!government!guidelines!and!criteria!for!restoration!in!a!global!level.!!
!
The!second!proof!of!my!stay!in!the!office!is!the!cooperation!in!several!labours!such!as!drafting!the!
plans,! making! certificates! of! energy! efficiency! and! the! collaboration! on! two! expositions! and! the!
writing!of!a!book!on!the!50th!anniversary!of!Bellvitge's!district!in!l'Hospitalet!de!Llobregat.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !
!!
!INDEX!
!
SUMMARY!..............................................................................................................................................!1!
INDEX!.....................................................................................................................................................!3!
1.!INTRODUCTION!..................................................................................................................................!5!
2.!INTRODUCTION!OF!INTERVENTION!CRITERIA!IN!ARCHAEOLOGICAL!STRUCTURES!...........................!6!
2.1.!EXCAVATION!PROTOCOL!.............................................................................................................!6!
2.2.!!CRITERIA!FOR!ENHANCEMENT!OF!ARCHAEOLOGICAL!STRUCTURES!.........................................!6!
2.2.1.!Glass!mildew!problems!affecting!the!conservation!of!archaeological!structures!................!7!
2.2.2.!Problems!glass!split!with!few!visibility!.................................................................................!8!
2.2.3.!Problems!with!glass!reflections!............................................................................................!8!
2.2.4.!Structural!problems!outdoors!..............................................................................................!9!
2.2.5.!La!carta!arqueològica!de!Barcelona!.....................................................................................!9!
2.2.6.!Pla!Barcino!..........................................................................................................................!11!
3.!APROXIMATION!OF!THE!BUILDING!CA!LA!DONA,!RIPOLL!25!BARCELONA!MONITORING!OBJECT!...!11!
3.1.!INTRODUCTION!.........................................................................................................................!11!
3.2.!HISTORICAL!CONTEXT!...............................................................................................................!12!
3.3.!URBAN!CONTEXT!.......................................................................................................................!13!
3.4.!CONSTRUCTION!STAGES!...........................................................................................................!14!
3.4.1.!1st!Stage:!structural!consolidation!and!archaeology!work!................................................!15!
3.4.2.!2nd!Stage:!ground!floor!and!stairwell!cover!......................................................................!15!
3.4.3.!3rt!Stage:!Ripoll!25!Street!facade,!Barcelona!.....................................................................!16!
3.4.4.!4th!Stage:!ground!floor,!first!and!second!...........................................................................!16!
4.!MONITORING!THE!FOURTH!STAGE!OF!REHABILITATION!IN!CA!LA!DONA!........................................!17!
4.1.!AGENTS!CONSTRUCTION!...........................................................................................................!17!
4.2.!DESCRIPTION!OF!THE!SPACE!ORGANISATION!...........................................................................!17!
4.3.!BEGINNING!OF!THE!CONSTRUCTION:!SCHEDULE!AND!ORGANISATION!...................................!19!
4.4.!PROGRAM!MODIFICATION!AND!REDISTRIBUTION!OF!THE!SPACE!IN!DIFERENT!STAGE!...........!20!
4.4.1.!First!stage!...........................................................................................................................!20!
4.4.2.!Modification!of!the!fourth!stage!........................................................................................!22!
4.5.!ABOURS!ON!PATRIMONIAL!ELEMENTS!.................................................................................!23!
4.5.1.!Archaeological!of!the!aqueduct!zone!.................................................................................!23!
4.5.2.!Medieval!arc!.......................................................................................................................!23!
4.5.3.!Medieval!wall!of!containment!of!the!romantic!garden!lands!............................................!25!
a)!Option!1:!solution!designated!in!the!project!.......................................................................!26!
b)!Option!2:!maintaining!the!existing!stone!retaining!wall!......................................................!26!
c)!Option!3:!new!concrete!retaining!wall!taking!advantage!of!micropiles!executed!in!2009!..!28!
d)!Selection!of!the!executed!option!.........................................................................................!28!
e)!Execute!process!....................................................................................................................!28!
4.5.4.!Main!floor!well!...................................................................................................................!29!
4.5.5.!!Restoration!........................................................................................................................!30!
a)!Polychrome!ceilings!..............................................................................................................!30!
b)!Vertical!surfaces!...................................................................................................................!30!
4.5.6.!Enhancement!of!archaeological!structures!........................................................................!30!
4.6.!STRUCTURAL!LABOURS:!PROJECTION,!DESIGN!AND!STAIRS!EXECUTION!.................................!31!
4.6.1.!Flexible!consolidation!structure!.........................................................................................!31!
4.6.2.!Design!criteria!....................................................................................................................!31!
4.6.3.!Working!process!(mock?ups)!..............................................................................................!32!
4.6.4.!Definitive!make!design!.......................................................................................................!32!
5.!LABOURS!DEVELOPED!IN!BH’S!OFFICE!.............................................................................................!33!
5.1.! ADMINISTRATIVE! PROCEDURES! RELATED! TO! CERTIFICATES! OF! OCCUPANCY! AND! ENERGY!
EFFICIENCY!.......................................................................................................................................!33!
5.2.!EXPOSITIONS!DESIGNS!AND!MAKE!A!BOOK!OF!THE!BELLVITGE!HISTORY!................................!34!
6.!CONCLUSIONS!..................................................................................................................................!35!
7.!ACKNOWLEDGEMENTS!....................................................................................................................!36!
8.!BIBLIOGRAFY!....................................................................................................................................!37!
9.!ANNEX!
9.1.!ANNEX!I:!Ca!la!Dona!.................................................................................................................!39!
9.2.!ANNEX!II:!Competence!of!the!third!language!..........................................................................!85!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
! !
!1.!INTRODUCTION!
!
The! DAC!was! carried! out! in! the! autumn! semester! of! the! academic! year! 2014?2015.! It! offers! the!
possibility!of! internships!as!a!solution!to!the!Final!Project,!applying!the!knowledge!acquired!during!
the!degree.!
!
The!Pràcticum!providing!the!possibility!to!complete!the!theoretical!knowledge!applying!them!to!the!
practical!area!in!the!labour!market.!This!project!also!helped!me!to!finalize!my!trajectory!as!a!Ciències!
i!Tecnologies!de!l'edificació!student.!
!
This! project's! finality! is! to! demonstrate! my! labour! in! BH! arquitectura! office! during! the! 6?month!
practicum.! The!works! that! I! have! done! are! related! to! architecture,! construction,! accessibility! and!
sustainability,!but!the!most!important!one!was!the!existing!building!rehabilitation,!being!part!of!the!
Work!Management.!
!
Those! labours!offer! the!possibility! to!evaluate!my!trajectory!as!an!architect! internship.!Some!time!
ago!I!had!already!done!some!interiorism!labours!in!another!office,!but!this!was!the!very!first!time!I!
do!it!in!rehabilitation!issues.!!
!
BH!arquitectura!is!located!in!Bellvitge's!district!in!L’Hospitalet!del!Llobregat.!This!office!is!pioneer!in!
rehabilitation!projects,!sustainability!and!accessibility.!It!is!formed!by!two!founder!members,!Sandra!
Bestraten! and! Emili!Hormias.! They!both! spend! their! time! improving! people's! quality! of! life,! using!
architecture!as!a!main! tool.! They!help! specially!disabled!people! to! live!more! comfortably!with!no!
mobility! impediments.! They! have! also! realised! cooperation! works! in! different! countries! such! as!
Bolivia,!Camerun!or!Senegal,!thanks!to!the!organisation!of!the!Universitat!Sense!Fronteres.!
!
My!relation!with!BH!arquitectura!started!in!February!of!2015,!when!I!started!my!final!project!doing!
my! internship! there.! ! I! have! been! instructed! in! several! unknown! areas! for! me! that! arouse! my!
interest!thanks!to!the!labours!done.!!
!
The!labours!can!be!grouped!as!follows:!!
!
?!Monitoring!the!construction!during!the!fourth!stage!of!the!rehabilitation!in!Ca!la!Dona!building!!
?!Drafting!the!plans!
?!Making!certificates!of!occupancy!and!energy!efficiency!
?!Researching!works!and!preparation!to!write!the!book!on!the!50th!anniversary!of!Bellvitge's!district!
and!two!expositions.!
!
This!6?month!practicum!has!been!very!valuable!as!I!have!grown!as!a!professional!and!as!a!person,!
doing! different! projects! and! putting! into! practice! all! the! knowledgements! acquired! during! the!
degree.!
!
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!2.! INTRODUCTION! OF! INTERVENTION! CRITERIA! IN! ARCHAEOLOGICAL!
STRUCTURES!
!
Archaeology!is!present!in!every!single!stage!in!Ca!la!Dona.!That!is!why!it!is!very!important!to!know!
which!are!the!intervention!criteria!imposed!by!Ajuntament!de!Barcelona!in!relation!to!archaeological!
structures.!In!any!zone!of!archaeological!interest,!the!labourers!act!according!to!the!Decree!78/2002!
?!Reglament!de!protecció!del!patrimoni!arqueològic!i!paleontològic.!!
!
In! this! decree,! there! are! three! different! chapters:! Chapter! 1! regulates! the! archaeological! and!
paleontological! procedures,! that! are! or! are! not! integrated! in! an! investigation! project! and!
differentiating! the! pre?emptive! interventions! and! the! urgency! ones.! This! regulation! aims! to!
guarantee!the!solvency!of!the!interventions!and!the!effectiveness!of!the!results.!
!
The!Chapter!2!regulates!the!archaeological!or!paleontological!remains,!focusing!on!one!hand!on!the!
deposit! of! the! extracted! remains! and! on! the! other! hand,! on! the! treatment! of! the! non?extracted!
remains,! that! can! consist! in! the! conservation! in! situ,! in! the!move! or,! taken! to! the! extreme,! the!
removal!saving!in!every!case!the!cultural!value.!!
!
Finally,! in! the! Chapter! 3,! there! is! a! regulation! of! the! control! that! must! be! done! the! actuations!
Cultural! Department! that! can! affect! the! archaeological! heritage,! including! the! big! public! works!
projects!that!are!subjected!to!an!evaluation!process!of!environmental!impact1.!
!
2.1.!EXCAVATION!PROTOCOL!
!
According!to!the!decree!78/2002,!people!who!discover!archaeological!remains,!must!communicate!it!
in!48!hours!to!the!Cultural!Department!of!Ajuntament!de!Barcelona.!The!remains!must!stay! in!the!
same! place! that! have! been! found,! except! if! they! are! found! in! the! surface! and! they! are! easily!
transportable.!It!is!not!allowed!to!take!the!objects!when!there!is!a!need!to!remove!soil.!The!objects!
can!neither!be!untied!from!any!other!objects.!The!Direcció!General!del!Patrimoni!Cultural!assign!an!
specialist!to!examine!the!archaeological!findings!in!situ!and!decide!if!it!is!necessary!to!carry!out!an!
archaeological!intervention.!!
!
People!who!discover!objects!or!remains!with!an!archaeological!value!during!the!work!process,!must!
stop! and! communicate! their! finding! to! the!promoter! so! that! he! can!make! an! announcement! and!
take!measures!planned! in! the!Article!52!of! the! llei!del!Patrimoni!Cultural!Català.!Attending! to! the!
Article!52,!if!during!the!execution!of!a!work,!somebody!finds!objects!of!archaeological!value,!all!the!
labours!must!be!paralysed!immediately.!All!the!measures!must!be!taken!in!order!to!protect!all!the!
remains!and!the!discovery!must!be!informed!with!in!48!hours!to!the!Cultural!Department,!and!they!
will!communicate!it!to!the!Ajuntament2.!!
!
According!to!the!decree,!there!are!two!kinds!of!treatments:!The!one!of!the!extracted!remains!and!
the!one!of!the!non?extracted!remains.!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 (Decret 78/2002 - Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, 2002)!
2!(Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català - Article 52 Suspenció d'obres, 1993)!
In! the! first! case,! except! if! it! was! a! casual! finding,! it! is! only! allowed! to! extract! the! objects! by! an!
archaeological!intervention.!There!are!two!kinds!of!extractions,!the!usual!one!is!the!extraction!of!the!
remains! in! consequence! of! work! realizations.! The! extraordinary! is! the! remains! extraction! by! the!
affectation!of!external!factors.!
!
In! the! second! case,! the! treatment! of! the! non?extracted! remains,! must! stay! in! their! original!
emplacement,!having!optimal!conditions!for!their!conservation.!In!case!that!the!remains!are!in!the!
actuation!field!of!a!work!and!it!is!not!possible!to!preserve!them!uncovered,!it!will!be!acceptable!to!
preserve!them!in!situ,!move!them!or!proceed!to!its!salvation.!
!
In!case!that!the!remains!are!conserved!in!situ,!there!are!three!techniques:!!
!
- The!consolidation,!it!is!going!to!be!realised!when!the!remains!are!going!to!be!open!in!a!public!
view.!
- Temporary! filling,! it! is! applied! to! sites! partial! or! totally! excavate! that! are! not! opened! in! a!
public!view.!!
- Indefinite!filling,!this!technique! is!only!used!when! it! is!not!possible!to!move!the!findings.! It!
must! be! authorised! by! the! Direcció! General! del! Patrimoni! Cultural.! If! it! affects! an!
archaeological! or! paleontological! zone! of! national! interest! must! be! authorised! by! the!
pertinent!Departament!de!Cultura!commission.!In!any!case,!a!previous!hearing!must!be!given!
to!the!affected!local!governments.!!
!
In! any! of! those! techniques,! parietal! studies! are! held! to! document! everything;! exact! graphic!
elevations!of!each!finding,!moulds,!filming,!photogrammetry,!and!the!taking!of!some!samples.!Once!
the!study!is!realised,!the!archaeology!head!of!the!intervention!realises!a!report!explaining!the!state!
of!the!structure!before! its!disassemble.!After!the!disassembly!the!move!is!realised,!and! it!must!be!
authorised!by!the!Direcció!General!del!Patrimoni!Cultural.!
!
When!the!conservation!in!situ!is!not!possible!and!its!move!either,!the!removal!can!be!authorised!as!
long! as! the! cultural! goods'! salvation! is! granted.! Salvation! actuations! and! interventions! must! be!
appropriated! in!every! case! in!order! to!document!all! the! remains!and! its!emplacement!and!get!as!
much!information!as!we!can.!The!removal!of!all!the!remains!and!objects!found!must!be!authorised!
by!the!Direcció!General!del!Patrimoni!Cultural.!!
!
2.2.!!CRITERIA!FOR!ENHANCEMENT!OF!ARCHAEOLOGICAL!STRUCTURES!
!
According!to!the!cultural!mission!monumental!set,!the!main!goal!of!the!site!is!not!only!be!seen!as!a!
historic!document,!but!also!as!a!document!capable!for!developing!an!interpretation.!!
!
When!an!archaeological!rest!is!recognised!as!a!valuable,!the!first!thing!to!be!done!is!the!extraction!of!
soil!until!recover!the!original!level!of!that!time.!By!the!time!that!the!archaeological!structures!coexist!
with!a!building!work,!they!share!the!same!field!as!other!structural!elements!from!other!times.!That!
produces!problems!because!excavate!out!as!far!as!the!origin!level!can!cause!a!mismatch!of!structural!
elements!that!are! located!nearby!(walls!and!other!archaeological! rests! from!recent!times,!etc.).! In!
order! to! avoid! this! fact,! it! is! necessary! to! study! how! to! consolidate! those! elements.! For! the!
consolidation,! auxiliar! and! provisional! structures,! tensors! or! bolts! and! fasteners.! If! it! is! an!
!Figure!1:!footbridges!to!see!old!Barcino!structures!(Source:!Museu!d’història!de!Barcelona)!
Figure!3:!shortage!ventilation!produces!fungus!on!archaeological!structure!
Zara’s!shop!in!Portal!de!l’àngel!(Source:!Isidre!Pastor)!
Figure!2:!archaeological!structure!section!(Personal!compilation)!
heterogeneous!structure,!the!function!of!the!structural!support!is!not!applied!in!the!whole!structure!
and! the!danger! persists.! For! this! reason,! sometimes! it! is!more! safe! to!proceed! to! its! disassembly!
once!taken!the!whole!documentation!and!necessary!information.!!
!
After!that,!it!is!decided!if!the!work!is!going!to!be!open!to!the!public!or!not.!If!it!is!decided!that!the!
structure! will! be! open,! several! footbridges! can! be! used! to! move! around! and! see! in! a! more!
comprehensible!way!that!everything!below!is!from!a!long!time!before!ours.!We!can!see!it!on!Figure!
1.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
There! are! several! criteria! for! all! those! archaeological! rests! open! to! public.! One! of! the! main!
discussions! between! the! archaeologists! is! if! the! use! of! crystals! as! a! coverage! give! a! favourable!
response! to! the! necessity! to!make! the! structures! visible,! but! at! the! very! same! time! keeping! the!
safety!of!all!the!users!and!the!conservation!of!the!proper!archaeological!structures.!!
!
The!advantages!of!the!filling!systems!specially!reside!in!maintenance!a!posteriori3.!According!to!the!
interview! with! Mr! Isidre! Pastor,! responsible! for! archaeology! of! Barcelona! d'infraestructures!
Municipals! S.A.! B! BIMSA,! and! president! of! the! archaeology! association:!Crystal!must! be! used! only!
when! it! is! indispensable,!when! the! archaeological! rests! are! valuable! enough! to! be! shown.! If! they!
don't,! it!must! be! hidden! and! registered! for! the! following! rehabilitation.!What!must! prevail! is! not!
what!is!aesthetic!but!what!value!its!conservation4.!
!
The! solution! of! placing! crystals! on! archaeological! structures! is! not! considered! good! for! several!
factors:!
!
? Crystal! is! a! transparent! material,! but! over! the! time! it! scratches! and! the! archaeological!
remains!can!not!clearly!be!seen!–!see!Figure!4.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!(Diputació de Barcelona, 2008)!
4!(Entrevista a Isidre Pastor, 2015)!
? If!you!can!step!the!surface,!it!must!be!ensured!that!it!is!not!sliding!with!special!crystals!that!
are!not!so!transparent.!!
? It!is!also!important!to!study!well!the!lighting!structures,!in!order!see!the!bottom!as!there!can!
be!reflections!that!make!this!task!difficult!–!see!Figure!7!
? The!maintenance!of!the!archaeological!area!is!one!of!the!most!important,!because!you!can!
combine! the! first! two,! a! glass! and! a! good! climate,! but! the! fact! that! it! might! be! no!
maintenance,!can!cause!that!the!crystal!dust!and!the!dirtiness!saturate!the!climate!engine.!!
!
Then,!I!have!identified!some!examples!that!are!explained!down!below.!
!
2.2.1.! Crystal! with! fungus! problems! affecting! the! conservation! of! archaeological!
structures!
!
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This! is! an! archaeological! remain!of! the!Roman! roads! that! formed!Barcino.! It! is! a! rest!with! a! high!
archaeological!value.!Because!of!the!difference!in!temperature!between!the!indoor!air?conditioned!
space!and!a! lower!wet!space!with!a! lower!temperature,!condensations!are!generated.!As!a!result,!
there!are!fungus!that!cause!major!erosions! in!the!ruins!?!see!figure!2!and!3.! In!some!cases,!all!the!
efforts!to!make!the!archaeological!structures!visible!get!in!conflict.!They!even!cover!the!floor!with!a!
carpet!so!that!anybody!could!see!the!affected!archaeological!structure.!
!
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!
!
!
!
There!is!no!separation!
between!pavement!and!
glass,!NON?VENTILATED!
Fungus!in!the!
archaeological!
remains!due!to!
condensation!
!Figure!5:!roman!remains!crystal!coverage!from!Mercer!Hotel!
located!in!Lledó’s!street!(Personal!compilation)! Figure!6:!!roman!remains!section!from!Mercer!Hotel!(Personal!compilation)!
Figure!4:!Roman!archaeological!remains!located!inside!Pati!Llimona!(upstairs)!(source:!La!Vanguardia,!Monday!14!march!
2012),!Porta!de!Mar!of!Barcino!(centreBleft),!Archaeological!remains!crystal!coverage!(centreBright)!!(Personal!compilation),!
Reconstraction!of!Porta!de!Mar!(Source:!Grau,!Ramón.!Presència!i!lligams!territorials!de!Barcelona.!Vint!segles!de!vida!
urbana,!Barcelona!Quaderns!d’Història)!and!intervention!construction!section!(downstairsBright)!(Personal!compilation)!
Roman!
movement!
level!
Footbridge!
exterior!
glass!
2.2.2.!Problems!with!streaked!crystals:!lack!of!visibility!
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The!expansion!of!the!Pati!Llimona!has!uncovered!17!meters!of!the!Roman!wall!of!the!city!of!Barcino.!
It!incorporates!one!of!the!circular!towers!flanking!the!entrance!to!the!city!near!the!seaside,!where!
the!merchants!and!all! the!goods!arrived!from!the!Mediterranean.! Inside,! there! is! the!Roman!bath!
complex!that!originally!housed!more!than!1500!m2.!We!conserve!the!pool!of!the!cold!stay!and!the!
rests! of! some! other! stays.! These! remains! have! a! nice! clime! for! its! conservation.! Due! to! the! easy!
access! to! them! through! walkways! or! stairs,! a! periodic! maintenance! can! be! held.! From! Regomir!
street!we!can!identify!an!arcade!of!Porta!de!Mar!of!Barcino.!!
!
To!make!visible!the!level!of!Roman!traffic,!it!was!opted!a!crystal!coverage.!We!can!not!see!through!it!
because!of!the!scratches!generated!by!the!passage!of!pedestrians!?!see!Figure!4.!
!
!
2.2.3.!Problems!with!crystal!reflections!
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In!the!Mercer!Hotel,!located!at!number!7!of!the!street!Lledó,!the!architect!Rafael!Moneo!has!made!a!
rehabilitation!of!a!building!linked!to!the!Roman!wall.!The!inner!space!where!the!rests!are!placed!is!
well! conditioned!because! there! is! a! space!between! the! crystal! filling!and! the!masonry!wall.!But!a!
luminary! located! right! on! the! top! produces! a! reflection! that! doesn't! let! people! see! the!
archaeological!rests.!The!luminary!located!below!the!crystal!in!order!to!illuminate!the!ruins,!is!softer!
than!the!one!in!the!furniture!and!it!doesn't!prevent!its!reflection.!There!isn't!an!access!that!allows!
the!maintenance!either!–!see!Figure!5!and!6.!
The!glass!
doesn't!
touch!
the!wall!
Illuminated! furniture! located!
above!the!footbridge!
Illuminate!
located!
below!the!
glass!
Interior!air?
conditioned!
!Figure!7:!necropolis!integrated!in!the!50s!contemporary!cityscapes!(Source:!revista.legadoandalusi.es)!
(upstairs)!the!current!roman!road!with!the!grids!intervention!that!prevent!the!entrance!to!the!square!
(Source:!https://www.google.es/maps)!(downstairs)!
2.2.4.!Problems!with!structures!in!the!outdoor!
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Carmelitas!Descalzas'!convent!was!built!in!1588!with!the!development!of!the!medieval!and!modern!
city.!Already! in! the! twentieth! century,! the!damage! suffered!by! the! church!and!other!outbuildings!
that!formed!the!convent!was!huge.!From!the!city!council!was!considered!the!transfer!of!the!convent!
and! then,! began! the! process! of! urban! redevelopment.! In! 1954,! the! remains! of! this! significative!
necropolis!were!found.!The!graveyard!went!from!the!Boqueria!Street!until!Avinyó's!street!level5.!
!
As!an!interventional!archaeological!criterion,!they!leave!outdoor!structures!without!glass,!recovering!
the! original! level.! A! priori,! this! option! is! very! interesting! because! is! the! one! that! gives! a! better!
understanding!of!the!remains.!But!the!fact!that!it!lives!together!with!the!current!city!implies!that!it!
must!leave!a!part!of!the!square!depressed!about!the!public!space.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!(Museu d'Història de Barcelona - MUHBA, 2015)!
In! 2003! it!was! carried! out! a! remodelling! of! the! square! by! the! architecture! team!Baena! Casamor.!
Despite!the!great!project!of!this!square,!the!sunk!area!generated!a!homeless!aggrupation.!Finally,!an!
intervention! realised! in!20116,! the!solution!given!was! to!close! the!whole!Square!with!a!perimeter!
fence,! reducing! the! public! space's! activity.! The! bars! of! the! perimeter! fence! made! a! huge! urban!
impact!–!see!Figure!7.!
!
2.2.5.!La!Carta!Arqueològica!de!Barcelona!
!
The! Institut! de! Cultura! de! Barcelona! promoted! la! carta! arqueològica! de! Barcelona,! an!
interdisciplinary!project!that!consists!of!the!inventory!of!all!those!archaeological!points!of!interest!of!
the!city.!All!the!information!is!collected!in!a!typological!and!chronological!order!to!get!the!searches!
to!become!agile!and!accurate.!This!information!can!be!searched!by!type,!timelines,!also!addresses!or!
by!browsing!the!map.!La!carta!de!Barcelona!is!a!database!linked!to!a!Geographic!Information!System!
(GIS)!?!see!Figure!8.!
!
Inside! la! carta! arqueològica! we! find! information! on! several! archaeological! excavations! that! have!
been!realised!in!the!building!Ripoll!25.!This! information!helps!to!understand!the!chronology!of!the!
excavations!and!which!archaeological!structures!have!been!found!in!each!study.!La!carta! identifies!
five!executed!archaeological!interventions.!
!
The! first! one! refers! to! the! realization! by! Veclus! team,! between! 16! September! and! 15!November!
2002.!The!team!was!led!by!Sara!Simon!Vilardaga.!They!documented!the!presence!of!archaeological!
remains!and!the!excavation!left!visible!several!structures!that!were!found!there.!!
!
In!that!same!year,!a!Veclus'!team,!directed!by!Francesc!Caballé,!Reinald!Gonzalez,!Xavier!Cazeneuve!
and!Nuria!Nolasco,!realised!a!second!intervention!where!they!carry!out!the!finding!of!two!pillars!and!
the!channelling!of!the!Roman!aqueduct.!They!also!discovered!a!large!part!of!the!medieval!structure!
of!the!property7.!
!
The!third!refers!to!the!excavation!of!the!property!Ripoll,!25!and!located!in!the!street!Capellans,!10?
16,!realised!between!the!19th!of!November!and!the!21st!of!December!of!the!year!2007!by!a!team!of!
the!Universitat!de!Barcelona.!It!was!directed!by!Catalina!Mas!and!Gisela!Ripoll,!they!confirmed!the!
finding!of!ceramic!materials!and!numismatics!from!the!Roman!era.!This!archaeological!intervention!
also!documented!one!of!the!pillars!of!the!aqueduct!to!the!foundation!level8.!
!
The!fourth!archaeological!excavation,!realised!between!the!11th!of!March!and!the!6th!of!April!of!the!
year!2010,!supervised!by!Esteve!Nadal,!he!focused!on!the!realization!of!four!soundings!information!
in!order!to!assess!the!prospects!offered!by!the!ancient!archaeological!elevated!courtyard!occupying!
farms!street!Capellans!10?169.!
!
In!the!last!intervention!recorded!by!la!carta!arqueològica,!directed!by!the!Àtics!team,!with!Vanessa!
Triay! and! Lluís! Juan! as! directors! of! the! intervention! during! the! 18th! of! May! and! the! 31st! of!
December! of! 2009.! The! procedure! allows! to! obtain! new! data! on! the! historical! evolution! that!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!(La nova plaça Vila de Madrid quedará enllestida al febrer, 2011)!
7!(Caballé, Cazeneuve, González, & Nolasco, 2002)!
8!(Ripoll & Mas, 2009)!
9!(Nadal Roma, 2009)!
!Figure!8:!Ca!la!Dona!documentation!in!la!Carta!Arqueològica!de!Barcelona!(Source:!
cartaarqueologica.bcn.cat!)! 2!
3!
4! 5!
6!
7!
Figure!9:!Barcelona!and!outskirts!aerial!view!specifying!the!geographical!areas!where!they!have!appeared!archaeological!sites!of!the!roman!
aqueduct!!(Personal!compilation)!
suffered! this! area! near! the! city! of! Barcino! and! how! this! territory! was! articulated! from! the! first!
century!to!the!present10.!
!
During! the! first! stage! in! 2009! and! thanks! to! all! the! archaeology! projects! realised! by! Atics,! it!was!
broadcasted!a!tv!program!called!Sota!Terra.!The!program!contributed!with!the!participation!of!the!
famous! archaeologist! Eudald! Carbonell.! It! is! important! to! note! the! diffusion!work! that!made! this!
program!but!it!is!a!pity!that!not!all!the!archaeology!teams!that!had!participated!over!the!years!were!
cited.!
!
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Currently,! Actium's! archaeology! team,! directed! by! Esteve! Nadal! Romà,! on! the! occasion! of! Ca! la!
dona's! fourth!stage!of!rehabilitation,! is!realising!an!archaeological!excavation!in!the!aqueduct!area!
so!that!they!can!lower!the!terrain!to!the!original!roman!level.!
!
La! carta! arqueològica! de! Barcelona! identifies! seven! locations! in! relation! to! archaeological!
excavations!and!the!finding!of!the!Roman!aqueduct's!remains:!
!
1.! In! Andana! street! 4?16! of! Sant! Andreu's! district.! 7! informative! studies! allowed! to! discover! the!
remains!of!the!Roman!aqueduct.!
!
2.! On! the! Avenue! of! the! Cathedral! were! located! the! foundations! of! several! pillars! of! the! two!
aqueducts,!one!from!Collserola!and!the!other!one!from!Montcada.!
!
3.!On!Monasteri!Street,!where!it!was!discovered!a!pipeline!that!responded!to!a!large!section!of!the!
Roman!aqueduct.!
!
4.!In!the!street!Duran!i!Bas!12!there!was!discovered!5!arches!during!the!demolition!of!the!building.!
!
5.!In!Ripoll!25,!it!was!discovered!one!of!the!pillars!of!the!Roman!aqueduct!to!the!foundation!trench,!
one!section!of!one!of!them!and!the!channeling!of!the!aqueduct.!
!
6.!In!Magdalenes!street,!it!was!documented!a!pilaster!from!the!Roman!aqueduct!that,!it!is!thought!it!
was!part!of!the!one!proceding!from!Montcada.!As!it!happened!in!Duran!I!Bas!street,!the!aqueduct!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!(ATICS SL, 2011)!
rests!in!Magdalenes!stood!in!the!middle!of!two!houses!(number!25!and!23).!This!situation!make!us!
think!that!maybe!there!are!more!archaeological!rests!from!this!aqueduct!in!specific!places!like!the!
separation!walls!of!the!actual!houses!in!Magdalenes!and!N'Amargós!streets.!
!
7.!Around!the!confluence!of!Rambla!Prim,!Riera!d'Horta!and!ronda!de!Sant!Martí,!was!located!Can!
Nyau!de!Besos,!in!the!districts!of!St.!Martí!and!St.!Andreu.!The!Museu!d’Història!de!Barcelona!made!
several! polls.! Although! there! is! no! archaeological! report! it!was!made! a! sketch!which! delimits! the!
aqueduct.!
!
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La! Carta! Arqueològica! de! Barcelona! is! a! very! useful! tool! that! lets! you! view! the! excavations! and!
studies!all!together!and!it!gives!information!about!what!are!the!works!realised!in!every!single!area.!
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Figure!10:!Building!situation!plan!(Source:!Institut!Cartogràfic!de!Catalunya)!
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DELS!PEIXOS!
2.2.6.!Pla!Barcino!
!
In!2012,!the!City!Council!from!the!Comissió!de!Cultura,!Knowledge,!Creativity!and!Innovation,!carried!
out! the! Pla! Barcino.! Recovery! and! enhancement! of! the! heritage! of! the! Roman! city.! A! plan! to!
publicize!the!treasures!of!the!city,!and!promote!the!social!return!of!this!heritage.!This!remains!have!
an! important! national! dimension! thanks! to! its! characteristics! and! the! importance! given! to! the!
Roman!Heritage!in!the!whole!country11.!
!
The!Pla!Barcino!is!designed!to!turn!into!tangible!results!these!capabilities!within!the!functions!of!the!
remodelled!Archaeological!Service,!focusing!on!transparency!and!knowledge!of!our!past,!throughout!
more! than! 100! years! of! archaeological! interventions.! The! meaning! of! all! planned! interventions!
foresee!the!social!return!of!the!city's!heritage.!The!aims!of!the!Pla!Barcino!is!to!promote,!precisely,!
the!integration!of!the!assets!of!Barcino!in!the!proximity!environment.!Getting!to!know!our!cultural!
heritage!is!the!best!way!to!love!it!and!therefore,!to!preserve!it.!
!
The!study!of!the!water!supply!of!the!colony!is!one!of!the!research!being!carried!out!since!a!long!time!
ago!from!Centre!de!Documentació.! In!relation!to!this!plan,!we!can!think!about!how!to! incorporate!
more! monumental! remains! of! the! aqueduct! in! the! city,! and! introduce! them! to! the! citizens! and!
visitors.!We!know!the!layout!of!the!aqueduct,!from!its!birth!to!in!a!fountain!close!to!the!Besos!river,!
until!its!entry!into!the!city!by!the!Plaça!Nova.!This!item!could!help!us!bring!the!Pla!Barcino!outside!
the! Ciutat! Vella! district,! as! it! keeps! a! good! stretch! of! buried! driving! in! St.! Andreu,! in! the! Street!
Colonel!Monasterio12.!
!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!(Ajuntament de Barcelona - Comissió de cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, 2012)!
12!(Carta Arqueològica de Barcelona - Carrer Coronel Monasterio, 6-16)!
3.!APROXIMATION!OF!THE!BUILDING!CA!LA!DONA,!RIPOLL!25!BARCELONA!
MONITORING!OBJECT!
!
3.1.!INTRODUCTION!
!
The!building!I!have!worked!on!is!located!in!Ripoll,!25,!Barcelona.!It!is!located!between!the!squares!
Isidre!Nonell!and!Vuit!de!Març,!close!to!Plaça!Nova!and!the!Cathedral!–!see!Figure!10.!
!
The!building! is! listed! in! the!C?level! of! the! special! plan! for! the! architectural! heritage!protection!of!
Barcelona's!Ciutat!Vella!district.!
!
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The!architectural!project!began! in!2005,!where!the!Association!of!Ca! la!Dona,!with!the!support!of!
the!public!administrations,!initiated!the!project!of!rehabilitation!of!the!building!along!with!the!team!
from!Universitat!Politècnica!de!Catalunya!–!Càtedra!UNESCO!de!Sostenibilitat,! led!by! the!architect!
Sandra! Bestraten.! The! process! of! integration! of! all! the!women! in!Ca! la! Dona! in! the! design! of! its!
headquarter! is! essential! to! find! a! common! language! of! communication! between! partners! and!
designers.!During!all!the!project!meetings!they!have!told!mutually!their!dreams,!ideas!and!worries.!!
!
!Figure!14:!medieval!and!roman!constructive!elements!
perspective!(Source:!Bestraten!&!Hormias,!Consolidación!
estructural!del!edificio!patrimonial!de!C/Ripoll!25!de!
Barcelona!–!Ca!la!Dona.!Informes!de!la!construcción!volumen!
64,!p.79B94,!diciembre!2012,!Barcelona)!
Figure!11:!Roman!city!hypothetical!restitution!in!the!fifth!
Century!(Source:!Estudi!històricoBarquitectònic!de!la!
finca!núm.!25!del!carrer!Ripoll!de!Barcelona)!
Figure!12:!Vilanova!dels!arcs!outside!Barcino’s!walls!in!the!
10th!century!(Source:!Banks,P.!L’estructura!urbana!de!
Barcelona,!Història!de!Barcelona)!
Figure!15:!actual!status!facade!of!the!dividing!wall!were!the!roman!aqueduct!is!placed!(Source:!projecte!executiu!de!
l’adaptació!del!projecte!de!reforma!de!l’edifici!del!carrer!Ripoll!25!i!plaça!del!8!de!Març!–!4ª!fase)!
3.2.!HISTORICAL!CONTEXT!
!
Before!explaining! the! rehabilitation!project,! it! is! important! to!place!ourselves! in! the!historical!and!
urban! context,! explaining! its! physical! evolution,! changes! of! use! and! the!material! evidences! of! its!
different!historical!periods!until!today,!that!have!been!recovered!during!the!rehabilitation!project!of!
Ca!la!Dona.!!
!
The!demolition!of!the!building!located!on!the!street!Duran!i!Bas,!in!front!of!la!Balmesiana,!gave!light!
to! 5! arches! of! the! Roman! aqueduct.! In! 2002,! with! the! accomplishment! of! the! historical! and!
architectonical!study!by!Veclus,!it!was!valued!for!the!first!time!the!complete!section!of!the!aqueduct,!
with!its!water!channel!and!the!width!limits,!that!is!visible!from!the!inside!of!Ca!la!Dona.!
!
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!
In! 2007,! Ca! la! Dona! ordered! some! archaeological! works! in! the! building! in! order! to! analyse! the!
complexity!of!the!rehabilitation!projects.!Those!excavations!were!coordinated!by!the!Universitat!de!
Barcelona,!with!Gisela!Ripoll!and!Cati!Mas!as!a!chief!archaeologists.! !As! it!was!discussed! in!earlier!
interventions!reflected!in!la!carta!arqueològica!de!Barcelona!–!See!Figure!13!
!
The!foundation!of!a!pillar!of!the!Roman!aqueduct!was!analysed! in!this!studies.! In!this!area,! it!was!
identified! a! structure! of! combustion.! According! to! historical! documents,! in! the! late! eleventh! and!
early! twelfth! century,! there! was! a! public! bakery! in! Forns! de! Ripoll! Street,! that! was! part! of! the!
Monestir!de!Ripoll!properties13.!The!texts!until!the!seventeenth!century!made!constant!allusions!to!
this!geographical!point.!For!this!reason,!it!is!likely!that!the!combustion!medieval!structures!found!in!
Ca!la!Dona!are!part!of!these!public!ovens.!
!
The!work!done!by!the!Universitat!de!Barcelona!and!then!Veclus,!analyse!a!large!part!of!the!medieval!
structure! of! the! building,! that,! according! to! historical! records,!was! l'Hostal! del! Lleó.! Later,! in! the!
fifteenth! century,! it!was! the! headquarters! of! the!Estudis!Generals,! the! old!medieval! university! of!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!(Ripoll & Mas, 2009)!
Barcelona!–!see!Figure!14.!The!building!is!placed!in!an!area!that!dates!back!to!primitive!times!to!the!
city,!Vilanova!dels!Arcs,!one!of!the!first!residential!areas!of!high!medieval!period!it!was!established!
outside! the! boundaries! of! the!walled! city! and! around! the! ancient! aqueducts! –! see! Figure! 11! and!
Figure!12.!
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In!the!late!eighteenth!century,!when!the!building!was!used!as!Scoles!maiors!o!Pedagogium!(Ancient!
medieval!university!of!Barcelona),!there!was!a!fire!in!which!all!the!wood!ceillings!were!burnt!but!we!
conserve!the!vertical!structures!of!stone.!As!a!solution,!they!decided!to!fill! it!with!soil!and!created!
what!is!now!known!as!the!romantic!garden.!The!fact!of!linking!a!garden!on!the!main!floor!is!a!regular!
feature!at!the!time14.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!(Caballé, Cazeneuve, González, & Nolasco, 2002)!
Figure!13:!situation!plan!of!several!archaeological!
areas!to!take!part!(Source:!Intervenció!arqueològica!
del!carrer!Ripoll,!25!i!el!carrer!dels!Capellans,!10B16,!
Universitat!de!Barcelona)!
